Malargüe, Mza. 03 de Julio de 2019

AL SEÑOR
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
CR. DANIEL MORALES
MUNICIPALIDAD MALARGÜE

REF: EXPTE. Nº 2871/2019,
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE CALLE FORTIN MALARGUE-ETAPA 1".

De mi mayor consideración;

Me dirijo a Usted con motivo de solicitar el cambio de fechas de apertura de sobres Nº 1 y Nº 2 de la obra de referencia. Motiva tal solicitud el hecho de que se ha programado una nueva visita de obra para el día Viernes 05 de Julio de 2019, de acuerdo a solicitudes de varias empresas interesadas que no pudieron asistir en su momento a la visita del 01/07/2019. Esto implicará necesariamente tener un margen de tiempo suficiente para evacuar las consultas que surgirán inevitablemente en dicha visita y, considerando los días no laborable/feriado del 08 y 09 de Julio, la actual fecha de apertura de sobres programada para el 08/07 y 15/07 se debieran trasladar a los días que detallo a continuación:

- **Apertura de Sobre Nº 1: 16 de Julio de 2019**
- **Apertura de Sobre Nº2: 23 de Julio de 2019.**

De esta forma, salvaremos el día no laborable que se programó originalmente y además contaremos con una brecha de tiempo suficiente para responder, evacuar y publicar en tiempo y forma todas las dudas que surjan de la nueva visita de obra.

Sin otro particular lo saludos atentamente.

Ing. Juan Sosa.
Director de Obras Públicas.