MUNICIPALIDAD DE

“\ MALARGUE

PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONESGENERALES

OBRA: CONSTRUCCION  ANFITEATRO
PARTE I. ESTRUCTURA DE ACERO CUBIERTA DE
ESCENARIO

@ Inalican N°94 Este | 30 C.P. M5613CSE | € 054 260 4471060
® www.malargue.gov.ar
Malarglie-Mendoza-Argentina



MUNICIPALIDAD DE

“\ MALARGUE

BASESYCONDICIONESGENERALES

EL PRESENTE PLIEGO,FIJA LAS CONDICIONES GENERALES Y ESTABLECE LOS DERECHOSY
OBLIGACIONES LEGALES Y TECNICAS QUE,DE ACUERDO A LA LEY 4416 DE OBRAS
PUBLICAS Y DECRETO REGLAMENTARIO 313/81 Y DEMAS NORMAS REGLAMENTARIAS
VIGENTES, SE CREAN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MALARGUE, EN ADELANTE LA
ADMINISTRACIONY LA CORRESPONDIENTE PERSONA FISICA O JURIDICA QUE
RESULTARE CONTRATISTA,CON MOTIVO DE LA LICITACION, ADJUDICACION Y
CONTRATACION PARA LA EJECUCION COMPLETA DE LA PRESENTE OBRA, INCLUYENDO
DIRECCION TECNICA, PROVISION TOTAL DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
CONDUCCION EMPRESARIA Y TECNICA.-

CAPITULON?1-OBJETODELPLIEGODELICITACION

1-1:0BJETO DEL PLIEGO: El presente Pliego, fija las condiciones generales y
establece los derechos y obligaciones legales y técnicas que, de acuerdo a la Ley
4416 de Obras Publicas y Decreto Reglamentario 313/81 y demas normas
reglamentarias vigentes, se crean entre la MUNICIPALIDAD DE MALARGUE, en
adelante LA ADMINISTRACION y la correspondiente persona fisica o juridica que
resultare CONTRATISTA, con motivo de la licitacidn, adjudicacion y contratacion
para la ejecuciéon completa de la presente obra, incluyendo Direccién Técnica,
provision total de materiales, mano de obra y conducciéon empresaria y técnica.-

1-2: DENOMINACION DE PERSONAS Y ORGANISMOS: Las denominaciones de
personasyorganismos contenidasenelpresentepliegoyenla documentaciénde obra
en general, se entenderan de la siguiente forma:

Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente;

Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el contrato respectivo y a partir
del momento en que éste adquiere validez legal;

Direccion Técnica: El profesional que tiene a su cargo y responsabilidad el control
y vigilancia del cumplimiento de la ejecucién fisica del proyecto. Junto al
Contratista, es corresponsable de la correcta interpretacion de la documentacion
técnica;
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Inspeccion de Obra: El representante de la Administracion que tiene a su cargo la
supervisiéndelaejecuciéndelcontratodeobrapublicaporpartedelcontratistay de la
Direccion Técnica;

OferenteoProponente:Todapersonafisicaojuridica,queformule ofertaanteun
llamado a licitacion, efectuado por la Municipalidad, a los efectos previstos en la
legislacion vigente;

Representante Técnico: El Representante del Contratista, encargado de la
conduccion técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional
correspondiente y aceptado por la Municipalidad;

Subcontratista: Toda persona fisica o juridica cuya contratacion, autorizada por la
Municipalidad, sea determinada por el Contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad;

1-3:0RDENDEPRIMACIADELOSDOCUMENTOSDECONTRATO:Encasode
Contradiccion en la interpretacionde la documentacion, ya los efectos indicados
en el Art. 342, de la Ley 4416 y en el Art. 162, del Decreto 313/81, primara el
siguiente orden:

1) LaLeydeObrasPublicas4416ysusDecretosReglamentarios;

2) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legales), El Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. Comunicados durante la licitacion(si
lo hubiere), la Memoria Descriptiva, Planimetria General y Planos de Detalle.

3) Pliegode Bases yCondicionesGenerales (Legales).
4) ElPliegodeEspecificacionesTécnicasGenerales.
5) LosPlanosGenerales.

6) LapropuestadelContratista.

7) La Contrata.

1-4:SISTEMA DE CONTRATACION: Las obras que tratan estas actuaciones se
realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 152 de la
Ley 4416 y Art. 62 del Decreto 313/81. El contrato se celebra de acuerdo a la
propuesta presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precioglobal
es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este
pliego.Loserroresdecomputosoficiales(siloshay)nodanalContratista
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derecho a reclamo, porque se entiende que al formular su propuesta ha hecho las
verificaciones correspondientes.
1-5:CONSULTAYADQUISICIONDELADOCUMENTACION: Ladocumentacién

De la presente licitacién podra consultarse en la MUNICIPALIDAD DEMALARGUE,
con domicilio en Inalican (Este) 94, Malargiie, Mendoza y pudiendo adquirirse
previo pago de las cantidades que se especifican en las Condiciones Particulares de
este pliego y en los avisos de licitacion.

1-6:REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PROPONENTES: Para ser proponente en la
presentelicitaciondeberdhaberadquiridoladocumentaciénlicitatoriadelaobra, y
cumplimentar la presentacion exigida en el Art. 1-11, al acto de apertura de
ofertas.

1-7:INCOMPATIBILIDADESDELOSPROPONENTES:Nopodranser

Proponentes las personas fisicas o juridicas comprendidas enelArt.26°delaLey de
Obras Publicas 4416 y Art. 142 inc. b) Estatuto del Empleado Publico (Decreto
Ley560/73).AndlogasincompatibilidadesregiranentreelContratistayelDirector
Técnico por él propuesto.

1-8:ESTUDIOS PREVIOS DE LA DOCUMENTACION: La presentacién de la
propuestaimplicaporpartedelProponentequehaestudiado cuidadosamente los
pliegos, planos y planillas que integran la documentacion de la licitacidn; que ha
comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de
todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas en los
que se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar; que ha
obtenidotodoslosinformesytomadolos recaudossobreprovision de materiales,
mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan influir en la
determinacion del precio de la oferta y su ejecucidn, sin menoscabo del Art.1-9de
este Pliego.
1-9:ACLARACIONDEOFICIOYEVACUACIONDECONSULTAS:Cualquiererror

o duda que advirtiere un proponente en cualquiera de los elementos de la
documentacion de esta licitacion, debera comunicarlo por escrito a la
MUNICIPALIDAD DE MALARGUE, con una anticipacién minima de cinco(5)d{as
habiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando la aclaracién que
estime necesaria; la Reparticion evacuara las consultas llevando a todos los
adquirentes de la documentacién las respuestas y aclaraciones en el domicilio
especial que éstos hubieran fijado en forma fehaciente.

1-10: RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: El acto de recepcién, apertura y lectura
de las propuestas se llevard a cabo en la sede de la MUNICIPALIDAD DE
MALARGUE,eldiayhorafijadosenlasCONDICIONESPARTICULARESyenlos
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avisos de licitacion publicitarios, de acuerdo al Art. 232 de la Ley 4416 de Obras
Publicas, no recibiéndose propuestas pasada la hora establecida. Tampoco se
admitira durante o después del acto licitatorio propuestas complementarias o de
mejoras de precios.
1-11:CONTENIDOYFORMADEPRESENTACIONDELASPROPUESTAS:Las
propuestas se presentaran de acuerdo a Pliego de Condiciones Particulares.
1-11.1: SOBRES: El proponente debera presentar la documentacién de propuesta
dentro de un unico Sobre perfectamente cerrado en forma que no pueda abrirse
sin violarse(Sobre de Presentacién). En el cual se incluiran -también cerrados- el
Sobre N2 “1”: DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA y el Sobre N2 “2”:
PROPUESTA ECONOMICA, y en el caso de presentacion de Variantes: Sobre 3,4,
etc., también perfectamente cerrados.

El Sobre de Presentaciéon, no tendra membrete ni inscripciéon alguna que
identifique al proponente y sélo ostentara la individualizacion de la licitacion, y
contendra en su interior al menos dos sobres que tendran los siguientes rotulos:

SOBREN?21-DOCUMENTACIONCOMPLEMENTARIA
LICITACIONPUBLICA:
PROPUESTADE:(Proponente)

Del mismo modo si se presentaren variantes los Sobres que incluyan las
mismasdeberanindividualizarseconniimeroscorrelativos3,4,etc.,indicandoentodos
loscasos que son VARIANTES, con la individualizaciéon de la licitacién y del
oferente.

LosSobresdeberancontenerlasiguienteinformacionyeneste orden:
SOBREN21:DOCUMENTACIONCOMPLEMENTARIA:Laspropuestasse
PresentarandeacuerdoaPliegodeCondiciones Particulares.

SOBREN?2: PROPUESTA ECONOMICA: Las propuestas se presentaran de
acuerdo a Pliego de Condiciones Particulares.

SOBREN22-PROPUESTAECONOMICA
LICITACIONPUBLICA:
PROPUESTADE:(Proponente)
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a. FormularioOficialdePropuesta;

b. Plandetrabajo(verArt.5-1deeste Pliego);

c. Curvadelnversiones(verArt.5-1deestePliego);
d. Anélisisdeprecio poritem.

Toda la documentacién enumerada en los puntos a, b, c y d) debe entregarse en
papel y en CD formato Excel, cuyo formato digital no debera tener ningin tipo de
contrasefa para su acceso y edicion.

1-11.2: ALTERNATIVA OBLIGATORIA: Cuando la Administracion solicite en

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES" alternativas obligatorias”,

deberan ser presentadas en el formulario oficial respectivo, junto a la propuesta

oficial en el sobre N2 2.-

1-11.3: VARIANTES: Si el Oferente deseare formular una o mas VARIANTES,

debera presentarlas en sobres independientes, individualizados con los niimeros

3,4, etc. y la palabra "VARIANTE". La/s ofertas se indicaran en formularios

similares al formulario oficial de propuesta.-

Las ofertas VARIANTES seran recibidas y consideradas sélo si cumplen las

siguientes condiciones:

1) Que el proponente presente oferta sobre el proyecto oficial de licitacion
completa;

2) Que la variante propuesta represente mejoras en sistemas constructivos,
estructuras, instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio SINDISMINUIR
la calidad del producto terminado que se infiere de la documentacién
licitatoria;

3) Que la variante sea acompafiada de la documentaciéon complementaria que
corresponda a la naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos, computos, Presupuestos, plan de trabajos,
inversiones y acopios, etc.).-

1-11.4:PLANDETRABAJOS,CURVA DEINVERSIONESYANALISISDECOSTOS:
Dentro del Sobre N2 2 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 212 de la Ley 4416, el
oferente debera presentar los Planes de Trabajo, Curva de Inversiones y Plan de
Acopio(estetltimosiPLIEGODEBASESYCONDICIONESPARTICULARESasilo
requieren).-
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El Plan de Trabajo se graficara en barras de Gantt y valores en porcentajes, y la
Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados, Tiempo en abscisas y
Porcentaje en ordenadas.-

Noseraaceptadacualquierotraforma depresentaciondeestos planes.-
LosAnalisisdeCostos  deberanrealizarseporcadalTEM. Deberandetallarseen
formapormenorizada losmateriales,equipos,manodeobra ytodoinsumoque
componga los costos.

ANALISIS DE PRECIO
ITEM N°
UNIDAD:
A - MATERIALES
Un. Cantidad $ Unit. % Total
| TOTAL MATERIALES $0,00 |
B - MANO DE OBRA
Un. Cantidad $ Unit. % Total
| TOTAL MANO DE OBRA $0,00 |
C - EQUIPOS
Un. Cantidad § Unit. § Total
| TOTAL EQUIPOS $0,00 |
[TOTAL GASTOS DIRECTOS MAT. + M.0. + EQUIPOS s0,00 |
GASTOS INDIRECTOS % $000
GASTOS GENERALES % $000
BENEFICIOS % $0,00
| SUBTOTAL SIN IVA $0,00 |
IVA % 2100 $000
|TOTAL PRECIO DEL ITEM CON IVA $00 |

La omisiéon de cualquiera de los Planes a presentar (Trabajos e Inversiones) y
analisis de precios, significara la inadmisibilidad de las propuestas.-
1-11.5FORMADEPRESENTACION:Latotalidaddeladocumentacién

& /é/é/
AL
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complementaria a presentar en el Sobre N21 debera estar individualizada por
separadores seguin el orden descripto en el inc.) 1-11.1 del presente articulo y
debidamente abrochada y foliada consecutivamente.-

La presentaciéon de la documentacion del Sobre N21en condiciones distintas a las
descriptas eximira a la Municipalidad de toda responsabilidad por posibles
extravios o faltas de documentos a presentar.- Si el oferente omitiere la
constitucién de domicilio especial en el radio urbano de la ciudad de Malargiie, se
le tendra por constituido en la Mesa de Entradas de la Municipalidad, donde le
seran notificadas fictamente las resoluciones administrativas el dia en que el Jefe
de Mesa de Entradas coloque constancia de recepcion de la cédula respectiva. Sin
perjuicio de ello, la Administraciéon podra -a su criterio- realizar adicionalmente
comunicaciones por fax o e-mail al teléfono o direccién de correo electrénico
denunciados por el oferente.

La totalidad de las fojas que componen la documentacién complementaria del
Sobre N21 y la documentacién de la Propuesta del SobreN22, estaran rubricadas
por el proponente y su representante técnico. La falta de las firmas en la
documentacion mencionada significara la inadmisibilidad en el acto, de las
propuestas.-

1-12: ACTO DE APERTURADE PROPUESTAS: Para la apertura de propuestas se
adopta el sistema de precalificacién de empresas, con apertura de sobres diferida.-
1-12.1: APERTURA SOBRE N2 1: Se procedera a la apertura del Sobre N¢ 1
(Documentacion Complementaria), en el que se verificara si la documentacion
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, pudiendo la
Administracién deferir al dictamen legal el estudio de admisibilidad.

Finalizada la apertura del SobreN21se procedera a la guarda sin abrir del SobreN2
2 (Oferta) y eventuales variantes si las hubiere, colocando una franja de seguridad
que impida abrirla sin violarla, firmada por los representantes de los oferentes y
funcionarios intervinientes, quedando toda esta documentaciéon en poder de la
Administracién.

1-12.2: ADMISION: Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias
habiles siguientes en que los oferentes puedan consultar y completar las
documentacion espresentadas enelSobre N21, lasactuaciones seran consideradas
"reservadas”, y la Administracion entonces procedera al estudio de admisibilidad
formal preliminar de los oferentes.

También podra la Administracion calificar a los oferentes segin su capacidad
técnica y econdémica.
1-12.3APERTURADELSOBREN®2:Concluidoelestudiodeadmisibilidadformal
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y calificacion preliminar, se abrird el Sobre N2 2 y Variantes que se hubieren
presentado, de los oferentes que hubieren sido declarados prima facie admisibles.
La apertura se cumplira en el lugar, dia y hora estipulados.

Iniciadoeste acto se dara lectura a la Resoluciéon de la ADMINISTRACION respecto
de la admisibilidad y calificaciéon preliminar de los oferentes. A continuacién se
procedera a la devolucion del Sobre N2 2 sin abrir, a las empresas que no hubieren
sido precalificadas.

Acto seguido se abrira el Sobre N92 y Variantes de las empresas Precalificadas, en
forma conjunta para cada oferente, verificandose si la documentacion presentada
se ajusta a las disposiciones establecidas en pliegos.

De todo lo actuado se dejara constancia en acta, con las observaciones que hubiere
de los presentes, dando luego por terminado el acto de apertura de la licitacion.

Las actuaciones permaneceran a disposicién de los interesados durante los dos(2)
dias habiles siguientes para su revision. Pasado este lapso, las actuaciones
adquiriran caracter de "reservadas” hasta la adjudicacion.

1-12.4: IMPUGNACIONES: Los proponentes podran impugnar el acto licitatorio, la
admision de oferente y la presentacion de sus ofertas respectivamente en Sobre N2
1y N2 2, dentro del perentorio término de dos (2) dias habiles posteriores a cada
una de las fechas de apertura de cada una de los Sobres.-
LasimpugnacionescorrespondientesacadaunadelasaperturasdelosSobresN2 1 y N@
2y al acto licitatorio deberan estar debidamente fundadas y acompanadas de
lagarantia prevista en las CONDICIONES PARTICULARES, que no podra ser
inferior al cero coma setenta y cinco por mil (0,75%.) del presupuesto oficial de la
obra,cuyo monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.

1-13: RECHAZO DE PROPUESTAS: Las propuestas no seran admitidas y por lo
tanto devueltas sin abrir el sobre N2 2 y de "variantes" que haya presentado el
proponente, si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre
N?1, precedentemente indicadosen elArt.1-11, deestepliego:(a, b, ¢, d, e, f, g h,i,j, k,
l, m,ny o).

1-14: DESESTIMACION DE PROPUESTAS: Seran causales de desestimacién
durante elperiododeestudiodecadaunadelasetapasde aperturadesobres, yno
tenidas en cuenta para la adquisicion cualquiera de las siguientes:
1-14.1:DURANTEELESTUDIODEPRECALIFICACION:

a) Lacomprobacion de cualquiera de los casos determinados por el Art.262, de la
Ley 4416.

b) Lacomprobaciéndedocumentacidnfaltante,incorrecta,oincompleta
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requeridaparaelsobreN?1.

c) El incumplimiento en término y forma de la presentaciéon de documentacién
complementaria exigida de acuerdo a lo especificado en el Art. 1-15 de este
pliego.

1-14.2:DURANTEELESTUDIODELAOFERTA:

a) La omisién de presentacion de cualquiera de los elementos requeridos para el
Sobre N°2, o la omisién de la firma en cada uno de esos documentos. Sin
embargo, la omision de presentar Plan de Acopio, en su caso, se interpretara
como que el oferente no lo requiere.

b) Lacotizacidnparcialototaldelaofertaenmonedaquenoseadecurso legal.
c) Lainclusiondemodificaciénesocondicionamientodelaoferta oficial.

DelascausalesindicadasenlosincisosanterioresdelpresenteArticulo,sedejara
constancia expresa en el acta de estudio de propuestas.
1-15:LAINFORMACIONCOMPLEMENTARIA:Duranteelestudiodelaspropuestas,
laadministraciénpodraexigiralproponentetodosaquellos
antecedentesy/odocumentacidoncomplementariaqueestimenecesariaparaunmejor
estudio de la propuesta.

La documentacién complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que
se especifique al solicitado. Cuando no se determine un plazo concreto se
entenderd que la entrega deberd efectuarse dentro de los dos dias habiles de
producida la notificacién respectiva.

1-16: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los proponentes estaran obligados
amantener sus propuestas por el plazo fijado, en las CONDICIONES PARTICULARES
Apartirdelafecha delaaperturadelalicitacién. Alvencimientodeesetérminolas
ofertasseconsideranautomaticamenteprorrogadas,hastatantonomediare
manifestaciénexpresaencontrarioporpartedelproponente,enuntododeacuerdo al
clasificado por el Art. 24 de la Ley 4416.

1-17: GARANTIA DE LA OFERTA: La garantia de la oferta deberd ser la que se
indica en las Condiciones Particulares, y no sera inferior al uno por ciento(1%)del
monto del presupuesto oficial de la obra, constituida en cualquiera de las formas
previstas en el Art. 92 del Decreto 313/81.
Encasodeoptarsepordineroenefectivo,titulosovalores, losmismosdeberdn  ser
depositados previamente en el acto de apertura de ofertas, en la Tesoreria General
deProvinciayseadjuntaraalapropuestalacorrespondienteboletadeingresos
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comoconstancia.

En caso de optarse como seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre del MUNICIPALIDAD DE MALARGUE y deberan incluir las siguientes
clausulas obligatorias:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (O
FIANZA), ESTA COMPANIA DE SEGUROS(0O BANCO), ACEPTA EN UN TODO LAS
DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA.”

Laomisidndeestaclausulaenlapdlizao fianzabancaria,seracausalderechazo de 1la
propuesta.

La garantia de la oferta sera devuelta a los proponentes (adjudicatarios y no
adjudicatarios), una vez que la obra haya sido adjudicada.

CAPITULON®22-ADJUDICACIONYCONTRATO

2-1:ESTUDIOYRESOLUCIONDELAADJUDICACION: Pasadoslosdosdias

habiles a partir del acto de apertura de la licitaciéon, el Expediente de la
documentacion licitatoria adquirira el caracter de "reservado” hasta la resolucién
de cada uno de esos actos.

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto
de estudio y de un informe preliminar por parte de la Administracion.

La adjudicacion recaera sobre la oferta mas conveniente y donde el precio sera
solo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicacion (Art.252delaLey
4416).- La adjudicacion podra ser total o sélo parcial, excluyendo o difiriendo la
adjudicacién de uno o mas items cotizados.

La Administracion podra rechazar total o parcialmente todas las propuestas sin
queellosignifiquecrearderechoafavordelos proponentesniobligacionesacargo de la
Administracidn.-

2-2:NOTIFICACION DE ADJUDICACION: Resuelta la Adjudicacién por el
DepartamentoEjecutivoMunicipal,laAdministracionnotificaraaladjudicatarioen su
domicilio especial.-

Dentro de los CINCO (5) dias corridos a partir de la fecha de notificacién, el
Adjudicatario deberd concurrir al domicilio de la Administracién para firmar el
instrumento de la contrata, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.29°de

ﬁ/é/

el

P

Loy
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laLey4416.-

Las impugnaciones que puedan deducirse contra la adjudicaciéon deberan ser
interpuestas y fundadas en los términos fijados en el art. 32 de la ley 4416, y
deberan afianzarse segtn se indica en las Condiciones Particulares, en monto y
forma no inferior a la establecida en la Ley de Obras Publicas y su decreto
reglamentario.

2-3:GARANTIA DEL CONTRATO: Previo a la firma de la contrata y en
cumplimiento de lo establecido en el Art. 292 de la Ley 4416, el Adjudicatario
debera constituir una garantia de cumplimiento del contrato, de acuerdo a algunas
de las formas previstas en el Decreto 313/81(Art.142 y 99), a saber: En dinero
efectivo, titulos o valores, segin su valor nominal emitidos por la Nacién o la
Provincia, incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autarquicas, fianza
bancaria, seguros de caucidn, certificados de crédito liquido, prenda con registro e
hipoteca en primer grado.

El porcentaje de garantia de contrato, que no sera inferior al CINCO POR CIENTO
(5%) del monto contractual, se establece en las CONDICIONES PARTICULARES
de esta obra.

En caso de constituirse dicha garantia en poéliza de seguro de caucién o fianza
bancaria, DEBERAN CONSTITUIRSE SINBENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION.

En cuanto a las garantias hipotecarias, no se aceptaran sobre inmuebles
registrados fuera de la Provincia de Mendoza. La garantia contractual se retendra
hasta la Recepcion Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuardn recepciones provisorias parciales, la Garantia
Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra
recibida.

2-4:FORMALIZACION DEL CONTRATO: El Contrato sera suscripto por el
adjudicatarioysurepresentantetécnicoyenrepresentacion delaAdministracion, el
Intendente Municipal.

El contrato sera redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado
con la documentaciéon anunciada en el Art. 342 de la Ley 4.416, y Art.162 del
Decreto 313/81.

El gasto del sellado que correspondiente al Contrato, serd abonado por el
Adjudicatario. Todos los documentos del contrato se formalizaran en CINCO (5)
ejemplares.

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata
en la forma y tiempo establecido(Art.2-2y2-3deestePliego), se procedera segtn lo
especificado en el Art.302 del la Ley 4.416.
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2-5:TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: Se podra autorizar la transferencia o
cesion del contrato en forma total o parcial, solamente cuando ésta se efectie de
acuerdo a lo estipulado en el Art.332de la Ley4416.En el caso de que el traspaso
fuere parcial, el cedente sera responsable, no solamente de la parte transferida,
sino también de la parte no cedida del contrato.

En ningln caso la transferencia parcial o total del contrato podra hacerse sinprevia
autorizacién del Poder Ejecutivo, que podra dejar sin efecto la adjudicaciéon o
rescindir el contrato, con pérdida del depdsito de garantia en ambos casos, si
comprobarecualquiertransferenciaparcialototalrealizadasinaprobaciénprevia. En
cuanto a los denominados "subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el
Art. 6-3 de éste Pliego.

CAPITULO3-DIRECCIONEINSPECCIONDE OBRA

3-1:ANTEPROYECTOYPLANOSDE CONSTRUCCION:Dela MUNICIPALIDAD
Dependera todo lo que se refiera al desarrollo y confeccion de la documentacién
del Proyecto de Ingenieria de la obra, sobre la base establecida en el proyecto
licitatorio contractual.-

A cargo del Contratistaesta el desarrollo y confeccién de la totalidad de losplanos
generales de construccion y de detalles que serviran para la ejecucion correcta de
las obras y también para la tramitacién de los permisos de construccion
correspondientes.

LaContratistacontaraparalaconfecciondetodaladocumentaciéon de laobra,con el
plazo fijado en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego. Quedan a su
exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demanden esta tarea.
3.2:REPRESENTACIONDELAADMINISTRACION-INSPECCIONDEOBRASY
SUSATRIBUCIONES:LaAdministraciénestararepresentadaparaestaobraporla
Inspeccion de Obra, para ejercer la supervision del cumplimiento del contrato por
parte de la Direccion Técnica y del Contratista.

Es atribucion de la inspeccion de obra, la medicion, certificacion y supervision de
calidad de los trabajos ejecutados y la autorizacién y certificacién de acopios.

La inspeccidon tendra siempre libre acceso a los obradores y depodsitos del
Contratista y Subcontratista, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y
en ejecucion y los materiales acopiados.

El Contratista y el Director Técnico suministraran los informes que le requiera la
Inspeccion sobre la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, y
sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecucion de los trabajos. Acataran las
observaciones e instrucciones de la Inspeccién sobre los trabajos realizados que
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ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales el
desacuerdoconlosPliegosdeCondicionesonormasyreglamentosdeaplicacidn.
3-3:REPRESENTACION DEL CONTRATISTA EN OBRA: El Contratista y su
Representante Técnico, atenderan en forma continuada la obra. Durante todas las
horasdetrabajoquedemandecadajornadalaboralpermaneceraenObrael
RepresentanteTécnicodelaContratista,oEncargadodeObraprofesionalpara recibir y
hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las Instrucciones y
observaciones emanadas de 6rdenes de Inspeccion de Obra o de comunicados de
Direccién Técnica.

Ademas de lo establecido en el presente pliego, el Representante Técnico asumira
las responsabilidades técnicas correspondientes al Constructor, conforme
legislacién nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

El Representante Técnico debera firmar todas las fojas de la propuesta, preparar
los Planes de Trabajos, de Inversiones y de Acopios, actuar en los casos en que
medien resoluciones de orden técnico entre el Contratista y la Administracién,
tomarconocimientode lasordenesde Inspeccion, firmarlasNotas de Pedidoylas
Actas, conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra,
firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su
Representacion.-

El Encargado de Obra por su parte, debera estar presente en todos los casos enque
medien resoluciones de orden técnico entre el Contratista y la Municipalidad,
asistiryefectuarel replanteo de la obra, notificarse de las Ordenes de Inspeccion y
de Comunicados de la Direcciéon Técnica, resolver los problemas técnicos de laobra
de acuerdo con la Direcciéon Técnica, participar en las mediciones de obra,
controlar la marcha y ejecucién de los trabajos conforme las condiciones
contractuales, etc. Todas las gestiones mencionadas son s6lo enunciativas, pero no
limitativas de sus responsabilidades. Las actuaciones del Encargado de Obra seran
refrendadas con su firma.

El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del
EncargadodeObra,haranpasiblealContratistademultasconformeloindicadoen el Art.
10 - 1de este pliego en cada oportunidad que esto suceda, y su inconducta sera
tenida en cuenta como antecedente desfavorable en la consideracion de la
calificacion del contratista.-

Cuando a juicio de la inspeccion, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes
suficientespara vigilarlaodirigirla, onodierabuencumplimientoasucometido, el
Contratista designara otro Encargado de Obra, a satisfaccién de la inspeccion.
LaMunicipalidad,podraexigirquelacontratistaacrediteprofesionales

o jdda Sergio
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especialistas en determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el
Representante Técnico avalardn con su firma los informes técnicos referidos a la
especialidad.

3-4:LIBROSDE OBRA: ElContratistaproveera con anticipacién a lainiciacion de la
obra, tres (3) libros foliados por triplicado (dos hojas méviles y una fija) que se
destinaran a registrar todas las comunicaciones por escrito entre la Inspeccién, la
Direccion Técnica y el Contratista.

Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y
destinatario; toda enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testeada.
No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.
El original quedara en poder del destinatario, el duplicado para el tercero
(Contratista, Director Técnico o Inspector) y el triplicado para el emisor.
LosLibrosde Obrason:

1) LibrodeNotasdePedidodelContratista,porel cualelContratistadirigirasus
pedidos a la Inspeccioén;

2) ElLibrodeOrdenesde Serviciodela Inspeccién, porelcualla Inspecciénde

Obra se comunicara con el Contratista;

3-5:CUMPLIMIENTO DE()RDENES:Salvoaclaraci6nexp1icitaencontrario,se
entendera que las drdenes y comunicaciones atentadas en el libro respectivo
estardn dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendran caracter
obligatorio comun a todos los documentos del mismo, y que no importaran
modificacion de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente
aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacién y firmarlas cada
vez que sea requerido. En casoque que el Contratista se negare a recibir
Comunicados de Direccién Técnica u Ordenes de la Inspeccién, se hara pasible a
aplicacion de multas conforme se especifica en el Art. 10-1 de este Pliego.

Si en la opinién del Contratista, una Orden de Inspeccién o un Comunicado de la
DireccionTécnicaexcedierelostérminos del Contrato,dentrodelos cinco(5)dias
habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por escrito en el Libro
de Notas de Pedido.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el
Comunicado quedara firme y, por lo tanto, el Contratista no podra luego efectuar
ulteriores reclamos por ese concepto.
LadisconformidadqueformuleelContratistaacualquierOrdenoComunicado,no  lo
exime de cumplirlo si fuera ratificado por la Inspeccién o la Direccién Técnica o
porintervenciondelaMunicipalidad.SisenegareaellolaMunicipalidadpodra
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mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose el importe resultante del proximo certificado que se le
extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de aplicarse una multa
cuyo monto se especifica en el Art. 10-1 de este Pliego.

CAPITULO4-ORGANIZACIONDEL OBRADOR

4-1: LETRERODEOBRA:SeraelindicadoseginPLIEGODEBASESY
CONDICIONES PARTICULARES.

4-2: ENTRADA, VIGILANCIA Y ALUMBRADO: La entrada al Obrador sera
prohibida por el Contratista a toda persona ajena a la obra, o que no tuviere
autorizacién a su nombre firmada por la Inspeccion o Municipalidad.

El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos
de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o mas serenos
permaneceran en la obra en horarios no laborales.

El Contratista tomara medidas especiales de precaucién y colocara luces, vallados
y avisos de peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra
hicierentemeraccidentesporsunaturalezaysituacionenuntododeacuerdoalo  que
ordene en este caso la Inspeccidn.

Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la Recepcién Provisoria de la
Obra.

4-3: INSTALACIONESDEAGUAYELECTRICIDADPARAELOBRADOR:EI]
Contratista gestionara y abonara a su cargo la provision del agua y energia
eléctricaparalaobraydemasserviciosdelobrador,conlasnecesariasprevisiones  de
seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccion de la obra con los servicios deagua
corriente y energia eléctrica, el Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta
y anticipadamente la provision de agua potable para el personal obrero e
inspeccion, y agua para la fabricacion de hormigones, mezclas y lavados engeneral.
No estara permitido bajo ningdn concepto ni circunstancia el uso de agua de
acequias o canales de riego para la fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro
tipo de uso en obra. Asimismo, correrd por su exclusiva cuenta la provisiéon de
cualquier tipo de fuentes de energia eléctrica para el correcto abastecimiento del
servicio para la obra.

4-4:SERVICIOS DEOBRA:ElContratistamantendraasucargolascomodidades
adecuadasparaelpersonalobreroquesedesempefiaraenlaobra;loslocales
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destinados a ese fin, deberdn cumplir las exigencias de la ley y Decreto
reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacién y limpieza a
exclusivo cargo del Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios quimicos con provisiéon de
agua potable y desagote mediante camidn atmosférico; la cantidad de artefactos
estard en relaciéon de un(1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros; yun
local con botiquin para primeros auxilios.
4-5:MEDIDASDESEGURIDAD:ElContratistadeberaadoptardeinmediatolas
medidas de seguridad que ordene la Inspeccién de Obra. Se debera contar con el
asesoramiento de un Técnico en Higiene y Seguridad. Debera tener ademas en
cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, tales
como: cascos, calzados, protecciones segiin correspondiere, etc.
4-6:EQUIPOSYENSERES:Elcontratistausaramétodos,equipos,ytodotipode enseres
de trabajo en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccién, aseguren una
ejecucion y un acabado satisfactorio, y la terminacién de la obra dentro de los
plazos fijados en el Contrato.

El hecho de que la Inspeccién no hubiere formulado observaciones al respecto, no
eximira al Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarlas.

4-8:ESCOMBROS Y LIMPIEZA: Estara prohibido arrojar escombros y residuos.
Losmismosdeberanserrecogidosencontenedoresytransportados diariamentea la
Cubierta Sanitaria. No se podran moler los materiales provenientes de escombros
o residuos.

El mantenimiento del orden y la limpieza de la Obra y de todo el terreno, se haran
en forma permanente.
ElContratistaejecutaraademasunalimpiezageneralcompletayperfectaantesdela
recepcién provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno
completamente limpio y libre de residuos.

4-9: SEGURIDADCONTRAINCENDIO,SISMOOINUNDACIONES:Ademas de
velar por el cumplimiento de normas de prevencidn, el Contratista proveers3,
distribuird convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento,
la cantidad y variedad de equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de
peligro a prevenir.

Asi mismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del
obrador, seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse
aun en el caso de ventarrones o sismos. Tomara asimismo todas las precauciones
necesariasparaevitarposiblesinundacionesoriginadasenlascrecidasoen
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cualquierotrofenémenoprevisibleenla zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por esta causa, no seran motivo de

reclamacion de ningun orden por parte del mismo, ni causal justificativa de

ampliacién de plazo.

4-10: POLIZAS DE SEGUROS: Antes de iniciar la Obra, el Contratista entregara ala
Inspeccion de Obra las poélizas de seguro o sus copias legalizadas, a la orden
conjunta de laMUNICIPALIDAD DE MALARGUE Y EL CONTRATISTA, exigidas enel
presente Articulo, y sin cuya presentacion, asi como de los comprobantes de pago
de primas, no se abonara al Contratista ningin importe en concepto de
Certificados de Obra.

En todos los seguros seran contratados en compafiias reconocidas y bajo poélizas

aprobadas bajo legislacion vigente, y su duracién abarcara toda la ejecucion de la

obra, incluidas posibles ampliaciones de plazos.

Los seguros seran con las clausulas seguin PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES:

En todos los casos, el seguro cubrira la totalidad de los gastos de honorarios

médicos, cirugia, farmacia, internacidn, y todo otro gasto inherente al accidente.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar al personal (sea
propio o de subcontratos) los accidentes de trabajo, siendo el inico responsable de
los que eventualmente se produzcan.

CAPITULOS5-EJECUCIONDELAOBRA

5-1:PLANESDETRABAJO YCURVADEINVERSIONES:Encumplimientodel inc. i)
del Art. 212 de la Ley 4416 el Proponente deberd presentar en el acto de
recepcion y apertura de propuestas, en el Sobre N2 2 los siguientes Planes:

a) PlandeTrabajos:graficadosenbarrasdeGanttyvaloresenporcentajes.

b) Curva de Inversiones: graficado en ejes coordenados y valores en porcentajes.
Posteriormenteyprevioalainiciaciondelasobras, elContratistapresentaraala
Inspeccion el Plan de Trabajo y el Plan de Inversiones con las mismas
caracteristicas que el presentado al acto licitatorio, pero adaptandolo a la real
fecha de iniciacién de las obras.

La inspeccién sblo podra modificar el Plan de Trabajo cuando técnicamente
pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo
de los trabajos.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serdn tratados en
formaanalogaalplazodeobra,perotomandoso6loenconsideracionlapartede
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obra que debi6 ejecutarse y la sanciéon pecuniaria serd proporcional a ella de
acuerdo al Art. 10-1. Inc. g).
5-2:REPLANTEOEINICIACIONDELOSTRABAJOS:DentrodelosDIEZ(10)

Dias corridos de la notificacion de la aprobacién del contrato, se dardn por
iniciadas las obras.

El Contratista solicitara a la Direccion Técnica, la aprobacion de lineas, niveles y
replanteo de la obra, siendo de aplicacion el Art. 382 de la Ley 4416.
Anteelincumplimientodelplazopara iniciarlostrabajosporcausasimputablesal
Contratista, se aplicara las previsiones del Art.10-1Inc.b) de este Pliego y Art.812
de la Ley 4416.

5-3:TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El Contratista ejecutara los trabajos
para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se
infiere en los planos, las especificaciones y los demas documentos del contrato.
Aunqueenlosplanosnofigurenoenlasespecificacionesnosemencionentodos  los
detalles necesarios al efecto, el Contratista no tendra derecho a pago deadicional
alguno, sin menoscabode suderecho decobroque correspondiere por trabajos
adicionales o modificaciones ordenadas por la administracién.
5-4:ABASTECIMIENTODEMATERIALES:EIContratistatendrasiempreen
obralascantidadesde materialque,ajuiciodelaDireccionTécnicaolalnspeccidon, se
necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria seran nuevos, de primera calidad
en su género, de marca acreditada y perfecto estado dentro de las tolerancias
admitidas. Tendran las caracteristicas descriptas en los documentos del contrato y
en un todo de acuerdo al Art 52 de la Ley 4416 y Art 22 del Decreto 313/81.
5-5:ACEPTACIONORECHAZODEMATERIALESYTRABAJOS:ElContratista
Facilitara a la Direccidn Técnica y a la Inspeccion todos los medios a su alcancepara
la Inspeccidn, verificacion y control de los materiales empleados en la obra y de los
trabajos que se ejecuten.

La Direccidon Técnica podra rechazar los materiales que juzgare defectuososo de
calidad inferior a los contratados, los que retirados de la obra por el Contratista
dentro del plazo que sefalare la orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Direccidn podra exigir pruebas
yensayosde losmateriales,mezclas,hormigonesydemasproductos a emplearseo ya
empleados. Los gastos seran por cuenta del Contratista.

La Direccion Técnica podra hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista
cualquiertrabajo o estructura que a sujuicio estuviere deteriorado, mal ejecutado
o no cumpliere con las especificaciones.
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Estaranincluidosenlasdisposicionesdeestaclausulaysusconcordantesaquellos
trabajos que fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor
valorqueelconvenido,peroqueajuiciodelaDireccionTécnica,nofuerenconvenientes
para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo para surechazo.
Lasdemorasmotivadasporrechazosdematerialesotrabajosmalejecutados, seran
imputables sélo al Contratista.
ParaestearticuloyelArt.5-8deestePliegoserandeespecialaplicaciénlos
procedimientos establecidos en el Art. 3-6 del mismo.

5-6:0BJETOS DE VALOR: El Contratista hard entrega inmediata a la
Administraciéndetodoobjetodevalormaterial,cientifico,artisticooarqueolégico que
se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cédigo Civil y la

Ley Nacional 9080.
5-7:SUSTITUCION DE MATERIALES: La Administracién podra sustituir
materialesoelementosporotrosparalaobracontratada. Lasustituciénpodraser

parcial o total y la Administracién deberd indemnizar al Contratista el dafio
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustituciéon no
prevista en el pliego licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Art. 49 de la Ley
4416.

5-8:TRABAJOSYMATERIALESQUEDEBENQUEDAROCULTOS:Todotrabajo

o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere
comprobar una vez cubierto, sera revisado por la Direccién Técnica antes de ser
ejecutado. Al efecto el Contratista solicitara con anticipacién de DOS (2) dias
habiles la inspeccién correspondiente, y esperara durante ese lapso para su
aprobacion y autorizacion.

Si la Inspeccién concurriera tardiamente, el Contratista podra ejecutarlos bajo su
exclusiva responsabilidad.
5-9:GARANTIADELOSMATERIALESYTRABAJOS:ElContratistagarantizara la
buena calidad de los materiales y trabajos y responderd de los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o
cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la
recepciéon definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias,
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de
elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso
indebido.

Si la Direccion Técnica advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los
materialesempleados,alamalaejecuciéndelasobras,notificardalContratista,
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quiendeberarepararlosocorregirlosdeinmediato,asuexclusivacuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, el Contratista
no hiciere las reparaciones exigidas, la Inspeccion podra hacerlo por cuenta del
Contratista y comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier importe a
cobrar que tenga el Contratista, la garantia de contrato o el fondo de reparo.

5-10: USO DE PATENTES: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y
dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del Contrato.
ElContratistapondraalaMunicipalidadacubiertodecualquierreclamoo demanda que
por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es el Contratista el tinico
responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Municipalidad.

5-11: FOTOGRAFIAS DE OBRA: El Contratista deberd proveer a su cargo y
mensualmente hasta la Recepcion Provisoria total, fotografias digitales y
fotografias color 10x15, en cantidad no menor a veinticuatro(24)tomas, que
destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados.

La Direccién Técnica determinara el punto y el angulo de donde se tomaran las
vistas.

Lasobrasquequedenocultasdeberandocumentarsefotograficamente.

La camara fotografica, adecuada a juicio de la Direcciéon Técnica, debera estar en
obra permanente, a disposicion de ella y de la Inspeccion de obra.

CAPITULO 6-REGIMENDELPERSONALOBRERO

6-1:PERSONAL EN OBRA: El Contratista s6lo empleara en obra a operarios
competentes,conexperienciayhabilidadparaejecutarcorrectamenteeltrabajo,
asignado, y en numero suficiente para que la obra se desarrolle con la actividad
requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Direccion Técnica fuere incompetente o no
trabajare en forma satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccién
o Inspeccidén, debera ser inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a
trabajar en la misma.

6-2:REGISTRO Y PAGO DEL PERSONAL: Para el reclutamiento, registro y
condicionesdetrabajodelpersonal,susremuneracionesdirectasycargassociales, el
Contratista exhibira la lista de jornales en lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal del
Contratista, éste debera cumplir en todo momento integral y puntualmente todas
lasdisposicionesdelalegislaciéonyreglamentaciénnacionalyprovincialy
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resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de incumplimiento se
aplicard la penalidad prevista en el Art. 429 de la Ley 4416.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El
incumplimiento de lo establecido en este Articulo serda comprobado
ydocumentadoencadacasoporlalnspeccionalextendercadacertificadodeobra, a
cuyo fin el Contratista exhibira los libros que se le requieran.

La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos
motivos o por falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dara
derecho alguno al Contratista, ni correran intereses por el retardo.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del
cumplimientodelo dispuestoenesteArticulopodrahacerpasiblealContratistade la
rescisiéon del Contrato por causas imputables sélo a él. Iguales obligaciones y
formalidades deberdn cumplir los subcontratistas, por quienes el Contratistas
estard también sujeto a las mismas penalidades que las detalladas.
6-3:SUBCONTRATISTAS:ElContratistaocuparddnicamente destajerosy
subcontratistas presentados y aceptados por la Direccidn Técnica.

Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, el
Contratista someterd a su aceptacion la némina completa de los probables
subcontratistas, con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.
Contra el rechazo de aceptacién de subcontratistas, el Contratista solo podra
solicitar reconsideracion a la Administracion cuya decision sera definitiva.
ElconsentimientodeocupaciéndeSubcontratistasnoeximiraalContratistade

ninguna de sus responsabilidades, ni origina para la Administracion obligacion
alguna con el Subcontratista.

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracion y el
Contratista. La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por
Subcontratistas es exclusiva del Contratista, como si las hubiera efectuado en
forma directa.

El Contratista facilitara, coordinard y vigilara la marcha simultanea o sucesiva de
todoslostrabajos, ysometeraaljuiciodecisivodelaDireccionTécnicatodohecho o
conflicto de caracter técnico que se produjere en obra.

En caso necesario, a juicio de la Direccion Técnica, podra a través del Contratista
convocar a cualquier Subcontratista a reuniones de coordinacion.
6-4:TRABAJOSNOCTURNOSOENDIASFESTIVOS:S6loseconsiderarandias

festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el Poder
Ejecutivo Nacional o Provincial.

Elhorariodetrabajo estarddeacuerdoconlas leyesobrerasenvigencia.

o jdda Sergio
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Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en
horas que excedan la jornada legal de trabajo, el Contratista avisara
fehacientemente a la Municipalidad.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las
horas trabajadas en dias feriados, seran abonados por el Contratista al personal
obrero, seglin esta establecido en las disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para
seguridad del personal y buena ejecucién del trabajo. En cualquier caso, se
considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante las horas
de la noche estan incluidos en el precio de Contrato.

El trabajo se desarrollara previa autorizacion de la Inspeccién de obra, con una
intensidad en correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucién ylos
plazos establecidos para su ejecucidn.

Seran por cuenta del Contratista el pago de los haberes que devengue el personal
de la Direccién Técnica y de la Inspeccién durante las horas extras trabajadas en
lascondicionesquesemencionananteriormenteydeacuerdoalasnormaslegales
vigentes. Cabe mencionar que el personal de Inspeccién cumple horario especialde
5 (cinco) horas normales remuneradas por la Municipalidad de Malargiie, siendo
las restantes horas extras al 50% y 100% segun corresponda.

6-5:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El Contratista es el responsable del
cumplimiento de la Ley19587y Decreto Reglamentario351/79, Ley Provincial
6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo que corresponda, tanto para su personal
propio como del personal de todos sus subcontratistas.

Previo al inicio de la obra el Contratista presentara a la Inspeccion deObra para su
aprobacion,el"ProgramadePrevencion”,delServiciodeHigieneySeguridadenel
Trabajo.
Elincumplimientodeestasnormas,serasancionado,conformeloestableceelArt. 10-1
de este Pliego, el Art. 422 de la Ley 4416 de Obras Publicas y el Art. 72 de la Ley
Provincial 6281. Mensualmente, en ocasiéon de cada medicion de obra, el
Contratista presentara a la Inspeccidn, informacion estadistica de accidentes y
enfermedades ocurridas.

La inspeccion de Obra podra imponer restricciones que impidan o limiten las
acciones del Contratista si éstas afectan directa o indirectamente el Programa de
Prevencién, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. El
incumplimiento deestasnormassera sancionadoconformeloestablece elArt.10-1
inc. Y).
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CAPITULO7-ALTERACIONESDEOBRA

7-1:TRABAJOSADICIONALESY/OSUPRESIONES:Todocambiooalteracion
delascondicionesdelContrato,seregiraporlo establecidoenelCapituloVIiidela Ley
4416 de Obras Publicas y el Decreto 313 /81.

El Comitente podra disponer unilateralmente las alteraciones cuantitativas o
cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que seran obligatorias para el
Contratista, con los alcances y limitaciones que se establecen en el presente
capitulo.

Toda alteraciéon de la obra original debera serordenada por la Inspeccién a través
de Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la
Inspeccion.

En los casos en quese produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de los
trabajos, debera modificarse el Plan de Trabajos e Inversiones.

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberan
reajustarse las Garantias del Contrato.

7-2:CONOCIMIENTO DEL TERRENO: La presentaciéon de la propuesta crea la
presuncidnabsolutadequesusfirmantesconocenellugar deemplazamientodela obra,
que han tomado conocimiento del terreno y que han verificado los niveles
especificados en los planos, habiéndose también verificado la capacidad portante
del suelo y por lo tanto la cota de fundacién adecuada para las distintas
fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas
menores a las indicadas en los planos.

7-3: ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION: la presentacién de la propuesta crea
presuncién absoluta de que el proponente y su Representante Técnico han
estudiado los planos y demas documentos técnicos de la documentacion, que han
efectuado sus propios computos y calculos de costos de la obra; que se han basado
en ellos por formular su oferta, y que el precio ofrecido es suficiente para afrontar
la totalidad de los materiales necesarios, mano de obra, impuestos, gastos y costos.
LosdatossuministradosporlaMunicipalidad,tendrancaracterilustrativoyen ningin
caso daran derecho al contratista reclamos si fueran incompletos.

CAPITULO8-PAGODELAOBRA

8-1: PRECIO:ConformealodefinidoenelArt.1-4deestePliego,laobrase
realizara por el sistema de ejecucion de AJUSTE ALZADO.

8-2: MEDICIONDELOSTRABA]JOS:Lamediciénseefectuaraporperiodos
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mensuales sobre los trabajos que a juicio de la inspeccién se encuentren
ejecutadosconformeacontratoyadheridosal sueloyalaobraconcaracter definitivo.
Paraelloseaplicaranlasnormasestablecidasaladocumentacioncontractualoen  su
defecto las "Normas de Medicion de estructuras de Edificios del Ministerio de
Obras Publicas de La Nacién".

Lamediciondeberdefectuarseconla presenciadelContratistaosuRepresentante
Técnico, y se realizara el ultimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la
medicion se le tendra por conforme con el resultado de la operacion. Quedara
constancia en la planilla de medicién de la conformidad o ausencia del Contratista
o de su Representante.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada debera manifestarlo, y en el
plazo perentorio de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las
razones que le asistieren. Sin este requisito, su observacion quedara sin efecto,
perdiendo todo derecho de reclamo ulterior al respecto.

8-3:CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS: Dentro de los diez (10)dias habiles
contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucidon de los trabajos
ejecutados, la Municipalidad confeccionara y emitira el certificado mensual de
obra, conforme el resultado de la medicién de obra.

El Contratista firmara de conformidad cada certificado o formulara las reservas
que estime corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias
habiles deefectuadas,casocontrarioquedaransin efecto dichasreservas. Una vez
suscripto por el Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le
entregara una copia auténtica con la leyenda "Copia Negociable".

8-4:REAJUSTE DE PRECIOS: El monto total de la obra o precio global es
inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego.
Los errores del computo oficial no dan derecho al Contratista a reclamo alguno
porque se entiende que al formular sus propuestas ha hecho las verificaciones
correspondientes.

El Cémputo y Presupuesto Oficial que compone la documentacién licitatoria, sélo
tienen caracter referencial e indicativo.

En lo referente al reconocimiento, por parte del Comitente, de las variaciones de
costo que pudieran producirse en las obras contratadas, se entendera que la
contratacion sera a precio fijo, que no se reconocera variacion alguna de precio ni
actualizacion del valor de materiales, mano de obra o cualquier otro componente
del Contrato.

o
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En este caso los términos valor actualizado, monto actualizado o similares, que
figuran en el presente Pliego y en la restante documentacién contractual, se
entenderan como coincidentes en su valor numérico y tipo de moneda, con los
valores o montos a fecha de Contrato.

8-5:PAGO DE LOS CERTIFICADOS: Aprobado totalmente cada certificado de
obra conforme los Arts. 8-2 y 8-3 de este Pliego, sera abonado por la Tesoreria
Municipal dentro del maximo de los sesenta (60) dias corridos, contados desde el
primer dia posterior al del periodo de ejecucion de los trabajos o acopios, segun
Art. 64 de la Ley de Obras Publicas N°4416, salvo que el Contratista hubiere
opuestoreparosparasutramitenormal,encuyocasoseagregaraa dichoplazola
demora causada por tal motivo.

8-6:COMPENSACION FINANCIERA: Por el tiempo de espera en el cobro de los
Certificados de obra previsto en el Art. 642 de la Ley 4416, se reconocera una
compensacion financiera sobre la base de la tasa de interés pasiva promedio que
rijaenelperiododeespera,publicadaporelB.C.R.A.Estacompensaciénfinanciera se
calculara en forma complementaria a los certificados de obra y de acopios una vez
que los mismos hayan sido cancelados (Decretos 2026/91 y 3562/91
Reglamentarios a nivel Provincial de la Ley Nacional 23.928 de Convertibilidad).
8-7:PAGO DE INTERESES: Si el pago de un certificado se retardare mas delplazo
estipulado por el Art. 64° de la Ley 4416, el Contratista tendra derecho a reclamar
intereses por mora, pero no tendra derecho al pago de interés si el
retrasofueracausadoporelContratistadebidoaalguna delascausasenumeradas en el
Art. 612 de la Ley 4416.

Los intereses correran desde el comienzo del retardo hasta el dia en que el
Contratista fuere notificado que esta a su disposicion el importe correspondiente.
8-8:FONDO DE REPARO: Del importe total de cada certificado de obra excepto los
de acopio, se deducira el CINCO POR CIENTO (5%), para constitucion delFondo de
Reparo el que, de acuerdo al Art. 622 de la Ley 4416 y los Arts. 92 y 112 del Decreto
313/81, sera retenido hasta la Recepcion Definitiva total de la obra. Este fondo se
aplica al valor total de los trabajos realizados, es decir con IVA incluido.

8-9:PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES: El pago de Derechos Municipales
paraobtenerelpermisomunicipaldeconstruccionseraefectuadodirectamente por
la Contratista. Estas obligaciones corresponderan también sobre las tasas,
derechos municipales, patentes y todo otro concepto que tuviere que abonar el
Estado Provincial sobreviniente de la ejecucidon de la obra y con motivo de la
misma.

«C/é/
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8-10: TRANSFERENCIA DE CERTIFICADOS: La transferencia por parte del

Contratista del instrumento de crédito mencionado en el Art.58%de la Ley4416 y

expedido por la Administracion sera valida inicamente con su firma previamente

certificada en la Contaduria General de la Provincia por funcionarios autorizados.

La Administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales endosos

en los cuales no se haya cumplido con la formalidad precedente.

8-11: CERTIFICADO FINAL: Dentro de los treinta (30)dias corridos de realizada

la Recepcidén Definitiva de la obra se pondra término a las cuestiones econémicas

de la Obra, siendo la firma del certificado final el cierre de cuentas en el que se

asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho.

No seran admitidasreclamaciones econémicas con posterioridad, cuando nohayan
sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o
parcial de la obra.

8-12: CALCULO DE MODIFICACIONES DE PRECIOS: Para el cilculo de las
modificaciones de precios, se consideraran como valores basicos o de partida, los
precios vigentes en plaza al mes anterior al de apertura de la licitacion,
contratacion o presentacién de propuesta y que formaran parte de lasplanillas de
precios de materiales aprobadas mensualmente por el M.E.Iy.E. En los casos de
contrataciones directas o convenios adicionales y/o supresiones, los precios
contratados se podran fijar retrayéndolos a los del mes basico del contrato
principal a fin de facilitar el calculo posterior. El fraude, la omision, la negligencia,
la impericia, las operaciones erréneas y los gastos innecesarios del contratista, le
haran perder el derecho al reconocimiento de los aumentos que se pudieren

producir por las modificaciones de los precios vinculadas a esos hechos.

8-13:LIQUIDACIONESDELASMODIFICACIONESDEPRECIOS:Las

liquidaciones por modificaciones de precios se efectuaran simultaneamente con
cada certificado de obra basica y seran provisorias o definitivas. Cuando la
liquidacion por modificaciones de precios no pueda ser certificada y entregada al
Contratista en los plazos previstos en el Art. 8-3 de este Pliego, por faltar los
elementos necesarios para la confeccion del certificado, debera ser calculada
provisoriamente con los determinados para el dltimo periodo del que se posean
datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos.Cuando
mediare mora en el pago de los certificados de modificaciones de precios se
procedera de conformidad con lo dispuesto en el Art. 642 de la Ley 4416. Las
certificaciones de las modificaciones de precios definitivas podran rectificarse en
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lo que se refiere a cantidades de obra, hasta la liquidacidn final, peropermaneceran
inalterables en cuanto a los precios adoptados en su confeccién, excepto en el caso
de error o cuando medie observacion o reclamacién fundadapor parte del
Contratista formulada dentro del quinto dia de conocidas.

8-14:DELRECONOCIMIENTODEMODIFICACIONESDEPRECIOS EN
RELACIONALPLAZO DEEJECUCION:Silasobrasseefectuarenconposterioridad a la
época prevista en el Plan de Trabajos o Plan de Inversiones aprobados,
conformesurgieredelacomprobaciéndelasmodificacionesdeobraefectuada,los
reajustes de precios deberan calcularse en relacion a las épocas en que debieron
efectuarse. En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes
aludidos, dichas modificaciones se calcularan en funcion de las cantidades realesde
obra ejecutada. Correspondera el reconocimiento de las modificaciones de precios,
cuando se opere la alteraciéon del plazo contractual por actos debido a la
Administracién, o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando el plazo
contractual se viera alterado por actos imputables a la Contratista, no
correspondera el reconocimiento de las modificaciones de precios.

8-15:REGIMENPARAELRECONOCIMIENTODELASMODIFICACIONESDE
PRECIOS: La Municipalidad de Malargiie tomara a su cargo o beneficio, segiin
corresponda y en las condiciones determinadas por la legislacidon referida, las
modificaciones de precios en mas o en menos que se produzcan en los siguientes
rubros:

1- ManodeObraysuscargas sociales;

2- Materialesdeaplicaciényconsumo;

3- Energia,combustiblesylubricantes;

4- Amortizaciéndeequipos;

5- Reparacionesy repuestos;

6- Transporte;

7- Insumosespecialesdebidosaltipodealteracion,nocomprendidasenla

enumeracion precedente y que fijen taxativamente los pliegos;

8- Impuestos,tasas,derechosycontribucionesinherentesalaobraconcreta;

9- Gastos Generales;

10- Beneficio.

Todo elemento integrante del precio se entendera incluido en alguno de los rubros
citados, dejandose perfectamente establecido que no se liquidaran modificaciones
depreciossobrediferenciasdeprecioscorrespondientesaelementosno
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especificadosanteriormente,nitampocolasmayoreserogacionesquetengansu origen
en imprevisiones, operaciones erradas o negligencias del contratista.
EnelrubroGastosGenerales,seconsideraranincluidoslospreciosindirectos,
entendiéndose por tales aquellos propios de la Empresa que inciden parcialmente
enelpreciodelaobra,talescomogastosadministrativos,impuestosytasas, derecho de
registros e inscripciones, honorarios profesionales, etc., traslados deequipos,
gastos financieros, construccién de campamentos y obradores, talleres, servicios
auxiliares, etc., es decir todos los gastos e inversiones necesarias para la ejecucion
de la obra que no estén directamente explicitados en la lista de rubrossusceptibles
areajustes. Para el reconocimiento de modificaciones de precios de la obra, que se
licita se aplicara la siguiente formula:

Va=K. Vc

Donde:

Va=Montoactualizadoenconceptodemodificacionesdepreciosde:Manode Obra y sus
cargas sociales, materiales de aplicaciéon y consumo de combustibles y
lubricantes,amortizaciéndeequipos,reparacionesyrepuestos,transporte,
insumosespecialesdebidosaltipodealteracion,nocomprendidosenlaenumeraciénpre
cedente,impuestos,tasas,derechosycontribucionesdecualquier naturaleza, gastos
financieros, gastos generales y beneficio.

Vc=Monto de obra ejecutada en el mes correspondiente de los respectivos items.K
= Numero indice que determina las modificaciones de precios.
DELNUMEROINDICE:

Se ha procedido a elaborar férmulas polinémicas para items o grupos de itemsdel
presupuesto oficial, determinandose coeficientes de incidencia de mano de obra y
materiales representativos.

Lasumadeloscoeficientesdeincidencia esigualala unidad.

DondeZCi=1

Ja .

Jc Jornal de......... (...)
II:E:; Precio Material 1 (...)
Mna . e
Mnc Precio Material n (...)

Lostérminosindicadosconsubindice“a”correspondenalmesdeejecuciondelos

o

A

)
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trabajosy/oacopiode materialesylosindicadosconsubindices“c”almesanterior al de
apertura de la licitaciéon. La nomenclatura que figura entre paréntesis al lado de
cada uno de los materiales, es la que individualiza a cada rubro en la planilla de
precios de materiales que emite el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y
Desarrollo Territorial de Provincia de Mendoza. La mano de obra y cargas
sociales seran las que se fijan oficialmente para los meses precitados.

CAPITULO9-PLAZOSYRECEPCIONDELAOBRA

9-1: PLAZO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: Los plazos de ejecucién de
obra quedan determinados en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego.El
Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de

la Administracion, dentro del plazo total de ejecucion establecido.

El plazo se contard a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciacién de los
Trabajos, y se extenderd hasta la fecha del Acta de Recepcién Provisoria Total,
siendo de aplicacidén al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo XI de la
Ley 4416 y de los Arts. 302y 312 del Decreto 313/81.

Del plazo total de ejecucion no se deducira tiempo alguno por suspension de obra
no ordenada o autorizada por la Administracidn.

Si el Contratista se excediera del plazo de ejecucién fijado se hara pasible de la
multa fijada en el Art. 10-1 del presente Pliego.

9-2:PRORROGA DEL PLAZO: Si se encomendaren al Contratista trabajos
adicionales o de modificaciones, cuya ejecucion requiera un plazo adicional al
fijadocontractualmente, elContratistatendraderechoarequerirprorrogadel
plazo de terminacién sefialado.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza
mayor contemplados en el Art.462 de la Ley 4416, que impidieran o entorpecieran
el desarrollo de los trabajos, la Administracién podra otorgar la ampliaciéon del
plazo para la terminacion de la obra. El Contratista debera dentro de los cinco (5)
dias corridos de producida la causa, solicitar la ampliacién, caso contrario no sera
considerada.

9-3:FINALIZACIONDELOSTRABAJOSYRECEPCIONPROVISORIA:

Terminada la obra, la Direccién Técnica y la Inspecciéon de obra procederan a su
verificacion. Si la hallaren de conformidad con lo contratado y se hubieran
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el acta de Recepcién Provisoria
Total,dejandoconstanciade:fechadeefectivaterminaciondelostrabajos,el
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detalle de las modificaciones, alteraciéon de obra habidas ( tanto adicional como
supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones que
deberan ser corregidas en un tiempo perentorio.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la
terminacion de los mismos se labraran las correspondientes Actas de Recepcion
Provisoria Parcial, En las mismas condiciones indicadas precedentemente.
9-4:MORA AUTOMATICA: Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de
susprorrogasdebidamente otorgadas,elContratistanohubieredadotérminoala obra
de conformidad a las condiciones de contrato, entrard automaticamente en mora
sin necesidad de ningiin requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el Art.10-1Inc. d) de este pliego, el Contratista
tomard a su exclusivo cargo los gastos de Direccién Técnica e inspeccién que
origine el atraso de la obra.

9-5: PLAZODEGARANTiA:UnavezlabradaelactadeRecepciénProvisoria,
comenzara a correr el plazo de garantia.
ApartirdelafechadeRecepcionProvisoriacorrespondiente,yduranteel
garantia,elContratistadeberarepararlosdefectos,degradaciones,averiasy
desperfectos que se produjeren, y debera ademas efectuar las composturas,
Reposiciones o sustituciones de material, estructuras, instalaciones, etc.; salvo los
que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Municipalidad, ésta podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte objetada.

Vencidoelplazo degarantia, silacontratista nohubiere resuelto lasobservaciones
dadas por la Direccion Técnica o por la inspeccidon de obra, no tendra derecho a
reclamacion alguna por el periodo extra que tardare en resolverlas y de hecho se
entenderd automaticamente el plazo de garantia.

9-6:VERIFICACION Y RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de
garantia,tendranlugarlaverificacionyRecepciénDefinitiva,queseefectuarancon las
mismas formalidades que la provisoria, a cuyoefecto se realizaran previamente las
pruebas que la inspeccién estimare necesarias para la completa comprobacion del
buen estado de las construcciones y del correcto funcionamiento de las
instalaciones, pudiéndose, incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la Recepcién Provisoria.

La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en
reparticiones y Empresas Publicas, seran entregadas por el contratista a la
Inspeccion como previo requisito indispensable a la verificaciéon de obra a los
efectos de la Recepcion Definitiva.

o jdda Sergio
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9-7:DEVOLUCION DE GARANTIAS: Dentro de los diez (10) dias corridos del
acto de ratificacién por la Administracion de las recepciones provisorias y
definitivas,leserandevueltosalContratistala GarantiadeContratoyelFondode
Reparto respectivamente, estipulados en los articulos 292y 78 de la Ley 4416.

CAPITULO10-REGIMENDESANCIONES

10-1:MULTAS:ElContratistaseharapasibledelassiguientesmultas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL(1%o0) del monto total
del contrato por dia de atraso.

b) Pormoraenla iniciaciéndelaobra,colocacién oretirodel letrero dela obra: UNO
POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Pormoraen lapresentacidndelosplanescontractualesdeTrabajo,Inversiones y
Acopio: UNO POR MIL (1 %o) el monto total del contrato, por dia de atraso en la
presentacion.

d) Por mora en la terminacién de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5%0) del
monto total del contrato por dia de atraso.

e) Pornegativaafirmarel LibrodeOrdenesde Inspecciéon odecomunicacionesde
Direccién Técnica: UNO POR MIL (1 %o) del monto del contrato, por cada vez.

f) Porincumplimientodeunaordenreiteradaporlalnspeccion:DOSPORMIL(2
%o)delmontototaldel contratoporcadavez.

g) Por atraso en el plan de Trabajos: Cuando por causas imputables al Contratista,
ladiferenciaentreelporcentajerealcertificadoacumulado almesque seconsidere sea
igual o mayor al QUINCE POR CIENTO (15%)del porcentaje correspondiente al
mismo mes previsto en el Plan de Trabajo, se aplicara una multa equivalente al
10%(diezporciento)delmontoentreelcertificadoyelprevisto.Elatrasose verificara de
acuerdo a la siguiente formula:

%real-%s/plandetrabajo
Atraso=----------comme e x100=
%s/plandetrabajo

h) PorincumplimientodeobligacionesdelRepresentanteTécnico:UNOPORMIL (1
%o0) del monto del contrato por cada vez.

i) PorincumplimientodelasnormasdeHigieneySeguridadenelTrabajo(articulo 6-6):
DOS POR MIL (2 %o) del monto del contrato por cada vez.
Lasmultasaquehacereferenciaelpresentearticulo,sededucirandelos
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certificadosdeobra,conformeloestableceelArt. 402delaLey4416.

Cuandoelimporte delasmultasporlos distintosconceptosenunciadosalcanzare el
15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administraciéon tendra
derecho a rescindir el contrato por culpa del contratista. (Art.81-Inc.f-Ley4416)
Laaplicacionde cadasancion noliberara alContratista de suresponsabilidad por los
dafios y perjuicios emergentes por esa causa.

CAPITULO11-RESCISIONDECONTRATO

11-1: CAUSAS, NOTIFICACION Y EFECTOS: El contrato podra rescindirse, por
derecho de la administracion odel Contratista,porcualquiera de las causas yen
ordenalas disposicionescontenidasenlosArt.802y82¢2 delaLey4416yenlos Arts. 6-
3y 10-1 y concordantes con este pliego.

Las causas de rescisidon que a criterio de una de las partes contractuales fueren
imputables a la otra, le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la rescision se procedera conforme a los Arts. 862, 872 y 882de la ley
4416 y decreto 313/81.

En el caso en que la rescision sea solicitada por el Contratista debera guardar los
recaudos del Art. 832 de la Ley 4416.

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la
documentacion técnica elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho
alguno para ella.

CAPITULO12-RESPONSABILIDADYDISPOSICIONES

VARIAS.

12-1: RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO: Conforme al Art. 482 de la Ley 4416,
la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de
base, recaera sobre el Contratista y el Director Técnico, con excepcion de aquellos
estudios y anteproyecto que hayan estado a cargo de la Municipalidad.

Pertenece a la Municipalidad la propiedad intelectual del proyecto elaborado. Por

ello podra utilizarlo como base o documentacion para otras obras similares, sin

que estos de derecho alguno al Contratista, sus proyectistas o al Director Técnico

actuantes.

12-2: NORMAS DE INTERPRETACION: El Contratista serd responsable de la

correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizaciéon de la

obra.

Ladocumentaciéndelcontratonopodraserdesvirtuadaporinterpretaciones
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sobre la base del espiritu de las cldusulas, intenciéon presunta de las partes,
finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos aparecieren en contradicciéon se
aplicard la primacia resultante del orden de prelacién de los documentos del
Contrato que se indican en el Art. 1-3 del presente Pliego. Si con ese orden de
relacién no se lograre armonizar aquella contradiccion, serdn de aplicacién los
principios generales expresados en el Art.1198 del Cédigo Civil y en el Art.217del
Codigo de Comercio, y supletoriamente las bases de interpretacion del Art. 218 de
éste mismo Codigo. Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las érdenes de
Inspeccion de acuerdo a lo establecido en la presente documentacidn.
12-3:CUMPLIMIENTODEDISPOSICIONESADMINISTRATIVAS:Entodaslas
operaciones relacionadas con la ejecucion de la obra, el Contratista cumplira
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y
ordenanzas municipales y policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y
sera responsable y estard a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de
perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccién a las mismas.
Asi mismo el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones,
permisos y documentos relacionados con la obra, que presentara ante las
Autoridades correspondientes previa revisién y conformidad de la Inspeccion y
quetramitaraasuexclusivonombre,oconel deuntercerorepresentanteespecial del
Contratista cuando previamente asi lo autorice la Inspeccion. Las copias
necesarias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran
confeccionadas a su cargo por el Contratista.

12-4: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista tomara
oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios a personas,
propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes que ocurran
a obreros, empleados y otras personas, como asimismoa las propiedades o bienes
propios, de la Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por
accion de elementos naturales o por causas eventuales.

La reparacion de los danos y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren
correran por cuenta exclusiva del contratista.

Las responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la obra y
durante la ejecucién de los trabajos complementarios que se ejecutaren en el
periodo de garantia.

La Municipalidad podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al
Contratista, el importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o
acciones,quellegarenaformularseporalgunosdeaquellosconceptos,fueren
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definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a que
hubiere lugar en derecho.

12-5: RESPONSABILIDAD LEGAL: El Contratista sera responsable de sus trabajos
conforme a la Ley 4416, a los Art. 11092, 11139, 16309, 16312, 16452 y demas
concordantes con el Codigo Civil, y a las demads leyes vigentes, y sin exclusién de la
aplicacion de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; porlo
que con la Recepcion Definitiva de la obra el Contratista no quedara libre de la
responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no
pudieren seradvertidos al tiempo de la recepcion ain cuando de ellos no pudieren
resultar la ruina de la obra; en éstos casos la Administraciéon tendra sesenta (60)
dias corridos, a partir de sus descubrimiento para denunciarlos al Contratista, sin
menoscabo de lo establecido en el siguiente Articulo.

12-6: PRESCRIPCIONES: En cumplimiento del Art. 39572 del Cédigo Civil por el
que la accién que aun no ha nacido no puede prescribir, y también porque las
condiciones antisismicas de la obra sélo pueden comprobarse por su
comportamiento frente a un sismo de porlo menos mediana intensidad, el término
de la prescripcion del Art. 40232 de cumplimiento de este requisito demorara
automaticamente la Recepcién Provisoria de la Obra por responsabilidad del
Contratista.
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