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BASES Y CONDICIONES GENERALES

EL PRESENTE PLIEGO, FIJA LAS CONDICIONES GENERALES Y ESTABLECE LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES LEGALES Y TECNICAS QUE, DE ACUERDO A LA LEY 4416 DE OBRAS
PUBLICAS Y DECRETO REGLAMENTARIO 313/81 Y DEMAS NORMAS REGLAMENTARIAS
VIGENTES, SE CREAN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MALARGUE, EN ADELANTE LA
ADMINISTRACION Y LA CORRESPONDIENTE PERSONA FiSICA O JURIDICA QUE
RESULTARE CONTRATISTA, CON MOTIVO DE LA LICITACION, ADJUDICACION Y
CONTRATACION PARA LA EJECUCION COMPLETA DE LA PRESENTE OBRA, INCLUYENDO
DIRECCION TECNICA, PROVISION TOTAL DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
CONDUCCION EMPRESARIA Y TECNICA.-

CAPITULO N21- OBJETO DEL PLIEGO DE LICITACION

1-1: OBJETO DEL PLIEGO: El presente Pliego, fija las condiciones generalesy
establece los derechos y obligaciones legales y técnicas que, de acuerdo a la Ley
4416 de Obras Publicas y Decreto Reglamentario 313 /81 y demds normas
reglamentarias vigentes, se crean entre la MUNICIPALIDAD DE MALARGUE, en
adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona fisica o juridica que
resultare CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacién y contrataciéon
para la ejecucion completa de la presente obra, incluyendo Direccion Técnica,
provision total de materiales, mano de obra y conducciéon empresaria y técnica.-

1-2: DENOMINACION DE PERSONAS Y ORGANISMOS: Las denominaciones de
personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la documentacion de
obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente;

Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el contrato respectivo y a partir del
momento en que éste adquiere validez legal;

Direccion Técnica: El profesional que tiene a su cargo y responsabilidad el control
y vigilancia del cumplimiento de la ejecucion fisica del proyecto. Junto al
Contratista, es corresponsable de la correcta interpretacion de la documentacion
técnica;

Inspeccion de Obra: El representante de la Administracion que tiene a su cargo la
supervision de la ejecucion del contrato de obra publica por parte del contratista y
de la Direccion Técnica;
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Oferente o Proponente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un
llamado a licitacion, efectuando por la Municipalidad, a los efectos previstos en la
legislacion vigente;

Representante Técnico: El Representante del Contratista, encargado de la
conduccion técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional
correspondiente y aceptado por la Municipalidad;

Subcontratista: Toda persona fisica o juridica cuya contratacién, autorizada por la
Municipalidad, sea determinada por el Contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad;

1-3: ORDEN DE PRIMACIA DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO: En caso de
contradiccion en la interpretacion de la documentacién contractual, y a los efectos
indicados en el Art. 342, de la Ley 4416 y en el Art. 162, del Decreto 313/81,
primara el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios;

2) ElPliego de Basesy Condiciones Particulares (Legales), El Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares. Comunicados durante la licitacion (silo hubiere), la Memoria
Descriptiva, Planimetria General y Planos de Detalle.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legales).
4) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
5) Los Planos Generales.

6) La propuesta del Contratista.

7) La Contrata.

1-4:  SISTEMA DE CONTRATACION: Las obras que tratan estas actuaciones se
realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 152dela Ley 4416y
Art. 62 del Decreto 313/81. El contrato se celebra de acuerdo a la propuesta presentada,
entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable salvo las
situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego. Los errores de computos
oficiales (si los hay) no dan al Contratista derecho a reclamo, porque se entiende que al
formular su propuesta ha hecho las verificaciones correspondientes.

1-5: CONSULTA Y ADQUISICION DE LA DOCUMENTACION: La documentacién de la
presente licitacién podra consultarse en la MUNICIPALIDAD DE MALARGUE, con
domicilio en Inalican (Este) 94, Malarglie, Mendoza y pudiendo adquirirse previo pago de
la cantidad que se especifica en las Condiciones Particulares de este pliego y en los avisos
de licitacion.

1-6: REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PROPONENTES: Para ser proponente en la
presente licitaciéon debera haber adquirido la documentacioén licitatoria de la obra, y
cumplimentar la presentacidn exigida en el Art. 1-11, al acto de apertura de ofertas.

1-7: INCOMPATIBILIDADES DE LOS PROPONENTES: No podran ser proponentes las
personas fisicas o juridicas comprendidas en el Art. 262 de la Ley de Obras Publicas 4416 y
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Art. 142 inc. b) Estatuto del Empleado Publico (Decreto Ley 560/73). Andlogas
incompatibilidades regiran entre el Contratista y el Director Técnico por él propuesto.
1-8:  ESTUDIOS PREVIOS DE LA DOCUMENTACION: La presentacién de la propuesta
implica por parte del Proponente que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y
planillas que integran la documentacidn de la licitacion; que ha comprendido sin dudas ni
excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha
apreciado las condiciones del terreno y demas en los que se ejecutaran los trabajos y las
dificultades que debera superar; que ha obtenido todos los informes y tomado los
recaudos sobre provision de materiales, mano de obra y demas datos y circunstancias que
puedan influir en la determinacion del precio de la oferta y su ejecucion, sin menoscabo
del Art. 1-9 de este Pliego.

1-9: ACLARACION DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS: Cualquier error o
duda que advirtiere un proponente en cualquiera de los elementos de la documentacién de
esta licitacion, debera comunicarlo por escrito a la MUNICIPALIDAD DE MALARGUE, con
una anticipacién minima de cinco (5) dias habiles de la fecha fijada para el acto licitatorio,
solicitando la aclaracidn que estime necesaria; la Reparticion evacuara las consultas
llevando a todos los adquirentes de la documentacidn las respuestas y aclaraciones en el
domicilio especial que éstos hubieran fijado en forma fehaciente.

1-10: RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: El acto de recepcién, apertura y lectura de las
propuestas se llevara a cabo en la sede de la MUNICIPALIDAD DE MALARGUE, el dia y
hora fijados en las CONDICIONES PARTICULARES y en los avisos de licitacién
publicitarios, de acuerdo al Art. 232 de la Ley 4416 de Obras Publicas, no recibiéndose
propuestas pasada la hora establecida. Tampoco se admitira durante o después del acto
licitatorio propuestas complementarias o de mejoras de precios.

1-11: CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las
propuestas se presentaran de acuerdo a Pliego de Condiciones Particulares.

1-11.1: SOBRES: El proponente debera presentar la documentacion de propuesta dentro
de un tnico Sobre perfectamente cerrado en forma que no pueda abrirse sin violarse
(Sobre de Presentacion). En el cual se incluiran -también cerrados- el Sobre N2 “1”:
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA y el Sobre N2 “2”: PROPUESTA ECONOMICA, y en
el caso de presentacion de Variantes: Sobre 3, 4, etc., también perfectamente cerrados.

El Sobre de Presentacién, no tendra membrete ni inscripcion alguna que identifique al
proponente y sélo ostentara la individualizacién de la licitacién, y contendra en su interior
al menos dos sobres que tendran los siguientes rétulos:

SOBREN21 - QOCUMENTACI()N COMPLEMENTARIA
LICITACION PUBLICA:
PROPUESTA DE: (Proponente)

Del mismo modo si se presentaren variantes los Sobres que incluyan las mismas deberan
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individualizarse con nimeros correlativos 3, 4, etc., indicando en todos los casos que son
VARIANTES, con la individualizacién de la licitacidn y del oferente.

Los Sobres deberan contener la siguiente informacidn y en este orden:

SOBRE N2 1: DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Las propuestas se presentaran de
acuerdo a Pliego de Condiciones Particulares.

SOBRE N2 2: PROPUESTA ECONOMICA: Las propuestas se presentaran de acuerdo a
Pliego de Condiciones Particulares.

SOBRE N2 2 - PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA:
PROPUESTA DE: (Proponente)

a. Formulario Oficial de Propuesta;

b. Plan de trabajo (ver Art. 5-1 de este Pliego);

c. Curva de Inversiones (ver Art. 5-1 de este Pliego);
d. Analisis de precio por ftem.

Toda la documentacién enumerada en los puntos a, b, c y d) debe entregarse en papel y en
CD formato Excel, cuyo formato digital no debera tener ningtin tipo de contrasefa para su
acceso y edicion.

1-11.2: ALTERNATIVA OBLIGATORIA: Cuando la Administracién solicite en PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES "alternativas obligatorias”, deberan ser
presentadas en el formulario oficial respectivo, junto a la propuesta oficial en el sobre N2
2.-

1-11.3: VARIANTES: Si el Oferente deseare formular una o mas VARIANTES, debera
presentarlas en sobres independientes, individualizados con los nimeros 3,4, etc. y la
palabra "VARIANTE". La/s ofertas se indicaran en formularios similares al formulario
oficial de propuesta.-

Las ofertas VARIANTES seran recibidas y consideradas sélo si cumplen las siguientes
condiciones:

1) Que el proponente presente oferta sobre el proyecto oficial de licitaciéon completa;

2) Que la variante propuesta represente mejoras en sistemas constructivos, estructuras,
instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio SIN DISMINUIR la calidad del
producto terminado que se infiere de la documentacién licitatoria;

3) Que lavariante sea acompanada de la documentacién complementaria que corresponda
a la naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos, cdmputos, Presupuestos, plan de trabajos, inversiones y acopios, etc.).-

1-11.4: PLAN DE TRABAJOS, CURVA DE INVERSIONES Y ANALISIS DE COSTOS: Dentro
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del Sobre N2 2 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 219 de la Ley 4416, el oferente debera
presentar los Planes de Trabajo, Curva de Inversiones y Plan de Acopio (este dltimo si
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES asi lo requieren).-

El Plan de Trabajo se graficara en barras de Gantt y valores en porcentajes, y la Curva de
Inversiones en grafico de ejes coordenados, Tiempo en abscisas y Porcentaje en
ordenadas.-

No sera aceptada cualquier otra forma de presentacidn de estos planes.-

Los Andlisis de Costos deberan realizarse por cada ITEM. Deberan detallarse en forma
pormenorizada los materiales, equipos, mano de obra y todo insumo que componga los
costos.

ANALISIS DE PRECIO
ITEM N°
UNIDAD:
A - MATERIALES
Un. Cantidad § Unit. % Total
| TOTAL MATERIALES $0,00 |
B - MANO DE OBRA
Un. Cantidad $ Unit. % Total
| TOTAL MANO DE OBRA $0,00 |
C - EQUIPOS
Un. Cantidad $ Unit. % Total
| TOTAL EQUIPOS $0,00 |
|TOTAL GASTOS DIRECTOS MAT. + M.O. + EQUIPOS so,00 |
GASTOS INDIRECTOS % $0,00
GASTOS GENERALES % $0,00
BENEFICIOS % $0,00
| SUBTOTAL SIN IVA $0,00 |
VA % 21,00 $0,00
|TOTAL PRECIO DEL ITEM CON IVA $o,00 |

La omisién de cualquiera de los Planes a presentar (Trabajos e Inversiones) y andlisis de
precios, significara la inadmisibilidad de las propuestas.-

1-11.5 FORMA DE PRESENTACION: La totalidad de la documentacién complementaria a
presentar en el Sobre N2 1 debera estar individualizada por separadores segun el orden
descripto en el inc.) 1-11.1 del presente articulo y debidamente abrochada y foliada
consecutivamente.-
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La presentacion de la documentacidn del Sobre N2 1 en condiciones distintas a las
descriptas eximira a la Municipalidad de toda responsabilidad por posibles extravios o
faltas de documentos a presentar.- Si el oferente omitiere la constitucién de domicilio
especial en el radio urbano de la ciudad de Malargiie, se le tendra por constituido en la
Mesa de Entradas de la Municipalidad, donde le seran notificadas fictamente las
resoluciones administrativas el dia en que el Jefe de Mesa de Entradas coloque constancia
de recepcion de la cédula respectiva. Sin perjuicio de ello, la Administracién podra -a su
criterio- realizar adicionalmente comunicaciones por fax o e-mail al teléfono o direcciéon
de correo electrénico denunciados por el oferente.

La totalidad de las fojas que componen la documentacién complementaria del Sobre N2 1y
la documentacién de la Propuesta del Sobre N2 2, estaran rubricadas por el proponente y
su representante técnico. La falta de las firmas en la documentacién mencionada
significard la inadmisibilidad en el acto, de las propuestas.-

1-12: ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS: Para la apertura de propuestas se adopta
el sistema de precalificacién de empresas, con apertura de sobres diferida.-

1-12.1: APERTURA SOBRE N2 1: Se procedera a la apertura del Sobre N¢ 1
(Documentacién Complementaria), en el que se verificara si la documentacién presentada
se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, pudiendo la Administracién
deferir al dictamen legal el estudio de admisibilidad.

Finalizada la apertura del Sobre N2 1 se procedera a la guarda sin abrir del Sobre N2 2
(Oferta) y eventuales variantes si las hubiere, colocando una franja de seguridad que
impida abrirla sin violarla, firmada por los representantes de los oferentes y funcionarios
intervinientes, quedando toda esta documentacion en poder de la Administracion.
1-12.2: ADMISION: Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias hébiles
siguientes en que los oferentes puedan consultar y completar las documentaciones
presentadas en el Sobre N2 1, las actuaciones serdn consideradas "reservadas”, y la
Administracién entonces procedera al estudio de admisibilidad formal preliminar de los
oferentes.

También podra la Administracion calificar a los oferentes segin su capacidad técnica y
econdmica.

1-12.3 APERTURA DEL SOBRE N2 2: Concluido el estudio de admisibilidad formal y
calificacion preliminar, se abrira el Sobre N2 2 y Variantes que se hubieren presentado, de
los oferentes que hubieren sido declarados prima facie admisibles. La apertura se
cumplird en el lugar, dia y hora estipulados.

Iniciado este acto se dara lectura a la Resolucién de la ADMINISTRACION respecto de la
admisibilidad y calificacién preliminar de los oferentes. A continuacion se procedera a la
devolucion del Sobre N2 2 sin abrir, a las empresas que no hubieren sido precalificadas.
Acto seguido se abrira el Sobre N2 2 y Variantes de las empresas Precalificadas, en forma
conjunta para cada oferente, verificandose si la documentacion presentada se ajusta a las
disposiciones establecidas en pliegos.

De todo lo actuado se dejara constancia en acta, con las observaciones que hubiere de los
presentes, dando luego por terminado el acto de apertura de la licitacion.

Las actuaciones permaneceran a disposicion de los interesados durante los dos (2) dias
habiles siguientes para su revision. Pasado este lapso, las actuaciones adquirirdn caracter
de "reservadas" hasta la adjudicacion.
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1-12.4: IMPUGNACIONES: Los proponentes podran impugnar el acto licitatorio, la
admision de oferente y la presentacion de sus ofertas respectivamente en Sobre N2 1 y N2
2, dentro del perentorio término de dos (2) dias habiles posteriores a cada una de las
fechas de apertura de cada una de los Sobres.-

Las impugnaciones correspondientes a cada una de las aperturas de los Sobres N2 1y N2 2
y al acto licitatorio deberan estar debidamente fundadas y acompafiadas de la garantia
prevista en las CONDICIONES PARTICULARES, que no podra ser inferior al cero coma
setenta y cinco por mil (0,75%o) del presupuesto oficial de la obra, cuyo monto perdera el
recurrente si aquella fuera rechazada.

1-13: RECHAZO DE PROPUESTAS: Las propuestas no seran admitidas y por lo tanto
devueltas sin abrir el sobre N2 2 y de "variantes" que haya presentado el proponente, si se
hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre N2 1, precedentemente
indicados en el Art. 1-11, de este pliego: (a,b,c,d, e, f, g h,1i,j, k |, m,ny o).

1-14: DESESTIMACION DE PROPUESTAS: Seran causales de desestimacién durante el
periodo de estudio de cada una de las etapas de apertura de sobres, y no tenidas en cuenta
para la adquisicién cualquiera de las siguientes:

1-14.1: DURANTE EL ESTUDIO DE PRECALIFICACION:

a) La comprobacion de cualquiera de los casos determinados por el Art. 269, de la Ley
4416.

b) La comprobaciéon de documentacion faltante, incorrecta, o incompleta requerida para
el sobre N2 1.

c) El incumplimiento en término y forma de la presentacion de documentacién
complementaria exigida de acuerdo a lo especificado en el Art. 1-15 de este pliego.

1-14.2: DURANTE EL ESTUDIO DE LA OFERTA:

a) La omision de presentacion de cualquiera de los elementos requeridos para el Sobre
N°2, o la omisidn de la firma en cada uno de esos documentos. Sin embargo, la omisiéon
de presentar Plan de Acopio, en su caso, se interpretara como que el oferente no lo
requiere.

b) La cotizacion parcial o total de la oferta en moneda que no sea de curso legal.
c) Lainclusién de modificaciones o condicionamiento de la oferta oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente Articulo, se dejara
constancia expresa en el acta de estudio de propuestas.

1-15: LA INFORMACION COMPLEMENTARIA: Durante el estudio de las propuestas, la
administracién podra exigir al proponente todos aquellos antecedentes y/o
documentacién complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la
propuesta.

La documentaciéon complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que se
especifique al solicitado. Cuando no se determine un plazo concreto se entendera que la
entrega debera efectuarse dentro de los dos dias habiles de producida la notificacién
respectiva.

1-16: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los proponentes estaran obligados a mantener
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sus propuestas por el plazo fijado, en las CONDICIONES PARTICULARES a partir de la
fecha de la apertura de la licitaciéon. Al vencimiento de ese término las ofertas se
consideran automaticamente prorrogadas, hasta tanto no mediare manifestacién expresa
en contrario por parte del proponente, en un todo de acuerdo al clasificado por el Art. 24
de la Ley 4416.

1-17: GARANTIA DE LA OFERTA: La garantia de la oferta debera ser la que se indica en
las Condiciones Particulares, y no sera inferior al uno por ciento (1%) del monto del
presupuesto oficial de la obra, constituida en cualquiera de las formas previstas en el Art.
92 del Decreto 313/81.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser
depositados previamente en el acto de apertura de ofertas, en la Tesoreria General de
Provincia y se adjuntard a la propuesta la correspondiente boleta de ingresos como
constancia.

En caso de optarse como seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irdn a nombre del
MUNICIPALIDAD DE MALARGUE y deberan incluir las siguientes clausulas obligatorias:
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (O FIANZA), ESTA
COMPANIA DE SEGUROS (0 BANCO), ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES
INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL
GOBIERNO DE MENDOZA.”

La omisién de esta clausula en la p6liza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta.

La garantia de la oferta sera devuelta a los proponentes (adjudicatarios y no
adjudicatarios), una vez que la obra haya sido adjudicada.

CAPITULO N22-ADJUDICACIONY CONTRATO

2-1:  ESTUDIO Y RESOLUCION DE LA ADJUDICACION: Pasados los dos dias habiles a
partir del acto de apertura de la licitacion, el Expediente de la documentacioén licitatoria
adquirira el caracter de " reservado" hasta la resolucién de cada uno de esos actos.

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de
estudio y de un informe preliminar por parte de la Administracion.

La adjudicacién recaera sobre la oferta mas conveniente y donde el precio sera solo uno de
los factores a tener en cuenta para la adjudicacion (Art. 25° de la Ley 4416).- La
adjudicacion podra ser total o s6lo parcial, excluyendo o difiriendo la adjudicacién de uno
0 mas items cotizados.

La Administraciéon podra rechazar total o parcialmente todas las propuestas sin que ello
signifique crear derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de la
Administracion.-

2-2:  NOTIFICACION DE ADJUDICACION: Resuelta la Adjudicacién por el
Departamento Ejecutivo Municipal, la Administracién notificara al adjudicatario en su
domicilio especial.-

Dentro de los CINCO (5) dias corridos a partir de la fecha de notificacién, el Adjudicatario
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debera concurrir al domicilio de la Administracién para firmar el instrumento de la
contrata, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 292 de la Ley 4416.-

Las impugnaciones que puedan deducirse contra la adjudicacién deberan ser interpuestas
y fundadas en los términos fijados en el art. 32 de laley 4416, y deberan afianzarse segin
se indica en las Condiciones Particulares, en monto y forma no inferior a la establecida en
la Ley de Obras Publicas y su decreto reglamentario.

2-3:  GARANTIA DEL CONTRATO: Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento
de lo establecido en el Art. 292 de la Ley 4416, el Adjudicatario debera constituir una
garantia de cumplimiento del contrato, de acuerdo a algunas de las formas previstas en el
Decreto 313/81(Art.142 y 99), a saber: En dinero efectivo, titulos o valores, segun su valor
nominal emitidos por la Nacién o la Provincia, incluidas las Empresas del Estado y
reparticiones autarquicas, fianza bancaria, seguros de caucidn, certificados de crédito
liquido, prenda con registro e hipoteca en primer grado.

El porcentaje de garantia de contrato, que no sera inferior al CINCO POR CIENTO (5%)
del monto contractual, se establece en las CONDICIONES PARTICULARES de esta obra.
En caso de constituirse dicha garantia en péliza de seguro de caucién o fianza bancaria,
DEBERAN CONSTITUIRSE SIN BENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION.

En cuanto a las garantias hipotecarias, no se aceptaran sobre inmuebles registrados fuera
de la Provincia de Mendoza. La garantia contractual se retendra hasta la Recepcién
Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, la Garantia Contractual podra
ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.

2-4:  FORMALIZACION DEL CONTRATO: El Contrato sera suscripto por el
adjudicatario y su representante técnico y en representacion de la Administracion, el
Intendente Municipal.

El contrato sera redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacién anunciada en el Art. 342 de la Ley 4.416, y Art.162 del Decreto 313/81.

El gasto del sellado que correspondiente al Contrato, serd abonado por el Adjudicatario.
Todos los documentos del contrato se formalizaran en CINCO (5) ejemplares.

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la
forma y tiempo establecido (Art.2-2 y 2-3 de este Pliego), se procedera segtn lo
especificado en el Art.302 del la Ley 4.416.

2-5: TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: Se podra autorizar la transferencia o cesion
del contrato en forma total o parcial, solamente cuando ésta se efectiie de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 332 de la Ley 4416. En el caso de que el traspaso fuere parcial, el
cedente sera responsable, no solamente de la parte transferida, sino también de la parte
no cedida del contrato.

En ningtn caso la transferencia parcial o total del contrato podra hacerse sin previa
autorizacion del Poder Ejecutivo, que podra dejar sin efecto la adjudicacién o rescindir el
contrato, con pérdida del depdsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin aprobacién previa.

En cuanto a los denominados "subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el Art.
6-3 de éste Pliego.
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CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

3-1: ANTEPROYECTO Y PLANOS DE CONSTRUCCION: De la MUNICIPALIDAD dependeré
todo lo que se refiera al desarrollo y confeccién de la documentacion del Proyecto de
Ingenieria de la obra, sobre la base establecida en el proyecto licitatorio contractual.-

A cargo del Contratista esta el desarrollo y confeccion de la totalidad de los planos
generales de construccién y de detalles que serviran para la ejecucidn correcta de las
obras y también para la tramitacién de los permisos de construccién correspondientes.

La Contratista contara para la confeccién de toda la documentacion de la obra, con el plazo
fijado en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego. Quedan a su exclusivo cargo los
gastos de cualquier naturaleza que demanden esta tarea.

3.2:  REPRESENTACION DE LA ADMINISTRACION - INSPECCION DE OBRAS Y SUS
ATRIBUCIONES: La Administracion estara representada para esta obra por la Inspeccién
de Obra, para ejercer la supervision del cumplimiento del contrato por parte de la
Direccion Técnica y del Contratista.

Es atribucion de la inspeccidn de obra, la medicién, certificacion y supervision de calidad
de los trabajos ejecutados y la autorizacidn y certificacién de acopios.

La inspeccion tendra siempre libre acceso a los obradores y depdsitos del Contratista y
Subcontratista, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucién y los
materiales acopiados.

El Contratista y el Director Técnico suministraran los informes que le requiera la
Inspeccién sobre la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, y sobre el
progreso, desarrollo y formas de ejecucion de los trabajos. Acatardn las observaciones e
instrucciones de la Inspeccion sobre los trabajos realizados que ésta encuentre
defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales el desacuerdo con los Pliegos de
Condiciones o normas y reglamentos de aplicacidn.

3-3: REPRESENTACION DEL CONTRATISTA EN OBRA: El Contratista y su
Representante Técnico, atenderan en forma continuada la obra. Durante todas las horas de
trabajo que demande cada jornada laboral permanecera en Obra el Representante Técnico
de la Contratista, o Encargado de Obra profesional para recibir y hacer cumplir como
dadas al Contratista en persona, todas las instrucciones y observaciones emanadas de
ordenes de Inspeccion de Obra o de comunicados de Direccién Técnica.

Ademas de lo establecido en el presente pliego, el Representante Técnico asumira las
responsabilidades técnicas correspondientes al Constructor, conforme legislacion
nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

El Representante Técnico debera firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los
Planes de Trabajos, de Inversiones y de Acopios, actuar en los casos en que medien
resoluciones de orden técnico entre el Contratista y la Administracién, tomar
conocimiento de las érdenes de Inspeccion, firmar las Notas de Pedido y las Actas,
conformar las mediciones y cémputos para las certificaciones de la obra, firmar los planos
conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su Representacion.-

El Encargado de Obra por su parte, debera estar presente en todos los casos en que
medien resoluciones de orden técnico entre el Contratista y la Municipalidad, asistir y
efectuar el replanteo de la obra, notificarse de las Ordenes de Inspeccion y de
Comunicados de la Direccién Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de
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acuerdo con la Direccién Técnica, participar en las mediciones de obra, controlar la
marcha y ejecucién de los trabajos conforme las condiciones contractuales, etc. Todas las
gestiones mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus
responsabilidades. Las actuaciones del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del representante Técnico o del
Encargado de Obra, hardn pasible al Contratista de multas conforme lo indicado en el Art.
10 - 1de este pliego en cada oportunidad que esto suceda, y su inconducta sera tenida en
cuenta como antecedente desfavorable en la consideracién de la calificacién del
contratista.-

Cuando a juicio de la inspeccidn, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes
para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, el Contratista
designara otro Encargado de Obra, a satisfaccion de la inspeccion.

La Municipalidad, podra exigir que la contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico
avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

3-4: LIBROS DE OBRA: El Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la
obra, tres (3) libros foliados por triplicado (dos hojas méviles y una fija) que se destinaran
aregistrar todas las comunicaciones por escrito entre la Inspeccién, la Direcciéon Técnica y
el Contratista.

Se consignaran por su ndmero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y
destinatario; toda enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testeada.

No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente. El
original quedara en poder del destinatario, el duplicado para el tercero (Contratista,
Director Técnico o Inspector) y el triplicado para el emisor.

Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido del Contratista, por el cual el Contratista dirigira sus pedidos a
la Inspeccidn;

2) El Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccién, por el cual la Inspeccién de Obra se
comunicara con el Contratista;

3-5: CUMPLIMIENTO DE ORDENES: Salvo aclaracién explicita en contrario, se
entendera que las 6rdenes y comunicaciones atentadas en el libro respectivo estaran
dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendran caracter obligatorio comun a
todos los documentos del mismo, y que no importaran modificacién de lo pactado ni
enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacidn y firmarlas cada vez que
sea requerido. En caso que el Contratista se negare a recibir Comunicados de Direccién
Técnica u Ordenes de la Inspeccién, se hara pasible a aplicacién de multas conforme se
especifica en el Art. 10-1 de este Pliego.

Si en la opinién del Contratista, una Orden de Inspeccién o un Comunicado de la Direccién
Técnica excediere los términos del Contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes, expresara su disconformidad fundada y por escrito en el Libro de Notas de
Pedido.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado
quedara firme y, por lo tanto, el Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos
por ese concepto.
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La disconformidad que formule el Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no lo
exime de cumplirlo si fuera ratificado por la Inspeccion o la Direcciéon Técnica o por
intervencion de la Municipalidad. Si se negare a ello la Municipalidad podra mandar
ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos ordenados,
deduciéndose el importe resultante del préximo certificado que se le extienda o del fondo
de reparo si fuere necesario, ademas de aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el
Art. 10-1 de este Pliego.

CAPITULO 4- ORGANIZACION DEL OBRADOR

4-1: LETRERO DE OBRA: Sera el indicado segiin PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES.

4-2: ENTRADA, VIGILANCIA Y ALUMBRADQO: La entrada al Obrador sera prohibida
por el Contratista a toda persona ajena a la obra, o que no tuviere autorizacién a su
nombre firmada por la Inspeccién o Municipalidad.

El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de
materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o mas serenos permaneceran en
la obra en horarios no laborales.

El Contratista tomara medidas especiales de precaucién y colocara luces, vallados y avisos
de peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer
accidentes por su naturaleza y situacién en un todo de acuerdo a lo que ordene en este
caso la Inspeccion.

Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la Recepcién provisoria de la Obra.
4-3: INSTALACIONES DE AGUA Y ELECTRICIDAD PARA EL OBRADOR El Contratista
gestionara y abonara a su cargo la provisidn del agua y energia eléctrica parala obray
demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.
En caso de no contar en la zona de construccidn de la obra con los servicios de agua
corriente y energia eléctrica, el Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y
anticipadamente la provision de agua potable para el personal obrero e inspeccidn, y agua
para la fabricacion de hormigones, mezclas y lavados en general. No estara permitido bajo
ningin concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la
fabricacién de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra. Asimismo, correra por su
exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia eléctrica para el
correcto abastecimiento del servicio para la obra.

4-4: SERVICIOS DE OBRA: El Contratista mantendrd a su cargo las comodidades
adecuadas para el personal obrero que se desempefiara en la obra; los locales destinados a
ese fin, deberan cumplir las exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e
Higiene Industrial, con conservacion y limpieza a exclusivo cargo del Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios quimicos con provision de agua
potable y desagote mediante camién atmosférico; la cantidad de artefactos estara en
relaciéon de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros; y un local con
botiquin para primeros auxilios.

4-5: MEDIDAS DE SEGURIDAD: El Contratista debera adoptar de inmediato las
medidas de seguridad que ordene la Inspeccién de Obra. Se debera contar con el
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asesoramiento de un Técnico en Higiene y Seguridad. Debera tener ademas en cuenta el
cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, tales como: cascos,
calzados, protecciones segun correspondiere, etc.

4-6: EQUIPOS Y ENSERES: El contratista usard métodos, equipos, y todo tipo de
enseres de trabajo en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccidn, aseguren una
ejecucion y un acabado satisfactorio, y la terminacién de la obra dentro de los plazos
fijados en el Contrato.

El hecho de que la Inspeccidn no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira
al Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

4-8: ESCOMBROS Y LIMPIEZA: Estara prohibido arrojar escombros y residuos. Los
mismos deberan ser recogidos en contenedores y transportados diariamente a la Cubierta
Sanitaria. No se podran moler los materiales provenientes de escombros o residuos.

El mantenimiento del orden y la limpieza de la Obra y de todo el terreno, se haran en
forma permanente.

El Contratista ejecutard ademads una limpieza general completa y perfecta antes de la
recepcion provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno
completamente limpio y libre de residuos.

4-9: SEGURIDAD CONTRA INCENDIO, SISMO O INUNDACIONES: Ademas de velar por
el cumplimiento de normas de prevencion, el Contratista proveera, distribuira
convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y
variedad de equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.
Asi mismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador,
seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse auin en el caso de
ventarrones o sismos. Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar
posibles inundaciones originadas en las crecidas o en cualquier otro fenémeno previsible
en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por esta causa, no seran motivo de
reclamacion de ningiin orden por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacién de
plazo.

4-10: POLIZAS DE SEGUROS: Antes de iniciar la Obra, el Contratista entregard ala
Inspeccion de Obra las poélizas de seguro o sus copias legalizadas, a la orden conjunta de la
MUNICIPALIDAD DE MALARGUE Y EL CONTRATISTA, exigidas en el presente Articulo, y
sin cuya presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se abonara al
Contratista ningtin importe en concepto de Certificados de Obra.

En todos los seguros serdn contratados en compafiias reconocidas y bajo pélizas
aprobadas bajo legislacion vigente, y su duracién abarcara toda la ejecucién de la obra,
incluidas posibles ampliaciones de plazos.

Los seguros seran con las clausulas segin PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES:

En todos los casos, el seguro cubrira la totalidad de los gastos de honorarios médicos,
cirugia, farmacia, internacion, y todo otro gasto inherente al accidente.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar al personal (sea propio o de
subcontratos) los accidentes de trabajo, siendo el inico responsable de los que
eventualmente se produzcan.
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CAPITULOS5 - EJECUCION DE LA OBRA

5-1: PLANES DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: En cumplimiento del inc. i) del
Art. 212 de la Ley 4416 el Proponente debera presentar en el acto de recepcién y apertura
de propuestas, en el Sobre N2 2 los siguientes Planes:

a) Plan de Trabajos: graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes.

b) Curva de Inversiones: graficado en ejes coordenados y valores en porcentajes.
Posteriormente y previo a la iniciacién de las obras, el Contratista presentara a la
Inspeccioén el Plan de Trabajo y el Plan de Inversiones con las mismas caracteristicas que el
presentado al acto licitatorio, pero adaptandolo a la real fecha de iniciacién de las obras.
La inspeccion s6lo podra modificar el Plan de Trabajo cuando técnicamente pudiere
perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los trabajos.
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma
analoga al plazo de obra, pero tomando s6lo en consideracion la parte de obra que debi6
ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella de acuerdo al Art. 10-1. Inc. g).
5-2: REPLANTEO E INICIACION DE LOS TRABAJOS: Dentro de los DIEZ (10) dias
corridos de la notificacién de la aprobacion del contrato, se daran por iniciadas las obras.
El Contratista solicitara a la Direccion Técnica, la aprobacidn de lineas, niveles y replanteo
de la obra, siendo de aplicacidon el Art. 382 de la Ley 4416.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables al
Contratista, se aplicard las previsiones del Art. 10-1 Inc. b) de este Pliego y Art. 812 de la
Ley 4416.

5-3: TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El Contratista ejecutara los trabajos para que
resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere en los planos,
las especificaciones y los demas documentos del contrato. Aunque en los planos no figuren
o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, el
Contratista no tendra derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de
cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la
administracién.

5-4: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: El Contratista tendra siempre en obra las
cantidades de material que, a juicio de la Direcciéon Técnica o la Inspeccion, se necesitaren
para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria seran nuevos, de primera calidad en su
género, de marca acreditada y perfecto estado dentro de las tolerancias admitidas.
Tendran las caracteristicas descriptas en los documentos del contrato y en un todo de
acuerdo al Art 52 de la Ley 4416 y Art 22 del Decreto 313/81.

5-5:  ACEPTACION O RECHAZO DE MATERIALES Y TRABAJOS: El Contratista
facilitara a la Direccion Técnica y a la Inspeccion todos los medios a su alcance para la
Inspeccidn, verificacidn y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos
que se ejecuten.

La Direccion Técnica podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
inferior a los contratados, los que retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo
que sefalare la orden respectiva.

Alos efectos de verificar su calidad y resistencia, la Direccién podra exigir pruebas y
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ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demds productos a emplearse o ya
empleados. Los gastos serdn por cuenta del Contratista.

La Direccién Técnica podra hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier
trabajo o estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere
con las especificaciones.

Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos
trabajos que fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor
que el convenido, pero que a juicio de la Direcciéon Técnica, no fueren convenientes para la
obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran
imputables s6lo al Contratista.

Para este articulo y el Art. 5-8 de este Pliego seran de especial aplicacién los
procedimientos establecidos en el Art. 3-6 del mismo.

5-6: OBJETOS DE VALOR: El Contratista hara entrega inmediata a la Administracién de
todo objeto de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las
obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Codigo Civil y la Ley Nacional 9080.

5-7:  SUSTITUCION DE MATERIALES: La Administracién podra sustituir materiales o
elementos por otros para la obra contratada. La sustitucidén podra ser parcial o total y la
Administracién deberd indemnizar al Contratista el dafio emergente que probare haber
tenido, como consecuencia de la sustitucién no prevista en el pliego licitatorio, sin
perjuicio de lo exigido en el Art. 49 de la Ley 4416.

5-8: TRABAJOS Y MATERIALES QUE DEBEN QUEDAR OCULTOS: Todo trabajo o
material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar una
vez cubierto, sera revisado por la Direccion Técnica antes de ser ejecutado. Al efecto el
Contratista solicitara con anticipacién de DOS (2) dias habiles la inspeccién
correspondiente, y esperara durante ese lapso para su aprobacién y autorizacion.

Si la Inspeccidn concurriera tardiamente, el Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad.

5-9: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS: El Contratista garantizara la
buena calidad de los materiales y trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y
averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa; por
lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcidn definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los
defectos resultantes de uso indebido.

Si la Direccion Técnica advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales
empleados, a la mala ejecucion de las obras, notificara al Contratista, quien debera
repararlos o corregirlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, el Contratista no
hiciere las reparaciones exigidas, la Inspeccién podra hacerlo por cuenta del Contratista y
comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga el
Contratista, la garantia de contrato o el fondo de reparo.

5-10: USO DE PATENTES: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y
dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del Contrato.

El Contratista pondra a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamo o demanda que

Q inalican N° 94 Este | B4 C.P. M5613CSE | (€ 054 260 4471060
® www.malargue.gov.ar
Malarglie-Mendoza-Argentina




MUNICIPALIDAD DE

“\ MALARGUE

por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es el Contratista el inico
responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Municipalidad.

5-11: FOTOGRAFIAS DE OBRA: El Contratista debera proveer a su cargo y
mensualmente hasta la Recepcion Provisoria total, fotografias digitales y fotografias color
10x15, en cantidad no menor a veinticuatro (24) tomas, que destaquen el ritmo y marcha
de los trabajos efectuados.

La Direccién Técnica determinara el punto y el &ngulo de donde se tomaran las vistas.

Las obras que queden ocultas deberan documentarse fotograficamente.

La camara fotografica, adecuada a juicio de la Direccion Técnica, deberd estar en obra
permanente, a disposicion de ella y de la Inspeccién de obra.

CAPITULO 6- REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

6-1: PERSONAL EN OBRA: El Contratista s6lo empleara en obra a operarios
competentes, con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo, asignado,
y en nimero suficiente para que la obra se desarrolle con la actividad requerida para el
cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Direccién Técnica fuere incompetente o no trabajare en
forma satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccién o Inspeccion,
debera ser inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma.
6-2: REGISTRO Y PAGO DEL PERSONAL: Para el reclutamiento, registro y condiciones
de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales, el Contratista
exhibira la lista de jornales en lugar bien visible de la obra.

En todos los demds aspectos que interesaren o afectaren al personal del Contratista, éste
debera cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la
legislacién y reglamentacién nacional y provincial y resoluciones de autoridad
competente, en vigencia. En caso de incumplimiento se aplicard la penalidad prevista en el
Art. 422 de la Ley 4416.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El
incumplimiento de lo establecido en este Articulo serd comprobado y documentado en
cada caso por la Inspeccién al extender cada certificado de obra, a cuyo fin el Contratista
exhibira los libros que se le requieran.

La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o
por falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dara derecho alguno al
Contratista, ni correran intereses por el retardo.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del
cumplimiento de lo dispuesto en este Articulo podra hacer pasible al Contratista de la
rescision del Contrato por causas imputables sélo a él. Iguales obligaciones y formalidades
deberan cumplir los subcontratistas, por quienes el Contratistas estara también sujeto a
las mismas penalidades que las detalladas.

6-3: SUBCONTRATISTAS: El Contratista ocupara unicamente destajeros y
subcontratistas presentados y aceptados por la Direccién Técnica.

Con anticipacién de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, el Contratista
sometera a su aceptacion la némina completa de los probables subcontratistas, con los
antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.

Q inalican N° 94 Este | B4 C.P. M5613CSE | (€ 054 260 4471060
® www.malargue.gov.ar
Malarglie-Mendoza-Argentina




MUNICIPALIDAD DE

“\ MALARGUE

Contra el rechazo de aceptacion de subcontratistas, el Contratista solo podra solicitar
reconsideracion a la Administracién cuya decision sera definitiva.

El consentimiento de ocupacién de Subcontratistas no eximira al Contratista de ninguna
de sus responsabilidades, ni origina para la Administracién obligacién alguna con el
Subcontratista.

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracion y el Contratista.
La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva del
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.

El Contratista facilitar, coordinard y vigilara la marcha simultanea o sucesiva de todos los
trabajos, y sometera al juicio decisivo de la Direccién Técnica todo hecho o conflicto de
caracter técnico que se produjere en obra.

En caso necesario, a juicio de la Direcciéon Técnica, podra a través del Contratista convocar
a cualquier Subcontratista a reuniones de coordinacion.

6-4: TRABAJOS NOCTURNOS O EN DiAS FESTIVOS: Sélo se consideraran dias festivos
los expresamente indicados como tales y los declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o
Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes obreras en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas
que excedan la jornada legal de trabajo, el Contratista avisara fehacientemente a la
Municipalidad.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas
trabajadas en dias feriados, seran abonados por el Contratista al personal obrero, segin
esta establecido en las disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para
seguridad del personal y buena ejecucion del trabajo. En cualquier caso, se considerara
que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan
incluidos en el precio de Contrato.

El trabajo se desarrollara previa autorizacion de la Inspeccioén de obra, con una intensidad
en correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucion y los plazos establecidos
para su ejecucion.

Seran por cuenta del Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la
Direccion Técnica y de la Inspeccidn durante las horas extras trabajadas en las condiciones
que se mencionan anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes. Cabe
mencionar que el personal de Inspecciéon cumple horario especial de 5 (cinco) horas
normales remuneradas por la Municipalidad de Malargiie, siendo las restantes horas
extras al 50% y 100% segun corresponda.

Tal pago de haberes y su factuarcién no sera directo del Contratista a la Inspeccioén, sino
por la Administracién, y su monto sera descontado de los certificados de obra
correspondientes.

6-5: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El Contratista es el responsable del
cumplimiento de la Ley 19587 y Decreto Reglamentario 351/79, Ley Provincial 6281 y el
Convenio Colectivo de Trabajo que corresponda, tanto para su personal propio como del
personal de todos sus subcontratistas.

Previo al inicio de la obra el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra para su
aprobacidn, el "Programa de Prevencion", del Servicio de Higiene y Seguridad en el
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Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el Art. 10-1 de
este Pliego, el Art. 422 de la Ley 4416 de Obras Publicas y el Art. 72 de la Ley Provincial
6281. Mensualmente, en ocasion de cada medicion de obra, el Contratista presentara a la
Inspeccién, informacién estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas.

La inspeccion de Obra podra imponer restricciones que impidan o limiten las acciones del
Contratista si éstas afectan directa o indirectamente el Programa de Prevencion, sin
derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. El incumplimiento de estas normas
sera sancionado conforme lo establece el Art.10-1 inc. Y).

CAPITULO 7- ALTERACIONES DE OBRA

7-1: ' TRABAJOS ADICIONALES Y/0 SUPRESIONES: Todo cambio o alteracion de las
condiciones del Contrato, se regira por lo establecido en el Capitulo VIII de la Ley 4416 de
Obras Publicas y el Decreto 313 /81.

El Comitente podra disponer unilateralmente las alteraciones cuantitativas o cualitativas
de la obra que considere pertinentes, las que seran obligatorias para el Contratista, con los
alcances y limitaciones que se establecen en el presente capitulo.

Toda alteracidn de la obra original debera ser ordenada por la Inspeccién a través de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccion.
En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de los
trabajos, debera modificarse el Plan de Trabajos e Inversiones.

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberan
reajustarse las Garantias del Contrato.

7-2: CONOCIMIENTO DEL TERRENO: La presentacion de la propuesta crea la
presuncion absoluta de que sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra,
que han tomado conocimiento del terreno y que han verificado los niveles especificados en
los planos, habiéndose también verificado la capacidad portante del suelo y por lo tanto la
cota de fundacion adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de
columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.

7-3:  ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION: la presentacién de la propuesta crea
presuncion absoluta de que el proponente y su Representante Técnico han estudiado los
planos y demas documentos técnicos de la documentacion, que han efectuado sus propios
computos y calculos de costos de la obra; que se han basado en ellos por formular su
oferta, y que el precio ofrecido es suficiente para afrontar la totalidad de los materiales
necesarios, mano de obra, impuestos, gastos y costos. Los datos suministrados por la
Municipalidad, tendran caracter ilustrativo y en ningtin caso daran derecho al contratista
reclamos si fueran incompletos.

CAPITULOS8- PAGO DE LA OBRA

8-1: PRECIO: Conforme alo definido en el Art. 1-4 de este Pliego, la obra se realizara
por el sistema de ejecucion de AJUSTE ALZADO.
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8-2: MEDICION DE LOS TRABAJOS: La medicion se efectuara por periodos mensuales
sobre los trabajos que a juicio de la inspeccién se encuentren ejecutados conforme a
contrato y adheridos al suelo y a la obra con caracter definitivo.

Para ello se aplicaran las normas establecidas a la documentacién contractual o en su
defecto las "Normas de Medicion de estructuras de Edificios del Ministerio de Obras
Publicas de La Nacién".

La medicion debera efectuarse con la presencia del Contratista o su Representante
Técnico, y se realizara el tltimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la
medicion se le tendra por conforme con el resultado de la operacion. Quedara constancia
en la planilla de medicién de la conformidad o ausencia del Contratista o de su
Representante.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada debera manifestarlo, y en el plazo
perentorio de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le
asistieren. Sin este requisito, su observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho
de reclamo ulterior al respecto.

8-3:  CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS: Dentro de los diez (10) dias héabiles contados
a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucidn de los trabajos ejecutados, la
Municipalidad confeccionara y emitira el certificado mensual de obra, conforme el
resultado de la medicién de obra.

El Contratista firmara de conformidad cada certificado o formulara las reservas que estime
corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de
efectuadas, caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas. Una vez suscripto por el
Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le entregara una copia
auténtica con la leyenda "Copia Negociable".

8-4: REAJUSTE DE PRECIOS: El monto total de la obra o precio global es inalterable
salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego. EL MUNICIPIO NO
RECONOCERA VARIACIONES DE PRECIOS.

Los errores del computo oficial no dan derecho al Contratista a reclamo alguno porque se
entiende que al formular sus propuestas ha hecho las verificaciones correspondientes.

El COmputo y Presupuesto Oficial que compone la documentacidn licitatoria, sélo tienen
caracter referencial e indicativo.

En lo referente al reconocimiento, por parte del Comitente, de las variaciones de costo que
pudieran producirse en las obras contratadas, se entendera que la contratacion sera a
precio fijo, que no se reconocera variacién alguna de precio ni actualizacion del valor de
materiales, mano de obra o cualquier otro componente del Contrato.

En este caso los términos valor actualizado, monto actualizado o similares, que figuran en
el presente Pliego y en la restante documentacidn contractual, se entenderan como
coincidentes en su valor numérico y tipo de moneda, con los valores o montos a fecha de
Contrato.

8-5: PAGO DE LOS CERTIFICADOS: Aprobado totalmente cada certificado de obra
conforme los Arts. 8-2 y 8-3 de este Pliego, sera abonado por la Tesoreria Municipal dentro
del maximo de los sesenta (60) dias corridos, contados desde el primer dia posterior al del
periodo de ejecucion de los trabajos o acopios, segin Art. 64 de la Ley de Obras Publicas
N°4416, salvo que el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo
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caso se agregara a dicho plazo la demora causada por tal motivo.

8-6: COMPENSACION FINANCIERA: Por el tiempo de espera en el cobro de los
Certificados de obra previsto en el Art. 642 de la Ley 4416, se reconocera una
compensacion financiera sobre la base de la tasa de interés pasiva promedio que rija en el
periodo de espera, publicada por el B.C.R.A. Esta compensacion financiera se calculara en
forma complementaria a los certificados de obra y de acopios una vez que los mismos
hayan sido cancelados (Decretos 2026/91y 3562/91 Reglamentarios a nivel Provincial de
la Ley Nacional 23.928 de Convertibilidad).

8-7: PAGO DE INTERESES: Si el pago de un certificado se retardare mas del plazo
estipulado por el Art. 642 de la Ley 4416, el Contratista tendra derecho a reclamar
intereses por mora, pero no tendra derecho al pago de interés si el retraso fuera causado
por el Contratista debido a alguna de las causas enumeradas en el Art. 612 de la Ley 4416.
Los intereses correran desde el comienzo del retardo hasta el dia en que el Contratista
fuere notificado que esta a su disposicion el importe correspondiente.

8-8: FONDO DE REPARO: Del importe total de cada certificado de obra excepto los de
acopios e interés, se deducira el CINCO POR CIENTO (5%), para constituciéon del Fondo de
Reparo el que, de acuerdo al Art. 62° de la Ley 4416 y los Arts. 92y 112 del Decreto
313/81, sera retenido hasta la Recepcion Definitiva total de la obra. Este fondo se aplica al
valor total de los trabajos realizados, es decir con IVA incluido.

8-9: PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES: El pago de Derechos Municipales para
obtener el permiso municipal de construccion sera efectuado directamente por la
Contratista. Estas obligaciones corresponderan también sobre las tasas, derechos
municipales, patentes y todo otro concepto que tuviere que abonar el Estado Provincial
sobreviniente de la ejecucién de la obra y con motivo de la misma.

8-10: TRANSFERENCIA DE CERTIFICADOS: La transferencia por parte del Contratista
del instrumento de crédito mencionado en el Art. 582 de la Ley 4416 y expedido por la
Administracion sera valida inicamente con su firma previamente certificada en la
Contaduria General de la Provincia por funcionarios autorizados.

La Administracién no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales endosos en los
cuales no se haya cumplido con la formalidad precedente.

8-11: CERTIFICADO FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la
Recepcidn Definitiva de la obra se pondra término a las cuestiones econémicas de la Obra,
siendo la firma del certificado final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos
y débitos a que las partes se consideren con derecho.

No seran admitidas reclamaciones econdémicas con posterioridad, cuando no hayan sido
incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la
obra.

8-12: CALCULO DE MODIFICACIONES DE PRECIOS: Para el calculo de las
modificaciones de precios, se consideraran como valores basicos o de partida, los precios
vigentes en plaza al mes anterior al de apertura de la licitacién, contratacion o
presentacién de propuesta y que formaran parte de las planillas de precios de materiales
aprobadas mensualmente por el M.E.Iy.E. En los casos de contrataciones directas o
convenios adicionales y/o supresiones, los precios contratados se podran fijar
retrayéndolos a los del mes basico del contrato principal a fin de facilitar el calculo
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posterior. El fraude, la omision, la negligencia, la impericia, las operaciones errdneas y los
gastos innecesarios del contratista, le haran perder el derecho al reconocimiento de los
aumentos que se pudieren producir por las modificaciones de los precios vinculadas a

esos hechos.
PARA LA PRESENTE OBRA, NO APLICA CALCULO DE MODIFICACIONES DE PRECIOS.

8-13: LIQUIDACIONES DE LAS MODIFICACIONES DE PRECIOS: Las liquidaciones por
modificaciones de precios se efectuaran simultdneamente con cada certificado de obra
basica y seran provisorias o definitivas. Cuando la liquidacién por modificaciones de
precios no pueda ser certificada y entregada al

Contratista en los plazos previstos en el Art. 8-3 de este Pliego, por faltar los elementos
necesarios para la confeccién del certificado, debera ser calculada provisoriamente con los
determinados para el ultimo periodo del que se posean datos, sin perjuicio de su
inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Cuando mediare mora en el pago de los
certificados de modificaciones de precios se procedera de conformidad con lo dispuesto en

el Art. 64° de la Ley 4416. Las certificaciones de las modificaciones de precios definitivas

podran rectificarse en lo que se refiere a cantidades de obra, hasta la liquidacion final,
pero permaneceran inalterables en cuanto a los precios adoptados en su confeccién,
excepto en el caso de error o cuando medie observacion o reclamaciéon fundada por parte
del Contratista formulada dentro del quinto dia de conocidas.

PARA LA PRESENTE OBRA, NO APLICA LIQUIDACIONES DE LAS MODIFICACIONES DE
PRECIOS.

8-14: DEL RECONOCIMIENTO DE MODIFICACIONES DE PRECIOS EN RELACION AL
PLAZO DE EJECUCION: Si las obras se efectuaren con posterioridad a la época prevista en
el Plan de Trabajos o Plan de Inversiones aprobados, conforme surgiere de la
comprobacién de las modificaciones de obra efectuada, los reajustes de precios deberan
calcularse en relacién a las épocas en que debieron efectuarse. En caso de producirse
adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos, dichas modificaciones se
calcularan en funcidn de las cantidades reales de obra ejecutada. Correspondera el
reconocimiento de las modificaciones de precios, cuando se opere la alteracion del plazo
contractual por actos debido a la

Administracion, o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando el plazo
contractual se viera alterado por actos imputables a la Contratista, no corresponderi el
reconocimiento de las modificaciones de precios.

PARA LA PRESENTE OBRA, NO APLICA RECONOCIMIENTO DE MODIFICACIONES DE
PRECIOS EN RELACION AL PLAZO DE EJECUCION.

8-15: REGIMEN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS MODIFICACIONES DE PRECIOS:
La Municipalidad de Malargiie tomar4 a su cargo o beneficio, segiin corresponda y en las
condiciones determinadas por la legislacidn referida, las modificaciones de precios en mas
0 en menos que se produzcan en los siguientes rubros:

1- Mano de Obra y sus cargas sociales;

2- Materiales de aplicacién y consumo;
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3- Energia, combustibles y lubricantes;

4- Amortizacion de equipos;

5- Reparaciones y repuestos;

6- Transporte;

7- Insumos especiales debidos al tipo de alteracién, no comprendidas en la enumeraciéon
precedente y que fijen taxativamente los pliegos;

8- impuestos, tasas, derechos y contribuciones inherentes a la obra concreta;

9- Gastos Generales;

10- Beneficio.

Todo elemento integrante del precio se entendera incluido en alguno de los rubros citados,
dejandose perfectamente establecido que no se liquidaran modificaciones de precios
sobre diferencias de precios correspondientes a elementos no especificados
anteriormente, ni tampoco las mayores erogaciones que tengan su origen en
imprevisiones, operaciones erradas o negligencias del contratista.

En el rubro Gastos Generales, se consideraran incluidos los precios indirectos,
entendiéndose por tales aquellos propios de la Empresa que inciden parcialmente en el
precio de la obra, tales como gastos administrativos, impuestos y tasas, derecho de
registros e inscripciones, honorarios profesionales, etc., traslados de equipos, gastos
financieros, construcciéon de campamentos y obradores, talleres, servicios auxiliares, etc.,
es decir todos los gastos e inversiones necesarias para la ejecucidn de la obra que no estén
directamente explicitados en la lista de rubros susceptibles a reajustes. Para el
reconocimiento de modificaciones de precios de la obra, que se licita se aplicara la
siguiente férmula:

Va=K.Vc

Donde:

Va = Monto actualizado en concepto de modificaciones de precios de: Mano de

Obra y sus cargas sociales, materiales de aplicacién y consumo de combustibles y
lubricantes, amortizacién de equipos, reparaciones y repuestos, transporte, insumos
especiales debidos al tipo de alteracion, no comprendidos en la enumeracion precedente,
impuestos, tasas, derechos y contribuciones de cualquier naturaleza, gastos financieros,
gastos generales y beneficio.

Vc = Monto de obra ejecutada en el mes correspondiente de los respectivos items.

K = Ndmero indice que determina las modificaciones de precios.

DEL NUMERO INDICE:

Se ha procedido a elaborar férmulas polindmica para items o grupos de items del
presupuesto oficial, determinandose coeficientes de incidencia de mano de obray
materiales representativos.

La suma de los coeficientes de incidencia es igual a la unidad.
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Donde ECi=1

Ja I

Ic Jornal de.......... (...)
E‘jii Precio Material 1 L)
Mna _mE. .
Mnc Precio Material n (..)

Los términos indicados con subindice “a" corresponden al mes de ejecucién de los

"u_n

trabajos y/o acopio de materiales y los indicados con subindices “c” al mes anterior al de

apertura de la licitacidn. La nomenclatura que figura entre paréntesis al lado de cada uno
de los materiales, es la que individualiza a cada rubro en la planilla de precios de
materiales que emite el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y

Transporte de Mendoza. La mano de obra y cargas sociales seran las que se fijan
oficialmente para los meses precitados.

PARA LA PRESENTE OBRA, NO APLICA REGIMEN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS
MODIFICACIONES DE PRECIOS.

CAPITULO9-PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

9-1: PLAZO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: Los plazos de ejecucién de obra
quedan determinados en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego.

El Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfacciéon de la
Administracién, dentro del plazo total de ejecucion establecido.

El plazo se contara a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciacion de los
Trabajos, y se extendera hasta la fecha del Acta de Recepcion Provisoria Total, siendo de
aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo XI de la Ley 4416y de los
Arts. 302y 312 del Decreto 313/81.

Del plazo total de ejecucion no se deducira tiempo alguno por suspension de obra no
ordenada o autorizada por la Administracion.

Si el Contratista se excediera del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de 1a multa fijada
en el Art. 10-1 del presente Pliego.

9-2: PRORROGA DEL PLAZO: Si se encomendaren al Contratista trabajos adicionales o
de modificaciones, cuya ejecucion requiera un plazo adicional al fijado contractualmente,
el Contratista tendra derecho a requerir prérroga del plazo de terminacién sefialado.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Art. 462 de la Ley 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo
de los trabajos, la Administracién podra otorgar la ampliacién del plazo para la
terminacion de la obra. El Contratista debera dentro de los cinco (5) dias corridos de
producida la causa, solicitar la ampliacion, caso contrario no sera considerada.

9-3:  FINALIZACION DE LOS TRABAJOS Y RECEPCION PROVISORIA: Terminada la
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obra, la Direccion Técnica y la Inspeccién de obra procederan a su verificacion. Si la
hallaren de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el
acta de Recepcidén Provisoria Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminacién
de los trabajos, el detalle de las modificaciones, alteracion de obra habidas ( tanto
adicional como supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones
que deberan ser corregidas en un tiempo perentorio.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la
terminacion de los mismos se labraran las correspondientes Actas de Recepcion
Provisoria Parcial, En las mismas condiciones indicadas precedentemente.

9-4: MORA AUTOMATICA: Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus
prorrogas debidamente otorgadas, el Contratista no hubiere dado término a la obra de
conformidad a las condiciones de contrato, entrara automaticamente en mora sin
necesidad de ninglin requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el Art. 10-1 Inc. d) de este pliego, el Contratista tomara
a su exclusivo cargo los gastos de Direccién Técnica e inspeccidn que origine el atraso de la
obra.

9-5: PLAZO DE GARANTIA: Una vez labrada el acta de Recepcidn Provisoria,
comenzara a correr el plazo de garantia.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria correspondiente, y durante el plazo de
garantia, el Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos
que se produjeren, y debera ademas efectuar las composturas, reposiciones o
sustituciones de material, estructuras, instalaciones, etc.; salvo los que se produjeren por
el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Municipalidad, ésta podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas
por la Direccion Técnica o por la inspeccion de obra, no tendra derecho a reclamacion
alguna por el periodo extra que tardare en resolverlas y de hecho se entendera
automaticamente el plazo de garantia.

9-6:  VERIFICACION Y RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de garantia,
tendran lugar la verificacion y Recepcién Definitiva, que se efectuaran con las mismas
formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la
inspeccién estimare necesarias para la completa comprobacién del buen estado de las
construcciones y del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose, incluso
repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la Recepcién Provisoria.

La documentacioén que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en
reparticiones y Empresas Publicas, seran entregadas por el contratista a la Inspeccién
como previo requisito indispensable a la verificacion de obra a los efectos de la Recepcion
Definitiva.

9-7: DEVOLUCION DE GARANTIAS: Dentro de los diez (10) dias corridos del acto de
ratificacidn por la Administracion de las recepciones provisorias y definitivas, le seran
devueltos al Contratista la Garantia de Contrato y el Fondo de Reparto respectivamente,
estipulados en los articulos 292y 782 de la Ley 4416.
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CAPITULO 10- REGIMEN DE SANCIONES

10-1: MULTAS: El Contratista se hara posible de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 %o) del monto total del
contrato por dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacién de la obra, colocacién o retiro del letrero de la obra: UNO POR
MIL (1 0/00) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y
Acopio: UNO POR MIL (1 %o) el monto total del contrato, por dia de atraso en la
presentacién.

d) Por mora en la terminacién de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5 %o) del monto
total del contrato por dia de atraso.

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspeccién o de comunicaciones de
Direccién Técnica: UNO POR MIL (1 %o) del monto del contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccion: DOS POR MIL (2 %o) del
monto total del contrato por cada vez.

g) Por atraso en el plan de Trabajos: Cuando por causas imputables al Contratista, la
diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual
o mayor al QUINCE POR CIENTO (15%)del porcentaje correspondiente al mismo mes
previsto en el Plan de Trabajo, se aplicara una multa equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto entre el certificado y el previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente
férmula:

% real - % s/ plan de trabajo
Atraso = e x100 =
% s/ plan de trabajo

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1 %o)
del monto del contrato por cada vez.

i) Por incumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (articulo 6-6):
DOS POR MIL (2 %o) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de
obra, conforme lo establece el Art. 402 de la Ley 4416.

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15%
(quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracién tendra derecho a
rescindir el contrato por culpa del contratista. (Art. 81-Inc. f- Ley 4416)

La aplicacién de cada sancion no liberara al Contratista de su responsabilidad por los
dafios y perjuicios emergentes por esa causa.

CAPITULO 11- RESCISION DE CONTRATO

11-1: CAUSAS, NOTIFICACION Y EFECTOS: El contrato podra rescindirse, por derecho
de la administracion o del Contratista, por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Art. 802 y 822 de la Ley 4416 y en los Arts. 6-3y 10-1y
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concordantes con este pliego.

Las causas de rescision que a criterio de una de las partes contractuales fueren imputables
a la otra, le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la rescision se procedera conforme a los arts. 862, 872y 882 delaley 4416y
decreto 313/81.

En el caso en que la rescision sea solicitada por el Contratista debera guardar los recaudos
del Art. 832 de la Ley 4416.

Producida la rescision se procedera conforme a los Art. 862,872y 882 de la Ley 4416 y
Decreto 313/81.

En el caso de que la rescision sea solicitada por el Contratista debera guardar los recaudos
del Art. 832 de la Ley 4416.

En cualquier caso, la Administracién podra continuar las obras utilizando la
documentacién técnica elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno
para ella.

CAPITULO 12- RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES
VARIAS.

12-1: RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO: Conforme al Art. 482 de la Ley 4416, la
responsabilidad del proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base,
recaera sobre el Contratista y el Director Técnico, con excepcién de aquellos estudios y
anteproyecto que hayan estado a cargo de la Municipalidad.

Pertenece a la Municipalidad la propiedad intelectual del proyecto elaborado. Por ello
podra utilizarlo como base o documentacién para otras obras similares, sin que estos de
derecho alguno al Contratista, sus proyectistas o al Director Técnico actuantes.

12-2: NORMAS DE INTERPRETACION: El Contratista sera responsable de la correcta
interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra.

La documentacién del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la
base del espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades
perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos aparecieren en contradiccion se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican
en el Art. 1-3 del presente Pliego. Si con ese orden de relacion no se lograre armonizar
aquella contradiccidn, seran de aplicacion los principios generales expresados en el Art.
1198 del Cddigo Civil y en el Art. 217 del Cédigo de Comercio, y supletoriamente las bases
de interpretacion del Art. 218 de éste mismo C6digo. Todo ello sin menoscabo del
cumplimiento de las drdenes de Inspeccidn de acuerdo a lo establecido en la presente
documentacién.

12-3: CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS: En todas las
operaciones relacionadas con la ejecucién de la obra, el Contratista cumplira estrictamente
las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y
policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera responsable y estara a su cargo
el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar
cualquier infraccion a las mismas.
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Asi mismo el Contratista sera responsable y estardn a su cargo las tramitaciones, permisos
y documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades
correspondientes previa revision y conformidad de la Inspeccién y que tramitara a su
exclusivo nombre, o con el de un tercero representante especial del Contratista cuando
previamente asi lo autorice la Inspeccion. Las copias necesarias de planos y planillas
técnicas para estas tramitaciones serdn confeccionadas a su cargo por el Contratista.
12-4: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista tomara oportunamente
todas las precauciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la obra
misma, y serd responsable por los accidentes que ocurran a obreros, empleados y otras
personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la Municipalidad o de
terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accién de elementos naturales o por
causas eventuales.

La reparacion de los danos y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran
por cuenta exclusiva del contratista.

Las responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisoria de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Municipalidad podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el
importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a
formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y
hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

12-5: RESPONSABILIDAD LEGAL: El Contratista sera responsable de sus trabajos
conforme a la Ley 4416, alos Art. 11099, 11132, 16309, 163192, 16452 y demas
concordantes con el Codigo Civil, y a las demas leyes vigentes, y sin exclusion de la
aplicacion de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que
con la Recepcidn Definitiva de la obra el Contratista no quedara libre de la responsabilidad
por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al
tiempo de la recepcidn aun cuando de ellos no pudieren resultar la ruina de la obra; en
éstos casos la Administracion tendra sesenta (60) dias corridos, a partir de sus
descubrimiento para denunciarlos al Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el
siguiente Articulo.

12-6: PRESCRIPCIONES: En cumplimiento del Art. 39572 del Cédigo Civil por el que la
accién que aun no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones
antisismicas de la obra s6lo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un
sismo de por lo menos mediana intensidad, el término de la prescripcion del Art. 40232 de
cumplimiento de este requisito demorara automaticamente la Recepcion Provisoria de la
Obra por responsabilidad del Contratista.
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