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BASES Y CONDICIONES GENERALES 

EL PRESENTE PLIEGO,FIJA LAS CONDICIONES GENERALES Y ESTABLECE LOS DERECHOS 
Y OBLIGACIONES LEGALES Y TÉCNICAS QUE,DE ACUERDO A LA LEY 4416 DE OBRAS 
PÚBLICAS Y DECRETO REGLAMENTARIO 313/81 Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS 
VIGENTES, SE CREAN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE, EN ADELANTE LA 
ADMINISTRACIÓNY LA CORRESPONDIENTE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE 
RESULTARE CONTRATISTA,CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN COMPLETA DE LA PRESENTE OBRA, INCLUYENDO 
DIRECCIÓN TÉCNICA, PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
CONDUCCIÓN EMPRESARIA Y TÉCNICA.‐ 

CAPÍTULO Nº1–OBJETO DEL PLIEGODE LICITACIÓN 
 
1‐1: OBJETO DEL PLIEGO: El presente Pliego, fija las condiciones generales y 
establece los derechos y obligaciones legales y técnicas que, de acuerdo a la Ley 
4416 de Obras Públicas y Decreto Reglamentario 313/81 y demás normas 
reglamentarias vigentes, se crean entre la MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE, en 
adelante LA ADMINISTRACIÓN y la correspondiente persona física o jurídica que 
resultare CONTRATISTA, con motivo de la licitación, adjudicación y contratación 
para la ejecución completa de la presente obra, incluyendo Dirección Técnica, 
provisión total de materiales, mano de obra y conducción empresaria y técnica.- 

1‐2: DENOMINACIÓN DE PERSONAS Y ORGANISMOS: Las denominaciones de 
personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la documentación de 
obra en general, se entenderán de la siguiente forma: 

Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello 
fehacientemente; 

Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el contrato respectivo y a partir 
del momento en que éste adquiere validez legal; 

Dirección Técnica: El profesional que tiene a su cargo y responsabilidad el control 
y vigilancia del cumplimiento de la ejecución física del proyecto. Junto al 
Contratista, es corresponsable de la correcta interpretación de la documentación 
técnica; 

Inspección de Obra: El representante de la Administración que tiene a su cargo la 
supervisión de la ejecución del contrato de obra pública por parte del contratista y 
de la Dirección Técnica; 
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Oferente o Proponente: Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un 
llamado a licitación, efectuado por la Municipalidad, a los efectos previstos en la 
legislación vigente; 

Representante Técnico: El Representante del Contratista, encargado de la 
conducción técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional 
correspondiente y aceptado por la Municipalidad; 

Subcontratista: Toda persona física o jurídica cuya contratación, autorizada por la 
Municipalidad, sea determinada por el Contratista, bajo su exclusiva 
responsabilidad; 

1‐3: ORDEN DE PRIMACÍA DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO: En caso de 
Contradicción en la interpretación  de la documentación, y  a los efectos indicados 
en el Art. 34º, de la Ley 4416 y en el Art. 16º, del Decreto 313/81, primará el 
siguiente orden: 

1) La Ley de Obras Públicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios; 

2) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legales), El Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. Comunicados durante la licitación 
(si lo hubiere), la Memoria Descriptiva, Planimetría General y Planos de 
Detalle. 

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legales). 

4) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

5) Los Planos Generales. 

6) La propuesta del Contratista. 

7) La Contrata. 

1‐4: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Las obras que tratan estas actuaciones se 
realizarán mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 15º de la 
Ley 4416 y Art. 6º del Decreto 313/81. El contrato se celebra de acuerdo a la 
propuesta presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio 
global es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este 
pliego. Los errores de cómputos oficiales (si los hay) no dan al Contratista 
derecho a reclamo, porque se entiende que al formular su propuesta ha hecho las 
verificaciones correspondientes. 
1‐5: CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: La documentación 
De la presente licitación podrá consultarse en la MUNICIPALIDAD DE 
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MALARGÜE, con domicilio en Inalicán (Este) 94, Malargüe, Mendoza y pudiendo 
adquirirse previo pago de las cantidad que se especifica en las Condiciones 
Particulares de este pliego y en los avisos de licitación. 
1‐6: REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PROPONENTES: Para ser proponente en la 
presente licitación deberá haber adquirido la documentación licitatoria de la obra, 
y cumplimentar la presentación exigida en el Art. 1-11, al acto de apertura de 
ofertas. 
1‐7: INCOMPATIBILIDADES DE LOS PROPONENTES: No podrán ser 
Proponentes las personas físicas o jurídicas comprendidas enelArt.26ºdelaLey de 
Obras Públicas 4416 y Art. 14º inc. b) Estatuto del Empleado Público (Decreto 
Ley560/73). Análoga sin compatibilidades regirán entre el Contratista y el Director 
Técnico por él propuesto. 
1‐8: ESTUDIOS PREVIOS DE LA DOCUMENTACIÓN: La presentación de la 
propuesta implica por parte del Proponente que ha estudiado cuidadosamente los 
pliegos, planos y planillas que integran la documentación de la licitación; que ha 
comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de 
todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demás en los 
que se ejecutarán los trabajos y las dificultades que deberá superar; que ha 
obtenido todos los informes y tomado los recaudos sobre provisión de materiales, 
mano de obra y demás datos y circunstancias que puedan influir en la 
determinación del precio de la oferta y su ejecución, sin menoscabo del Art.1-9de 
este Pliego. 
1‐9: ACLARACIÓN DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS: Cualquier error 
o duda que advirtiere un proponente en cualquiera de los elementos de la 
documentación de esta licitación, deberá comunicarlo por escrito a la 
MUNICIPALIDADDEMALARGÜE, con una anticipación mínima de cinco(5)días 
hábiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando la aclaración que 
estime necesaria; la Repartición evacuará las consultas llevando a todos los 
adquirentes de la documentación las respuestas y aclaraciones en el domicilio 
especial que éstos hubieran fijado en forma fehaciente. 
1‐10: RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS: El acto de recepción, apertura y lectura 
de las propuestas se llevará a cabo en la sede de la MUNICIPALIDAD DE 
MALARGÜE, el día y hora fijados en las CONDICIONES PARTICULARES y en los 
avisos de licitación publicitarios, de acuerdo al Art. 23º de la Ley 4416 de Obras 
Públicas, no recibiéndose propuestas pasada la hora establecida. Tampoco se 
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SOBRE Nº2– PROPUESTA ECONÓMICA 
LICITACION PÚBLICA: 
PROPUESTA DE:(Proponente) 

admitirá durante o después del acto licitatorio propuestas complementarias o de 
mejoras de precios. 
1‐11: CONTENIDOY FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las 
propuestas se presentarán de acuerdo a Pliego de Condiciones Particulares. 
1‐11.1: SOBRES: El proponente deberá presentar la documentación de propuesta 
dentro de un único Sobre perfectamente cerrado en forma que no pueda abrirse 
sin violarse (Sobre de Presentación). En el cual se incluirán –también cerrados- el 
Sobre Nº “1”: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA y el Sobre Nº “2”: 
PROPUESTA ECONÓMICA, y en el caso de presentación de Variantes: Sobre 3,4, 
etc., también perfectamente cerrados. 
El Sobre de Presentación, no tendrá membrete ni inscripción alguna que 
identifique al proponente y sólo ostentará la individualización de la licitación, y 
contendrá en su interior al menos dos sobres que tendrán los siguientes rótulos: 
 

 

Del mismo modo si se presentaren variantes los Sobres que incluyan las mismas 
deberánindividualizarseconnúmeroscorrelativos3,4,etc.,indicandoentodoslos 
casos que son VARIANTES, con la individualización de la licitación y del oferente. 
Los Sobres deberán contener la siguiente información y en este orden: 
SOBRENº 1: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: Las propuestas se 
Presentarán de acuerdo a Pliego de Condiciones Particulares. 
SOBRENº2: PROPUESTA ECONÓMICA: Las propuestas se presentarán de 
acuerdo a Pliego de Condiciones Particulares. 
 

SOBRE Nº1–DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
LICITACION PÚBLICA: 
 PROPUESTA DE:(Proponente) 
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a. Formulario Oficial de Propuesta; 

b. Plan de trabajo(ver Art.5-1de este Pliego); 

c. Curva de Inversiones(verArt.5-1de este Pliego); 

d. Análisis de precio por Ítem. 

Toda la documentación enumerada en los puntos a, b, c y d) debe entregarse en 
papel y en CD formato Excel, cuyo formato digital no deberá tener ningún tipo de 
contraseña para su acceso y edición. 
 
1‐11.2: ALTERNATIVA OBLIGATORIA: Cuando la Administración solicite en 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES" alternativas obligatorias", 
deberán ser presentadas en el formulario oficial respectivo, junto a la propuesta 
oficial en el sobre Nº 2.- 
1‐11.3: VARIANTES: Si el Oferente deseare formular una o más VARIANTES, 
deberá presentarlas en sobres independientes, individualizados con los números 
3,4, etc. y la palabra "VARIANTE". La/s ofertas se indicarán en formularios 
similares al formulario oficial de propuesta.- 
Las ofertas VARIANTES serán recibidas y consideradas sólo si cumplen las 
siguientes condiciones: 
1) Que el proponente presente oferta sobre el proyecto oficial de licitación 

completa; 

2) Que la variante propuesta represente mejoras en sistemas constructivos, 
estructuras, instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio SIN 
DISMINUIR la calidad del producto terminado que se infiere de la 
documentación licitatoria; 

3) Que la variante sea acompañada de la documentación complementaria que 
corresponda a la naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos, cómputos, Presupuestos, plan de trabajos, 
inversiones y acopios, etc.).- 

1‐11.4: PLAN DE TRABAJOS, CURVA DE INVERSIONES Y ANÁLISIS DE COSTOS: 
Dentro del Sobre Nº 2 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 21º de la Ley 4416, el 
oferente deberá presentar los Planes de Trabajo, Curva de Inversiones y Plan de 
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Acopio (este último si PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES así lo 
requieren).- 
El Plan de Trabajo se graficara en barras de Gantt y valores en porcentajes, y la 
Curva de Inversiones en gráfico de ejes coordenados, Tiempo en abscisas y 
Porcentaje en ordenadas.- 
No será aceptada cualquier otra forma de presentación de estos planes.- 
Los Análisis de Costos deberán realizarse por cada ITEM. Deberán detallarse en 
forma pormenorizada los materiales, equipos, mano de obra y todo insumo que 
componga los costos. 
 
 
DEBIDO A QUE EN LA PRESENTE LICITACIÓN LOS MATERIALES LOS PROVEE 
LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE; EN LA PLANILLA DE ANALISIS DE 
PRECIO, NO SE CONSIDERARÁ EL ITEM CORRESPONDIENTE A LOS 
MATERIALES.-
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La omisión de cualquiera de los Planes a presentar (Trabajos e Inversiones) y 
análisis de precios, significará la inadmisibilidad de las propuestas.- 
1‐11.5 FORMA DE PRESENTACIÓN: La totalidad de la documentación 
complementaria a presentar en el Sobre Nº1 deberá estar individualizada por 
separadores según el orden descripto en el inc.) 1-11.1 del presente artículo y 
debidamente abrochada y foliada consecutivamente.- 
La presentación de la documentación del Sobre Nº1en condiciones distintas a las 
descriptas eximirá a la Municipalidad de toda responsabilidad por posibles 
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extravíos o faltas de documentos a presentar.- Si el oferente omitiere la 
constitución de domicilio especial en el radio urbano de la ciudad de Malargüe, se 
le tendrá por constituido en la Mesa de Entradas de la Municipalidad, donde le 
serán notificadas fictamente las resoluciones administrativas el día en que el Jefe 
de Mesa de Entradas coloque constancia de recepción de la cédula respectiva. Sin 
perjuicio de ello, la Administración podrá -a su criterio- realizar adicionalmente 
comunicaciones por fax o e-mail al teléfono o dirección de correo electrónico 
denunciados por el oferente. 
La totalidad de las fojas que componen la documentación complementaria del 
Sobre Nº1 y la documentación de la Propuesta del SobreNº2, estarán rubricadas 
por el proponente y su representante técnico. La falta de las firmas en la 
documentación mencionada significará la inadmisibilidad en el acto, de las 
propuestas.- 
1‐12: ACTO DE APERTURADE PROPUESTAS: Para la apertura de propuestas se 
adopta el sistema de precalificación de empresas, con apertura de sobres diferida.- 
1‐12.1: APERTURA SOBRE Nº 1: Se procederá a la apertura del Sobre Nº 1 
(Documentación Complementaria), en el que se verificará si la documentación 
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, pudiendo la 
Administración deferir al dictamen legal el estudio de admisibilidad. 
Finalizada la apertura del SobreNº1se procederá a la guarda sin abrir del Sobre 
Nº 2 (Oferta) y eventuales variantes si las hubiere, colocando una franja de 
seguridad que impida abrirla sin violarla, firmada por los representantes de los 
oferentes y funcionarios intervinientes, quedando toda esta documentación en 
poder de la Administración. 
1‐12.2: ADMISIÓN: Completado este acto y luego de pasados los dos (2) días 
hábiles siguientes en que los oferentes puedan consultar y completar las 
documentación es presentadas en el Sobre Nº1, las actuaciones serán consideradas 
"reservadas", y la Administración entonces procederá al estudio de admisibilidad 
formal preliminar de los oferentes. 
También podrá la Administración calificar a los oferentes según su capacidad 
técnica y económica. 
1‐12.3 APERTURA DEL SOBRE Nº2: Concluido el estudio de admisibilidad formal 
y calificación preliminar, se abrirá el Sobre Nº 2 y Variantes que se hubieren 
presentado, de los oferentes que hubieren sido declarados prima facie admisibles. 
La apertura se cumplirá en el lugar, día y hora estipulados. 
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Iniciado este acto se dará lectura a la Resolución de la ADMINISTRACIÓN respecto 
de la admisibilidad y calificación preliminar de los oferentes. A continuación se 
procederá a la devolución del Sobre Nº 2 sin abrir, a las empresas que no hubieren 
sido precalificadas. 
Acto seguido se abrirá el Sobre Nº2 y Variantes de las empresas Precalificadas, en 
forma conjunta para cada oferente, verificándose si la documentación presentada 
se ajusta a las disposiciones establecidas en pliegos. 
De todo lo actuado se dejará constancia en acta, con las observaciones que hubiere 
de los presentes, dando luego por terminado el acto de apertura de la licitación. 
Las actuaciones permanecerán a disposición de los interesados durante los dos(2) 
días hábiles siguientes para su revisión. Pasado este lapso, las actuaciones 
adquirirán carácter de "reservadas" hasta la adjudicación. 
1‐12.4: IMPUGNACIONES: Los proponentes podrán impugnar el acto licitatorio, la 
admisión de oferente y la presentación de sus ofertas respectivamente en Sobre Nº 
1 y Nº 2, dentro del perentorio término de dos (2) días hábiles posteriores a cada 
una de las fechas de apertura de cada una de los Sobres.- 
LasimpugnacionescorrespondientesacadaunadelasaperturasdelosSobresNº 1 y Nº 
2 y al acto licitatorio deberán estar debidamente fundadas y acompañadas de la 
garantía prevista en las CONDICIONES PARTICULARES, que no podrá ser inferior 
al cero coma setenta y cinco por mil (0,75%o) del presupuesto oficial de la obra, 
cuyo monto perderá el recurrente si aquella fuera rechazada. 
1‐13: RECHAZO DE PROPUESTAS: Las propuestas no serán admitidas y por lo 
tanto devueltas sin abrir el sobre Nº 2 y de "variantes" que haya presentado el 
proponente, si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre 
Nº1, precedentemente indicados en el Art.1-11, de este pliego:(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, 
k, l, m, n y o). 
1‐14: DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS: Serán causales de desestimación 
durante el periodo de estudio de cada una de las etapas de apertura de sobres, y no 
tenidas en cuenta para la adquisición cualquiera de las siguientes: 
1-14.1: DURANTE EL ESTUDIO DE PRECALIFICACIÓN: 

a) La comprobación de cualquiera de los casos determinados por el Art.26º, de la 
Ley 4416. 

b) La comprobación de documentación faltante, incorrecta, o incompleta 
requerida para el sobre Nº 1. 
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c) El incumplimiento en término y forma de la presentación de documentación 
complementaria exigida de acuerdo a lo especificado en el Art. 1-15 de este 
pliego. 

1-14.2: DURANTE EL ESTUDIO DE LA OFERTA: 

a) La omisión de presentación de cualquiera de los elementos requeridos para el 
Sobre N°2, o la omisión de la firma en cada uno de esos documentos. Sin 
embargo, la omisión de presentar Plan de Acopio, en su caso, se interpretará 
como que el oferente no lo requiere. 

b) La cotización parcial o total de la oferta en moneda que no sea de curso legal. 

c) La inclusión de modificación eso condicionamiento de la oferta oficial. 

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente Artículo, se dejará 
constancia expresa en el acta de estudio de propuestas. 
1‐15: LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Durante el estudio de las 
propuestas, la administración podrá exigir al proponente todos aquellos 
antecedentesy/odocumentacióncomplementariaqueestimenecesariaparaun 
mejor estudio de la propuesta. 
Ladocumentacióncomplementariarequeridaseráentregadadentrodelplazoque se 
especifique al solicitado. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderá 
que la entrega deberá efectuarse dentro de los dos días hábiles de producida la 
notificación respectiva. 
1‐16: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los proponentes estarán obligados a 
mantener sus propuestas por el plazo fijado, en las CONDICIONES PARTICULARES 
apartirdelafechadelaaperturadelalicitación.Alvencimientodeesetérminolas ofertas 
se consideran automáticamente prorrogadas, hasta tanto no mediare 
manifestación expresa en contrario por parte del proponente, en un todo de 
acuerdo al clasificado por el Art. 24 de la Ley 4416. 
1‐17: GARANTÍA DE LA OFERTA: La garantía de la oferta deberá ser la que se 
indica en las Condiciones Particulares, y no será inferior al uno por ciento(1%)del 
monto del presupuesto oficial de la obra, constituida en cualquiera de las formas 
previstas en el Art. 9º del Decreto 313/81. 
En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán ser 
depositados previamente en el acto de apertura de ofertas, en la Tesorería General 
de Provincia y se adjuntará a la propuesta la correspondiente boleta de ingresos 
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como constancia. 
En caso de optarse como seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a 
nombre del MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE y deberán incluir las siguientes 
cláusulas obligatorias: 
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON 
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA (O 
FIANZA), ESTA COMPAÑÍA DE SEGUROS (O BANCO), ACEPTA EN UN TODO LAS 
DISPOSICIONES INSTITUÍDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE 
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA.” 

La omisión de esta cláusula en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de 
la propuesta. 
La garantía de la oferta será devuelta a los proponentes (adjudicatarios y no 
adjudicatarios), una vez que la obra haya sido adjudicada. 

 

C A P ÍTU LO Nº2‐ ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

2-1: ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: Pasados los dos días 
hábiles a partir del acto de apertura de la licitación, el Expediente de la 
documentación licitatoria adquirirá el carácter de "reservado" hasta la resolución 
de cada uno de esos actos. 
Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura serán objeto 
de estudio y de un informe preliminar por parte de la Administración. 
La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente y donde el precio será 
solo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicación (Art.25ºdelaLey 
4416).- La adjudicación podrá ser total o sólo parcial, excluyendo o difiriendo la 
adjudicación de uno o más items cotizados. 
La Administración podrá rechazar total o parcialmente todas las propuestas sin 
que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo 
de la Administración.- 
2‐2: NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN: Resuelta la Adjudicación por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, la Administración notificará al adjudicatario en 
su domicilio especial.- 
Dentro de los CINCO (5) días corridos a partir de la fecha de notificación, el 
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Adjudicatario deberá concurrir al domicilio de la Administración para firmar el 
instrumento de la contrata, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.29ºde 
la Ley 4416.- 
Las impugnaciones que puedan deducirse contra la adjudicación deberán ser 
interpuestas y fundadas en los términos fijados en el art. 32 de la ley 4416, y 
deberán afianzarse según se indica en las Condiciones Particulares, en monto y 
forma no inferior a la establecida en la Ley de Obras Públicas y su decreto 
reglamentario. 
2‐3: GARANTÍA DEL CONTRATO: Previo a la firma de la contrata y en 
cumplimiento de lo establecido en el Art. 29º de la Ley 4416, el Adjudicatario 
deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato, de acuerdo a algunas 
de las formas previstas en el Decreto 313/81(Art.14º y 9º), a saber: En dinero 
efectivo, títulos o valores, según su valor nominal emitidos por la Nación o la 
Provincia, incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autárquicas, fianza 
bancaria, seguros de caución, certificados de crédito líquido, prenda con registro e 
hipoteca en primer grado. 
El porcentaje de garantía de contrato, que no será inferior al CINCO POR CIENTO 
(5%) del monto contractual, se establece en las CONDICIONES PARTICULARES 
de esta obra. 
En caso de constituirse dicha garantía en póliza de seguro de caución o fianza 
bancaria, DEBERÁN CONSTITUIRSE SIN  BENEFICIO DE EXCUSIÓN NI DIVISION. 
En cuanto a las garantías hipotecarias, no se aceptaran sobre inmuebles 
registrados fuera de la Provincia de Mendoza. La garantía contractual se retendrá 
hasta la Recepción Provisoria total de la obra. 
En caso que se efectuarán recepciones provisorias parciales, la Garantía 
Contractual podrá ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra 
recibida. 
2‐4: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El Contrato será suscripto por el 
adjudicatario y su representante técnico y en representación de la Administración, 
el Intendente Municipal. 
El contrato será redactado en base a la propuesta adjudicada y quedará integrado 
con la documentación anunciada en el Art. 34º de la Ley 4.416, y Art.16º del 
Decreto 313/81. 
El gasto del sellado que correspondiente al Contrato, será abonado por el 
Adjudicatario. Todos los documentos del contrato se formalizarán en CINCO (5) 
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ejemplares. 
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata 
en la forma y tiempo establecido(Art.2-2y2-3deestePliego), se procederá según lo 
especificado en el Art.30º del la Ley 4.416. 
2‐5: TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: Se podrá autorizar la transferencia o 
cesión del contrato en forma total o parcial, solamente cuando ésta se efectúe de 
acuerdo a lo estipulado en el Art.33ºde la Ley4416.En el caso de que el traspaso 
fuere parcial, el cedente será responsable, no solamente de la parte transferida, 
sino también de la parte no cedida del contrato. 
En ningún caso la transferencia parcial o total del contrato podrá hacerse sin 
previa autorización del Poder Ejecutivo, que podrá dejar sin efecto la adjudicación 
o rescindir el contrato, con pérdida del depósito de garantía en ambos casos, si 
comprobarecualquiertransferenciaparcialototalrealizadasinaprobaciónprevia. En 
cuanto a los denominados "subcontratos", se ajustarán al régimen detallado en el 
Art. 6-3 de éste Pliego. 

C A P ÍTU LO 3 ‐ DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA 

3‐1: ANTEPROYECTO Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN: De la MUNICIPALIDAD 
Dependerá todo lo que se refiera al desarrollo y confección de la documentación 
del Proyecto de Ingeniería de la obra, sobre la base establecida en el proyecto 
licitatorio contractual.- 
A cargo del Contratista  está el desarrollo y confección de la totalidad de los 
planos generales de construcción y de detalles que servirán para la ejecución 
correcta de las obras y también para la tramitación de los permisos de 
construcción correspondientes. 
La Contratista contará para la confección de toda la documentación de la obra, con 
el plazo fijado en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego. Quedan a su 
exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demanden esta tarea. 
3.2: REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN‐INSPECCIÓN DE OBRAS Y 
SUS ATRIBUCIONES: La Administración estará representada para esta obra por la 
Inspección de Obra, para ejercer la supervisión del cumplimiento del contrato por 
parte de la Dirección Técnica y del Contratista. 
Es atribución de la inspección de obra, la medición, certificación y supervisión de 
calidad de los trabajos ejecutados y la autorización y certificación de acopios. 
La inspección tendrá siempre libre acceso a los obradores y depósitos del 
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Contratista y Subcontratista, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y 
en ejecución y los materiales acopiados. 
El Contratista y el Director Técnico suministrarán los informes que le requiera la 
Inspección sobre la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, y 
sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecución de los trabajos. Acatarán las 
observaciones e instrucciones de la Inspección sobre los trabajos realizados que 
ésta encuentre defectuosos, así como sobre el reemplazo de materiales el 
desacuerdo con los Pliegos de Condiciones o normas y reglamentos de aplicación. 
3‐3: REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN OBRA: El Contratista y su 
Representante Técnico, atenderán en forma continuada la obra. Durante todas las 
horas de trabajo que demande cada jornada laboral permanecerá en Obra el 
Representante Técnico de la Contratista, o Encargado de Obra profesional para 
recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las 
Instrucciones y observaciones emanadas de órdenes de Inspección de Obra o de 
comunicados de Dirección Técnica. 
Además de lo establecido en el presente pliego, el Representante Técnico asumirá 
las responsabilidades técnicas correspondientes al Constructor, conforme 
legislación nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. 
El Representante Técnico deberá firmar todas las fojas de la propuesta, preparar 
los Planes de Trabajos, de Inversiones y de Acopios, actuar en los casos en que 
medien resoluciones de orden técnico entre el Contratista y la Administración, 
tomar conocimiento de las órdenes de Inspección, firmar las Notas de Pedido y las 
Actas, conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la obra, 
firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su 
Representación.- 
El Encargado de Obra por su parte, deberá estar presente en todos los casos en 
que medien resoluciones de orden técnico entre el Contratista y la Municipalidad, 
asistir y efectuar el replanteo de la obra, notificarse de las Ordenes de Inspección y 
de Comunicados de la Dirección Técnica, resolver los problemas técnicos de la 
obra de acuerdo con la Dirección Técnica, participar en las mediciones de obra, 
controlar la marcha y ejecución de los trabajos conforme las condiciones 
contractuales, etc. Todas las gestiones mencionadas son sólo enunciativas, pero no 
limitativas de sus responsabilidades. Las actuaciones del Encargado de Obra serán 
refrendadas con su firma. 
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del 
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Encargado de Obra, harán pasible al Contratista de multas conforme  lo indicado en 
el Art. 10 - 1de este pliego en cada oportunidad que esto suceda, y su inconducta 
será tenida en cuenta como antecedente desfavorable en la consideración de la 
calificación del contratista.- 
Cuando a juicio de la inspección, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes 
suficientes para vigilarla o dirigirla, o  no diera buen cumplimiento a su cometido, 
el Contratista designará otro Encargado de Obra, a satisfacción de la inspección. 
La Municipalidad, podrá exigir que la contratista acredite profesionales 
especialistas en determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el 
Representante Técnico avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la 
especialidad. 
3‐4: LIBROS DE OBRA: El Contratista proveerá con anticipación a la iniciación de 
la obra, tres (3) libros foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se  
destinaran a registrar todas las comunicaciones por escrito entre la Inspección, la 
Dirección Técnica y el Contratista. 
Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y 
destinatario; toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testeada. 
No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente. 
El original quedará en poder del destinatario, el duplicado para el tercero 
(Contratista, Director Técnico o Inspector) y el triplicado para el emisor. 
Los Libros de Obra son: 
1) Libro de Notas de Pedido del Contratista, por el cual el Contratista dirigirá sus 
pedidos a la Inspección; 
2) El Libro de Órdenes de Servicio de la Inspección, por el cual la Inspección de 
Obra se comunicará con el Contratista; 
3‐5: CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES: Salvo aclaración explícita en contrario, se 
entenderá que las órdenes y comunicaciones atentadas en el libro respectivo 
estarán dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendrán carácter 
obligatorio común a todos los documentos del mismo, y que no importarán 
modificación de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente 
aprobados. 
Las partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación y firmarlas cada 
vez que sea requerido. En caso  que que el Contratista se negare a recibir 
Comunicados de Dirección Técnica u Órdenes de la Inspección, se hará pasible a 
aplicación de multas conforme se especifica en el Art. 10-1 de este Pliego. 
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Si en la opinión del Contratista, una Orden de Inspección o un Comunicado de la 
Dirección Técnica excediere los términos del Contrato, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, expresará su disconformidad fundada y por escrito en el Libro 
de Notas de Pedido. 
Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el 
Comunicado quedará firme y, por lo tanto, el Contratista no podrá luego efectuar 
ulteriores reclamos por ese concepto. 
La disconformidad que formule el Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no 
lo exime de cumplirlo si fuera ratificado por la Inspección o la Dirección Técnica o 
por intervención de la Municipalidad. Si se negare a ello la Municipalidad podrá 
mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos 
ordenados, deduciéndose el importe resultante del próximo certificado que se le 
extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, además de aplicarse una multa 
cuyo monto se especifica en el Art. 10-1 de este Pliego. 

C A P ÍTU LO 4‐ ORGANIZACIÓN DEL OBRADOR 

4‐1: LETRERO DE OBRA: Será el indicado según PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES. 
 
4‐2: ENTRADA, VIGILANCIA Y ALUMBRADO: La entrada al Obrador será 
prohibida por el Contratista a toda persona ajena a la obra, o que no tuviere 
autorización a su nombre firmada por la Inspección o Municipalidad. 
El contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos 
de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o más serenos 
permanecerán en la obra en horarios no laborales. 
El Contratista tomará medidas especiales de precaución y colocará luces, vallados 
y avisos de peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra 
hicieren temer accidentes por su naturaleza y situación en un todo de acuerdo a lo 
que ordene en este caso la Inspección. 
Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la 
Obra. 
4‐3: INSTALACIONES DE AGUA Y ELECTRICIDAD PARA EL OBRADOR: El 
Contratista gestionará y abonará a su cargo la provisión del agua y energía 
eléctrica para la obra y demás servicios del obrador, con las necesarias previsiones 
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de seguridad reglamentarias. 
En caso de no contar en la zona de construcción de la obra con los servicios de 
agua corriente y energía eléctrica, el Contratista deberá proveer por su exclusiva 
cuenta y anticipadamente la provisión de agua potable para el personal obrero e 
inspección, y agua para la fabricación de hormigones, mezclas y lavados en 
general. No estará permitido bajo ningún concepto ni circunstancia el uso de agua 
de acequias o canales de riego para la fabricación de hormigones y mezclas, ni otro 
tipo de uso en obra. Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la provisión de 
cualquier tipo de fuentes de energía eléctrica para el correcto abastecimiento del 
servicio para la obra. 
4‐4: SERVICIOS DE OBRA: El Contratista mantendrá a su cargo las comodidades 
adecuadas para el personal obrero que se desempeñará en la obra; los locales 
destinados a ese fin, deberán cumplir las exigencias de la ley y Decreto 
reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a 
exclusivo cargo del Contratista. 
Las comodidades mínimas obligatorias serán: baños químicos con provisión de 
agua potable y desagote mediante camión atmosférico; la cantidad de artefactos 
estará en relación de un  (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros; y 
un local con botiquín para primeros auxilios. 
4‐5: MEDIDAS DE SEGURIDAD: El Contratista deberá adoptar de inmediato las 
medidas de seguridad que ordene la Inspección de Obra. Se deberá contar con el 
asesoramiento de un Técnico en Higiene y Seguridad. Deberá tener además en 
cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, tales 
como: cascos, calzados, protecciones según correspondiere, etc. 
4‐6: EQUIPOS Y ENSERES: El contratista usará métodos, equipos, y todo tipo de 
enseres de trabajo en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspección, aseguren 
una ejecución y un acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los 
plazos fijados en el Contrato. 
El hecho de que la Inspección no hubiere formulado observaciones al respecto, no 
eximirá al Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras 
ejecutadas o por la demora en terminarlas. 
4‐8: ESCOMBROS Y LIMPIEZA: Estará prohibido arrojar escombros y residuos. 
Los mismos deberán ser recogidos en contenedores y transportados diariamente a 
la Cubierta Sanitaria. No se podrán moler los materiales provenientes de 
escombros o residuos. 
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El mantenimiento del orden y la limpieza de la Obra y de todo el terreno, se harán 
en forma permanente. 
ElContratistaejecutaráademásunalimpiezageneralcompletayperfectaantesde la 
recepción provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno 
completamente limpio y libre de residuos. 
4‐9: SEGURIDAD CONTRA INCENDIO, SISMO O INUNDACIONES: Además de 
velar por el cumplimiento de normas de prevención, el Contratista proveerá, 
distribuirá convenientemente y mantendrá en perfecto estado de funcionamiento, 
la cantidad y variedad de equipos matafuegos en relación con los diversos tipos de 
peligro a prevenir. 
Así mismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del 
obrador, serán realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse 
aún en el caso de ventarrones o sismos. Tomará asimismo todas las precauciones 
necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las crecidas o en 
cualquier otro fenómeno previsible en la zona. 
Los perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por esta causa, no serán motivo de 
reclamación de ningún orden por parte del mismo, ni causal justificativa de 
ampliación de plazo. 
4‐10: PÓLIZAS DE SEGUROS: Antes de iniciar la Obra, el Contratista entregará a 
la Inspección de Obra las pólizas de seguro o sus copias legalizadas, a la orden 
conjunta de la  MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE Y EL CONTRATISTA, exigidas en 
el presente Artículo, y sin cuya presentación, así como de los comprobantes de 
pago de primas, no se abonará al Contratista ningún importe en concepto de 
Certificados de Obra. 
En todos los seguros serán contratados en compañías reconocidas y bajo pólizas 
aprobadas bajo legislación vigente, y su duración abarcará toda la ejecución de la 
obra, incluidas posibles ampliaciones de plazos. 
Los seguros serán con las clausulas según PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES: 
En todos los casos, el seguro cubrirá la totalidad de los gastos de honorarios 
médicos, cirugía, farmacia, internación, y todo otro gasto inherente al accidente. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar al personal (sea 
propio o de subcontratos) los accidentes de trabajo, siendo el único responsable de 
los que eventualmente se produzcan. 
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CAPITULO5‐EJECUCIÓN DE LA OBRA 

5‐1: PLANES DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: En cumplimiento del 
inc. i) del Art. 21º de la Ley 4416 el Proponente deberá presentar en el acto de 
recepción y apertura de propuestas, en el Sobre Nº 2 los siguientes Planes: 
a) Plan de Trabajos: graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes. 
b) Curva de Inversiones: graficado en ejes coordenados y valores en porcentajes. 
Posteriormente y previo a la iniciación de las obras, el Contratista presentará a la 
Inspección el Plan de Trabajo y el Plan de Inversiones con las mismas 
características que el presentado al acto licitatorio, pero adaptándolo a la real 
fecha de iniciación de las obras. 
La inspección sólo podrá modificar el Plan de Trabajo cuando técnicamente 
pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo 
de los trabajos. 
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en 
forma análoga al plazo de obra, pero tomando sólo en consideración la parte de 
obra que debió ejecutarse y la sanción pecuniaria será proporcional a ella de 
acuerdo al Art. 10-1. Inc. g). 
5‐2: REPLANTEO E INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Dentro de los DIEZ (10) 
Días corridos de la notificación de la aprobación del contrato, se darán por 
iniciadas las obras. 
El Contratista solicitará a la Dirección Técnica, la aprobación de líneas, niveles y 
replanteo de la obra, siendo de aplicación el Art. 38ª de la Ley 4416. 
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables al 
Contratista, se aplicará las previsiones del Art.10-1Inc.b) de este Pliego y Art.81ª 
de la Ley 4416. 
5‐3: TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El Contratista ejecutará los trabajos 
para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se 
infiere en los planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato. 
Aunqueenlosplanosnofigurenoenlasespecificacionesnosemencionentodos los 
detalles necesarios al efecto, el Contratista no tendrá derecho a pago de 
adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro que correspondiere por 
trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la administración. 
5‐4: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: El Contratista tendrá siempre en 
obra las cantidades de material que, a juicio de la Dirección Técnica o la Inspección, 
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se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos. Coordinando 
previamente con antelación la provisión de los mismos por el Comitente.- 
Todos los materiales y productos de la industria serán nuevos, de primera calidad 
en su género, de marca acreditada y perfecto estado dentro de las tolerancias 
admitidas. Tendrán las características descriptas en los documentos del contrato y 
en un todo de acuerdo al Art 5º de la Ley 4416 y Art 2º del Decreto 313/81. 
5‐5: ACEPTACIÓN O RECHAZO DE MATERIALES Y TRABAJOS: El Contratista 
Facilitará a la Dirección Técnica y a la Inspección todos los medios a su alcance 
para la Inspección, verificación y control de los materiales empleados en la obra y 
de los trabajos que se ejecuten. 
La Dirección Técnica podrá rechazar los materiales que juzgare defectuoso de 
calidad inferior a los contratados, los que retirados de la obra por el Contratista 
dentro del plazo que señalare la orden respectiva. 
A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Dirección podrá exigir pruebas 
y ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o 
ya empleados. Los gastos serán por cuenta del Contratista. 
La Dirección Técnica podrá hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista 
cualquier trabajo o estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado 
o no cumpliere con las especificaciones. 
Estarán incluidos en las disposiciones de esta  clausula y sus concordantes aquellos 
trabajos que fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor 
valor que el convenido, pero que a juicio de la Dirección Técnica, no fueren 
convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstáculo para su 
rechazo. 
Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, 
serán imputables sólo al Contratista. 
Para este artículo y el Art.5-8 de este Pliego serán de especial aplicación los 
procedimientos establecidos en el Art. 3-6 del mismo. 
5‐6: OBJETOS DE VALOR: El Contratista hará entrega inmediata a la 
Administración de todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico 
que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y 
la Ley Nacional 9080. 
5‐7: SUSTITUCIÓN DE MATERIALES: La Administración podrá sustituir 
materiales o elementos por otros para la obra contratada. La sustitución podrá ser 
parcial o total y la Administración deberá indemnizar al Contratista el daño 
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emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitución no 
prevista en el pliego licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Art. 49 de la Ley 
4416.- 
5‐8: TRABAJOS Y MATERIALES QUE DEBEN QUEDAR OCULTOS: Todo trabajo 
o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere 
comprobar una vez cubierto, será revisado por la Dirección Técnica antes de ser 
ejecutado. Al efecto el Contratista solicitará con anticipación de DOS (2) días 
hábiles la inspección correspondiente, y esperará durante ese lapso para su 
aprobación y autorización. 
Si la Inspección concurriera tardíamente, el Contratista podrá ejecutarlos bajo su 
exclusiva responsabilidad. 
5‐9: GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS: El Contratista garantizará 
la buena calidad de los materiales y trabajos y responderá de los defectos, 
degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o 
cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la 
recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, 
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de 
elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso 
indebido. 
Si la Dirección Técnica advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los 
materiales empleados, a la mala ejecución de las obras, notificará al Contratista, 
quien deberá repararlos o corregirlos de inmediato, a su exclusiva cuenta. 
En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días corridos, el Contratista 
no hiciere las reparaciones exigidas, la Inspección podrá hacerlo por cuenta del 
Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier importe a 
cobrar que tenga el Contratista, la garantía de contrato o el fondo de reparo. 
 
5‐10: USO DE PATENTES: Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y 
dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del Contrato. 
El Contratista pondrá a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamo o 
demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es el 
Contratista el único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la 
Municipalidad. 
5‐11: FOTOGRAFÍAS DE OBRA: El Contratista deberá proveer a su cargo y 
mensualmente hasta la Recepción Provisoria total, fotografías digitales y 
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fotografías color 10x15, en cantidad no menor a veinticuatro(24) tomas, que 
destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados. 
La Dirección Técnica determinará el punto y el ángulo de donde se tomarán las 
vistas. 
Las obras que queden ocultas deberán documentarse  fotográficamente. 
La cámara fotográfica, adecuada a juicio de la Dirección Técnica, deberá estar en 
obra permanente, a disposición de ella y de la Inspección de obra. 

C A P ÍTU LO 6‐ RÉGIMEN DEL PERSONAL  OBRERO 

6‐1: PERSONAL EN OBRA: El Contratista sólo empleará en obra a operarios 
competentes, con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo, 
asignado, y en número suficiente para que la obra se desarrolle con la actividad 
requerida para el cumplimiento del plan de trabajos. 
Toda persona que a juicio de la Dirección Técnica fuere incompetente o no 
trabajare en forma satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Dirección 
o Inspección, deberá ser inmediatamente retirada de la obra y no podrá volver a 
trabajar en la misma. 
6‐2: REGISTRO Y PAGO DEL PERSONAL: Para el reclutamiento, registro y 
condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales, 
el Contratista exhibirá la lista de jornales en lugar bien visible de la obra. 
En todos los demás aspectos que interesaren o afectaren al personal del 
Contratista, éste deberá cumplir en todo momento integral y puntualmente todas 
las disposiciones de la legislación y reglamentación nacional y provincial y 
resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de incumplimiento se 
aplicará la penalidad prevista en el Art. 42º de la Ley 4416. 
Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajo a destajo. El 
incumplimiento de lo establecido en este Artículo será comprobado y 
documentado en cada caso por la Inspección al extender cada certificado de obra, a 
cuyo fin el Contratista exhibirá los libros que se le requieran. 
La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos 
motivos o por falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dará 
derecho alguno al Contratista, ni correrán intereses por el retardo. 
 
La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del 
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cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo podrá hacer pasible al Contratista de 
la rescisión del Contrato por causas imputables sólo a él. Iguales obligaciones y 
formalidades deberán cumplir los subcontratistas, por quienes el Contratistas 
estará también sujeto a las mismas penalidades que las detalladas. 
6‐3: SUBCONTRATISTAS: El Contratista ocupará únicamente destajeros y 
subcontratistas presentados y aceptados por la Dirección Técnica. 
Con anticipación de quince (15) días al inicio de los trabajos respectivos, el 
Contratista someterá a su aceptación la nómina completa de los probables 
subcontratistas, con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios. 
Contra el rechazo de aceptación de subcontratistas, el Contratista solo podrá 
solicitar reconsideración a la Administración cuya decisión será definitiva. 
El consentimiento de ocupación de Subcontratistas no eximirá al Contratista de 
ninguna de sus responsabilidades, ni origina para la Administración obligación 
alguna con el Subcontratista. 
Todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Administración y el 
Contratista. La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por 
Subcontratistas es exclusiva del Contratista, como si las hubiera efectuado en 
forma directa. 
El Contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea o sucesiva de 
todos los trabajos, y someterá al juicio decisivo de la Dirección Técnica todo hecho 
o conflicto de carácter técnico que se produjere en obra. 
En caso necesario, a juicio de la Dirección Técnica, podrá a través del Contratista 
convocar a cualquier Subcontratista a reuniones de coordinación. 
6‐4: TRABAJOS NOCTURNOS O EN DÍAS FESTIVOS: Sólo se considerarán días 
festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el Poder 
Ejecutivo Nacional o Provincial. 
El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes obreras en vigencia. 
Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en días festivos o en 
horas que excedan la jornada legal de trabajo, el Contratista avisará 
fehacientemente a la Municipalidad. 
Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las 
horas trabajadas en días feriados, serán abonados por el Contratista al personal 
obrero, según está establecido en las disposiciones laborales vigentes. 
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para 
seguridad del personal y buena ejecución del trabajo. En cualquier caso, se 
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considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante las horas 
de la noche están incluidos en el precio de Contrato. 
 
El trabajo se desarrollará previa autorización de la Inspección de obra, con una 
intensidad en correspondencia con las características de la obra en ejecución y los 
plazos establecidos para su ejecución. 
Serán por cuenta del Contratista el pago de los haberes que devengue el personal 
de la Dirección Técnica y de la Inspección durante las horas extras trabajadas en 
las condiciones que se mencionan anteriormente y de acuerdo a las normas legales 
vigentes. Cabe mencionar que el personal de Inspección cumple horario especial 
de 5 (cinco) horas normales remuneradas por la Municipalidad de Malargüe, 
siendo las restantes horas extras al 50% y 100% según corresponda. 
6‐5: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El Contratista es el responsable 
del cumplimiento de la Ley19587y Decreto Reglamentario351/79, LeyProvincial 
6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo que corresponda, tanto para su personal 
propio como del personal de todos sus subcontratistas. 
Previo al inicio de la obra el Contratista presentará a la Inspección de Obra para su 
aprobación, el "Programa de Prevención", del Servicio de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 
El incumplimiento de estas normas, será sancionado, conforme lo establece el Art. 
10-1 de este Pliego, el Art. 42º de la Ley 4416 de Obras Públicas y el Art. 7º de la 
Ley Provincial 6281. Mensualmente, en ocasión de cada medición de obra, el 
Contratista presentará a la Inspección, información estadística de accidentes y 
enfermedades ocurridas. 
La inspección de Obra podrá imponer restricciones que impidan o limiten las 
acciones del Contratista si éstas afectan directa o indirectamente el Programa de 
Prevención, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. El 
incumplimiento de estas normas será sancionado conforme lo establece el Art.10-1 
inc. Y). 

CAPITULO7‐ ALTERACIONES DE OBRA 

7‐1: TRABAJOS ADICIONALES Y/O SUPRESIONES: Todo cambio o alteración 
de las condiciones del Contrato, se regirá por lo establecido en el Capítulo VIII de la 
Ley 4416 de Obras Públicas y el Decreto 313 /81. 
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El Comitente podrá disponer unilateralmente las alteraciones cuantitativas o 
cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que serán obligatorias para el 
Contratista, con los alcances y limitaciones que se establecen en el presente 
capítulo. 
Toda alteración de la obra original deberá ser ordenada por la Inspección a través 
de Órdenes de Servicio. No se reconocerán trabajos adicionales ni se aceptarán 
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la 
Inspección. 
En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de los 
trabajos, deberá modificarse el Plan de Trabajos e Inversiones. 
En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán 
reajustarse las Garantías del Contrato. 
7‐2: CONOCIMIENTO DEL TERRENO: La presentación de la propuesta crea la 
presunción absoluta de que sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la 
obra, que han tomado conocimiento del terreno y que han verificado los niveles 
especificados en los planos, habiéndose también verificado la capacidad portante 
del suelo y por lo tanto la cota de fundación adecuada para las distintas 
fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas 
menores a las indicadas en los planos. 
7‐3: ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: la presentación de la propuesta crea 
presunción absoluta de que el proponente y su Representante Técnico han 
estudiado los planos y demás documentos técnicos de la documentación, que han 
efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la obra; que se han basado 
en ellos por formular su oferta, y que el precio ofrecido es suficiente para afrontar 
la totalidad de los materiales necesarios, mano de obra, impuestos, gastos y costos. 
Los datos suministrados por la Municipalidad, tendrán carácter ilustrativo y en 
ningún caso darán derecho al contratista reclamos si fueran incompletos. 

CAPÍTULO8‐PAGO DE LA OBRA 
8‐1: PRECIO: Conforme a lo definido en el Art.1-4 de este Pliego, la obra se 
realizará por el sistema de ejecución de AJUSTE ALZADO. 
8‐2: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS: La medición se efectuará por periodos 
mensuales sobre los trabajos que a juicio de la inspección se encuentren 
ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con carácter 
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definitivo. 
Para ello se aplicarán las normas establecidas a la documentación contractual o en 
su defecto las "Normas de Medición de estructuras de Edificios del Ministerio de 
Obras Públicas de La Nación". 
La medición deberá efectuarse con la presencia del Contratista o su Representante 
Técnico, y se realizará el último día hábil de cada mes. Si se negare a presenciar la 
medición se le tendrá por conforme con el resultado de la operación. Quedará 
constancia en la planilla de medición de la conformidad o ausencia del Contratista 
o de su Representante. 
En caso de disconformidad con la medición efectuada deberá manifestarlo, y en el 
plazo perentorio de cinco (5) días corridos, ratificará su disconformidad y las 
razones que le asistieren. Sin este requisito, su observación quedará sin efecto, 
perdiendo todo derecho de reclamo ulterior al respecto. 
 
 
8‐3: CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS: Dentro de los diez (10)días hábiles 
contados a partir del primer día siguiente al mes de ejecución de los trabajos 
ejecutados, la Municipalidad confeccionará y emitirá el certificado mensual de 
obra, conforme el resultado de la medición de obra. 
El Contratista firmará de conformidad cada certificado o formulará las reservas 
que estime corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días 
hábiles de efectuadas, caso contrario quedarán sin efecto dichas reservas. Una vez 
suscripto por el Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le 
entregará una copia auténtica con la leyenda "Copia Negociable". 

8‐4: REAJUSTE DE PRECIOS: El monto total de la obra o precio global es 
inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego. 
EL MUNICIPIO NO RECONOCERÁ VARIACIONES DE PRECIOS. 
Los errores del cómputo oficial no dan derecho al Contratista a reclamo alguno 

porque se entiende que al formular sus propuestas ha hecho las verificaciones 
correspondientes. 
El Cómputo y Presupuesto Oficial que compone la documentación licitatoria, sólo 
tienen carácter referencial e indicativo. 
En lo referente al reconocimiento, por parte del Comitente, de las variaciones de 
costo que pudieran producirse en las obras contratadas, se entenderá que la 
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contratación será a precio fijo, que no se reconocerá variación alguna de precio ni 
actualización del valor de materiales, mano de obra o cualquier otro componente 
del Contrato. 
En este caso los términos valor actualizado, monto actualizado o similares, que 
figuran en el presente Pliego y en la restante documentación contractual, se 
entenderán como coincidentes en su valor numérico y tipo de moneda, con los 
valores o montos a fecha de Contrato. 
8‐5: PAGO DE LOS CERTIFICADOS: Aprobado totalmente cada certificado de 
obra conforme los Arts. 8-2 y 8-3 de este Pliego, será abonado por la Tesorería 
Municipal dentro del máximo de los sesenta (60) días corridos, contados desde el 
primer día posterior al del periodo de ejecución de los trabajos o acopios, según 
Art. 64 de la Ley de Obras Públicas N°4416, salvo que el Contratista hubiere 
opuesto reparos para su trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la 
demora causada por tal motivo. 
8‐6: COMPENSACIÓN FINANCIERA: Por el tiempo de espera en el cobro de los 
Certificados de obra previsto en el Art. 64º de la Ley 4416, se reconocerá una 
compensación financiera sobre la base de la tasa de interés pasiva promedio que 
rija en el período de espera, publicada por el B.C.R.A. Esta compensación financiera 
se calculará en forma complementaria a los certificados de obra y de acopios una 
vez que los mismos hayan sido cancelados (Decretos 2026/91 y 3562/91 
Reglamentarios a nivel Provincial de la Ley Nacional 23.928 de Convertibilidad). 
 
8‐7: PAGO DE INTERESES: Si el pago de un certificado se retardare más del 
plazo estipulado por el Art. 64º de la Ley 4416, el Contratista tendrá derecho a 
reclamar intereses por mora, pero no tendrá derecho al pago de interés si el 
retraso fuera causado por el Contratista debido a alguna de las causas enumeradas 
en el Art. 61º de la Ley 4416. 
Los intereses correrán desde el comienzo del retardo hasta el día en que el 
Contratista fuere notificado que está a su disposición el importe correspondiente. 
8‐8: FONDO DE REPARO: Del importe total de cada certificado de obra excepto 
los de acopio, se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%), para constitución del 
Fondo de Reparo el que, de acuerdo al Art. 62º de la Ley 4416 y los Arts. 9º y 11º 
del Decreto 313/81, será retenido hasta la Recepción Definitiva total de la obra. 
Este fondo se aplica al valor total de los trabajos realizados, es decir con IVA 
incluido. 
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8‐9: PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES: El pago de Derechos Municipales 
para obtener el permiso municipal de construcción será efectuado directamente 
por la Contratista. Estas obligaciones corresponderán también sobre las tasas, 
derechos municipales, patentes y todo otro concepto que tuviere que abonar el 
Estado Provincial sobreviniente de la ejecución de la obra y con motivo de la 
misma. 
8‐10: TRANSFERENCIA DE CERTIFICADOS: La transferencia por parte del 
Contratista del instrumento de crédito mencionado en el Art.58ºde la Ley4416 y 
expedido por la Administración será válida únicamente con su firma previamente 
certificada en la Contaduría General de la Provincia por funcionarios autorizados. 
La Administración no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales endosos 
en los cuales no se haya cumplido con la formalidad precedente. 
8‐11: CERTIFICADO FINAL: Dentro de los treinta (30)días corridos de realizada 
la Recepción Definitiva de la obra se pondrá término a las cuestiones económicas 
de la Obra, siendo la firma del certificado final el cierre de cuentas en el que se 
asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. 
No serán admitidas  reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no 
hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina 
total o parcial de la obra. 
8‐12: CÁLCULO DE MODIFICACIONES DE PRECIOS: Para el cálculo de las 
modificaciones de precios, se considerarán como valores básicos o de partida, los 
precios vigentes en plaza al mes anterior al de apertura de la licitación, 
contratación o presentación de propuesta y que formarán parte de las planillas de 
precios de materiales aprobadas mensualmente por el M.E.Iy.E. En los casos de 
contrataciones directas o convenios adicionales y/o supresiones, los precios 
contratados se podrán fijar retrayéndolos a los del mes básico del contrato 
principal a fin de facilitar el cálculo posterior. El fraude, la omisión, la negligencia, 
la impericia, las operaciones erróneas y los gastos innecesarios del contratista, le 
harán perder el derecho al reconocimiento de los aumentos que se pudieren 

producir por las modificaciones de los precios vinculadas a esos hechos. 

 

8‐13: LIQUIDACIONES DE LAS MODIFICACIONES DE PRECIOS: Las 
liquidaciones por modificaciones de precios se efectuarán simultáneamente con 
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cada certificado de obra básica y serán provisorias o definitivas. Cuando la 
liquidación por modificaciones de precios no pueda ser certificada y entregada al 
Contratista en los plazos previstos en el Art. 8-3 de este Pliego, por faltar los 
elementos necesarios para la confección del certificado, deberá ser calculada 
provisoriamente con los determinados para el último período del que se posean 
datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. 
Cuando mediare mora en el pago de los certificados de modificaciones de precios 
se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Art. 64º de la Ley 4416. Las 
certificaciones de las modificaciones de precios definitivas podrán rectificarse en 
lo que se refiere a cantidades de obra, hasta la liquidación final, pero 
permanecerán inalterables en cuanto a los precios adoptados en su confección, 
excepto en el caso de error o cuando medie observación o reclamación fundada 
por parte del Contratista formulada dentro del quinto día de conocidas. 
8‐14: DEL RECONOCIMIENTO DE MODIFICACIONES DE PRECIOS EN 
RELACIÓN AL PLAZO DEEJECUCIÓN: Si las obras se efectuaren con posterioridad 
a la época prevista en el Plan de Trabajos o Plan de Inversiones aprobados, 
conforme surgiere de la comprobación de las modificaciones de obra efectuada, los 
reajustes de precios deberán calcularse en relación a las épocas en que debieron 
efectuarse. En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes 
aludidos, dichas modificaciones se calcularán en función de las cantidades reales 
de obra ejecutada. Corresponderá el reconocimiento de las modificaciones de 
precios, cuando se opere la alteración del plazo contractual por actos debido a la 
Administración, o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando el plazo 
contractual se viera alterado por actos imputables a la Contratista, no 
corresponderá el reconocimiento de las modificaciones de precios. 
PARA LA PRESENTE OBRA, NO APLICA RECONOCIMIENTO DE 
MODIFICACIONES DE PRECIOS EN RELACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
8‐15: RÉGIMEN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS MODIFICACIONES DE 
PRECIOS: La Municipalidad de Malargüe tomará a su cargo o beneficio, según 
corresponda y en las condiciones determinadas por la legislación referida, las 
modificaciones de precios en más o en menos que se produzcan en los siguientes 
rubros: 
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1- Mano de Obra y sus cargas sociales; 
2- Materiales de aplicación y consumo; 
3- Energía, combustibles y lubricantes; 
4- Amortización de equipos; 
5- Reparaciones y repuestos; 
6- Transporte; 
7- Insumos especiales debidos al tipo de alteración, no comprendidas en la 
enumeración precedente y que fijen taxativamente los pliegos; 
8- Impuestos, tasas, derechos y contribuciones inherentes a la obra concreta; 
9- Gastos Generales; 
10- Beneficio. 
Todo elemento integrante del precio se entenderá incluido en alguno de los rubros 
citados, dejándose perfectamente establecido que no se liquidarán modificaciones 
de precios sobre diferencias de precios correspondientes a elementos no 
especificados anteriormente, ni tampoco las mayores erogaciones que tengan su 
origen en imprevisiones, operaciones erradas o negligencias del contratista. 
En el rubro Gastos Generales, se considerarán incluidos los precios indirectos, 
entendiéndose por tales aquellos propios de la Empresa que inciden parcialmente 
en el precio de la obra, tales como gastos administrativos, impuestos y tasas, 
derecho de registros e inscripciones, honorarios profesionales, etc., traslados de 
equipos, gastos financieros, construcción de campamentos y obradores, talleres, 
servicios auxiliares, etc., es decir todos los gastos e inversiones necesarias para la 
ejecución de la obra que no estén directamente explicitados en la lista de rubros 
susceptibles a reajustes. Para el reconocimiento de modificaciones de precios de la 
obra, que se licita se aplicará la siguiente fórmula: 
Va = K . Vc 
Donde: 
Va = Monto actualizado en concepto de modificaciones de precios de: Mano de 
Obra y sus cargas sociales, materiales de aplicación y consumo de combustibles y 
lubricantes, amortización de equipos, reparaciones y repuestos, transporte, 
insumos especiales debidos al tipo de alteración, no comprendidos en la 
enumeraciónprecedente,impuestos,tasas,derechosycontribucionesdecualquier 
naturaleza, gastos financieros, gastos generales y beneficio. 
Vc=Monto de obra ejecutada en el mes correspondiente de los respectivos ítems. 
K = Número índice que determina las modificaciones de precios. 



Página32de38 

 

  

  

DEL NUMERO INDICE: 
Se ha procedido a elaborar fórmulas polinómicas para ítems o grupos de ítems 
del presupuesto oficial, determinándose coeficientes de incidencia de mano de 
obra y materiales representativos. 
La suma de los coeficientes de incidencia es igual a la unidad. 
 
 

Los términos indicados con subíndice “a” corresponden al mes de ejecución de los 
trabajos y/o acopio de materiales y los indicados con subíndices “c” al mes anterior 
al de apertura de la licitación. La nomenclatura que figura entre paréntesis al lado 
de cada uno de los materiales, es la que individualiza a cada rubro en la planilla de 
precios de materiales que emite el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y 
Desarrollo Territorial de Provincia de Mendoza. La mano de obra y cargas sociales 
serán las que se fijan oficialmente para los meses precitados. 

CAPÍTULO9‐PLAZOS Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

9‐1: PLAZO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los plazos de ejecución de 
obra quedan determinados en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego. 
El Contratista entregará la obra definitivamente terminada, a entera satisfacción 
de la Administración, dentro del plazo total de ejecución establecido. 
El plazo se contará a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciación de los 
Trabajos, y se extenderá hasta la fecha del Acta de Recepción Provisoria Total, 
siendo de aplicación al respecto las disposiciones atinentes del Capítulo XI de la 
Ley 4416 y de los Arts. 30º y 31º del Decreto 313/81. 
Del plazo total de ejecución no se deducirá tiempo alguno por suspensión de obra 



Página33de38 

 

  

  

no ordenada o autorizada por la Administración. 
Si el Contratista se excediera del plazo de ejecución fijado se hará pasible de la 
multa fijada en el Art. 10-1 del presente Pliego. 
9‐2: PRÓRROGA DEL PLAZO: Si se encomendaren al Contratista trabajos 
adicionales o de modificaciones, cuya ejecución requiera un plazo adicional al 
fijado contractualmente, el Contratista tendrá derecho a requerir prórroga del 
plazo de terminación señalado. 
Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza 
mayor contemplados en el Art.46º de la Ley 4416, que impidieran o entorpecieran 
el desarrollo de los trabajos, la Administración podrá otorgar la ampliación del 
plazo para la terminación de la obra. El Contratista deberá dentro de los cinco (5) 
días corridos de producida la causa, solicitar la ampliación, caso contrario no será 
considerada. 
 
 
9‐3: FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y RECEPCIÓN PROVISORIA: 
Terminada la obra, la Dirección Técnica y la Inspección de obra procederán a su 
verificación. Si la hallaren de conformidad con lo contratado y se hubieran 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas, se procederá a labrar el acta de Recepción Provisoria 
Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminación de los trabajos, el 
detalle de las modificaciones, alteración de obra habidas ( tanto adicional como 
supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones que 
deberán ser corregidas en un tiempo perentorio. 
Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la 
terminación de los mismos se labrarán las correspondientes Actas de Recepción 
Provisoria Parcial, En las mismas condiciones indicadas precedentemente. 
9‐4: MORA AUTOMÁTICA: Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de 
sus prórrogas debidamente otorgadas, el Contratista no hubiere dado término a la 
obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrará automáticamente en 
mora sin necesidad de ningún requerimiento. 
Además de las multas previstas en el Art.10-1Inc. d) de este pliego, el Contratista 
tomará a su exclusivo cargo los gastos de Dirección Técnica e inspección que 
origine el atraso de la obra. 
9‐5: PLAZO DE GARANTÍA: Una vez labrada el acta de Recepción Provisoria, 
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comenzará a correr el plazo de garantía. 
A partir de la fecha de Recepción Provisoria correspondiente, y durante el   
garantía, el Contratista deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y 
desperfectos que se produjeren, y deberá además efectuar las composturas, 
Reposiciones o sustituciones de material, estructuras, instalaciones, etc.; salvo los 
que se produjeren por el uso indebido de ellos. 
Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Municipalidad, ésta podrá fijar un 
plazo adicional de garantía para la parte objetada. 
Vencido el plazo de garantía, si la contratista no hubiere resuelto las observaciones 
dadas por la Dirección Técnica o por la inspección de obra, no tendrá derecho a 
reclamación alguna por el periodo extra que tardare en resolverlas y de hecho se 
entenderá automáticamente el plazo de garantía. 
9‐6: VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de 
garantía, tendrán lugar la verificación y Recepción Definitiva, que se efectuarán con 
las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente 
las pruebas que la inspección estimare necesarias para la completa comprobación 
del buen estado de las construcciones y del correcto funcionamiento de las 
instalaciones, pudiéndose, incluso repetir parcial o totalmente las pruebas 
establecidas para la Recepción Provisoria. 
La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en 
reparticiones y Empresas Públicas, serán entregadas por el contratista a la 
Inspección como previo requisito indispensable a la verificación de obra a los 
efectos de la Recepción Definitiva. 
9‐7: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: Dentro de los diez (10) días corridos del 
acto de ratificación por la Administración de las recepciones provisorias y 
definitivas, le serán devueltos al Contratista la Garantía de Contrato y el Fondo de 
Reparto respectivamente, estipulados en los artículos 29º y 78º de la Ley 4416. 

CAPÍTULO10‐RÉGIMEN DE SANCIONES 

10‐1: MULTAS: El Contratista se hará pasible de las siguientes multas: 
a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL(1‰) del monto total 
del contrato por día de atraso. 
b) Por mora en la iniciación de la obra, colocación o retiro del letrero de la obra: 
UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato por día de atraso. 
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c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones 
y Acopio: UNO POR MIL (1 ‰) el monto total del contrato, por día de atraso en la 
presentación. 
d) Por mora en la terminación de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5‰) del 

monto total del contrato por día de atraso. 
e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspección o de comunicaciones de 
Dirección Técnica: UNO POR MIL (1 ‰) del monto del contrato, por cada vez. 
f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección: DOS POR MIL (2 
‰) del monto total del contrato por cada vez. 
g) Por atraso en el plan de Trabajos: Cuando por causas imputables al Contratista, 
la diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere 
sea igual o mayor al QUINCE POR CIENTO (15%)del porcentaje correspondiente al 
mismo mes previsto en el Plan de Trabajo, se aplicará una multa equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto entre el certificado y el previsto. El atraso se 
verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
%real-% s/plan de trabajo 

Atraso= ----------------------------------------------------- x100= 
%s/plan de trabajo 

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL 
(1 ‰) del monto del contrato por cada vez. 
i) Por incumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (artículo 
6-6): DOS POR MIL (2 ‰) del monto del contrato por cada vez. 
Las multas a que hace referencia el presente artículo, se deducirán de los 
certificados de obra, conforme lo establece el Art. 40º de la Ley 4416. 
Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare 
el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá 
derecho a rescindir el contrato por culpa del contratista. (Art.81-Inc.f-Ley4416) 
La aplicación de cada sanción no liberará al Contratista de su responsabilidad por 
los daños y perjuicios emergentes por esa causa. 
 

CAPÍTULO11‐RESCISIÓN DE CONTRATO 
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11‐1: CAUSAS, NOTIFICACIÓN Y EFECTOS: El contrato podrá rescindirse, por 
derecho de la administración o del Contratista, por cualquiera de las causas y en 
orden a las disposiciones contenidas en los Art. 80º y 82º de la Ley 4416 y en los 
Arts. 6-3 y 10-1 y concordantes con este pliego. 
Las causas de rescisión que a criterio de una de las partes contractuales fueren 
imputables a la otra, le deberán ser fehacientemente notificadas. 
Producida la rescisión se procederá conforme a los Arts. 86º, 87º y 88ºde la ley 
4416 y decreto 313/81. 
En el caso en que la rescisión sea solicitada por el Contratista deberá guardar los 
recaudos del Art. 83º de la Ley 4416. 
En cualquier caso, la Administración podrá continuar las obras utilizando la 
documentación técnica elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho 
alguno para ella. 

CAPÍTULO12‐ RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES 
VARIAS. 
12‐1: RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO: Conforme al Art. 48º de la Ley 4416, 
la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de 
base, recaerá sobre el Contratista y el Director Técnico, con excepción de aquellos 
estudios y anteproyecto que hayan estado a cargo de la Municipalidad. 
Pertenece a la Municipalidad la propiedad intelectual del proyecto elaborado. Por 
ello podrá utilizarlo como base o documentación para otras obras similares, sin 
que estos de derecho alguno al Contratista, sus proyectistas o al Director Técnico 
actuantes. 
 
12‐2: NORMAS DE INTERPRETACIÓN: El Contratista será responsable de la 
correcta interpretación de los planos y especificaciones para la realización de la 
obra. 
La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones 
sobre la base del espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, 
finalidades perseguidas, etc. 
En caso de que algunas cláusulas o artículos aparecieren en contradicción se 
aplicará la primacía resultante del orden de prelación de los documentos del 
Contrato que se indican en el Art. 1-3 del presente Pliego. Si con ese orden de 
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relación no se lograre armonizar aquella contradicción, serán de aplicación los 
principios generales expresados en el Art.1198 del Código Civil y en el Art.217del 
Código de Comercio, y supletoriamente las bases de interpretación del Art. 218 de 
éste mismo Código. Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las órdenes de 
Inspección de acuerdo a lo establecido en la presente documentación.
12‐3: CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS: En todas las 
operaciones relacionadas con la ejecución de la obra, el Contratista cumplirá 
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y 
ordenanzas municipales y policiales, y demás disposiciones públicas vigentes, y 
será responsable y estará a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de 
perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infracción a las mismas. 
Así mismo el Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, 
permisos y documentos relacionados con la obra, que presentará ante las 
Autoridades correspondientes previa revisión y conformidad de la Inspección y 
que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un tercero representante especial 
del Contratista cuando previamente así lo autorice la Inspección. Las copias 
necesarias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones serán 
confeccionadas a su cargo por el Contratista. 
12‐4: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista tomará 
oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a personas, 
propiedades y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran 
a obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes 
propios, de la Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por 
acción de elementos naturales o por causas eventuales. 
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren 
correrán por cuenta exclusiva del contratista. 
Las responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la obra y 
durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecutaren en el 
periodo de garantía. 
La Municipalidad podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al 
Contratista, el importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o 
acciones, que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren 
definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a que 
hubiere lugar en derecho. 
12‐5: RESPONSABILIDAD LEGAL: El Contratista será responsable de sus trabajos 
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conforme a la Ley 4416, a los Art. 1109º, 1113º, 1630º, 1631º , 1645º y demás 
concordantes con el Código Civil, y a las demás leyes vigentes, y sin exclusión de la 
aplicación de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por 
lo que con la Recepción Definitiva de la obra el Contratista no quedará libre de la 
responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no 
pudieren ser advertidos al tiempo de la recepción aún cuando de ellos no pudieren 
resultar la ruina de la obra; en éstos casos la Administración tendrá sesenta (60) 
días corridos, a partir de sus descubrimiento para denunciarlos al Contratista, sin 
menoscabo de lo establecido en el siguiente Artículo. 
 
12‐6: PRESCRIPCIONES: En cumplimiento del Art. 3957º del Código Civil por el 
que la acción que aún no ha nacido no puede prescribir, y también porque las 
condiciones antisísmicas de la obra sólo pueden comprobarse por su 
comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana intensidad, el término 
de la prescripción del Art. 4023º de cumplimiento de este requisito demorará 
automáticamente la Recepción Provisoria de la Obra por responsabilidad del 
Contratista.
 


